

DODATEK č. 1 **Smlouvy o dílo**

uzavřené podle § 2586 a násl. ve spojení s § 2631 s násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „Smlouva“) na akci:

Zkapacitnění prameniště Tři Dvory

Smluvní strany

Objednatel

Vodohospodářské sdružení Kolín

Sídlo: Havelcova 70, 280 00 Kolín

IČO: 61882976

DIČ: CZ61882976

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Statutární zástupci: Mgr. Michal Kašpar, předseda rady svazku

Mgr. Martin S. Charvát, místopředseda rady svazku

Zástupce ve věcech technických: Bc. Dagmar Slánská, jednatelka

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Sídlo: Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5

IČO: 47116901

DIČ: CZ47116901

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Statutární zástupci: Ing. Jan Plechatý – předseda představenstva

Ing. Šárka Balšánková – místopředseda představenstva

Ing. Jiří Valdhan – člen představenstva

Ing. Jiří Frýba - člen představenstva

Ing. Jan Cihlář - člen představenstva a ředitel divize 02

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Cihlář, ředitel divize 02

Zástupce ve věcech technických: Ing. Rostislav Kasal, PhD.,
vedoucí oddělení zásobování vodou

Zápis v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930.

(dále jen „Zhotovitel“)

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného vnitřního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiných osob.

Z důvodů neshod mezi objednavatelem a majiteli dotčených pozemků byla objednavatelem pozastavena inženýrská činnost pro zajištění povolení stavby. Smluvní strany se vzájemně dohodly na úpravě článku III. *Doba plnění* Smlouvy o dílo č. 02-O-4305-9247/19, *bodu A. Projekt čistících šachet*, který bude nově znít takto:

Čl. III Doba plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a předat je Objednateli v následujících termínech:

Zahájení činnosti: bezprostředně po uzavření smlouvy o dílo

A. Projekt čistících šachet

Bod	Popis	Termín plnění:
A.1	Projektová dokumentace pro společné povolení liniové stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů.	Do 4,5 měsíce od podpisu SoD - splněno
A.2	Inženýrská činnost pro společné územní a stavební řízení – společné povolení, podání žádosti o společné povolení	Do 5 měsíců od písemného vyzvání objednatele
A.3	Výkaz výměr	Do 3 měsíců od písemného vyzvání objednatele

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo (02-O-4305-9247/19) zůstávají nezměněna a v platnosti.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

V Kolíně dne 17. 7. 2020
Za objednatele

V Praze dne 17. 7. 2020
Za zhotovitele

.....
Mgr. Michal Kašpar
předseda rady svazku
Vodohospodářské sdružení Kolín

.....
Ing. Jan Cihlář
ředitel divize 02
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

.....
Mgr. Martin S. Charvát
místopředseda rady svazku
Vodohospodářské sdružení Kolín