



Naše č. j.: UT-18465/2020

Naše sp. zn.: UT-17193/2019/03

Dohody a smlouvy vycházející z financování fondy
EU / V / 10

DODATEK č. 1
ke
smlouvě o dílo

Smluvní strany:

Česká republika – Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra

organizační složka státu, se sídlem Lhotecká 7, 143 01 Praha 12,

doruč. adresa P.O. BOX 110, 143 00 Praha 4,

IČ: 604 98 021

e-mail:  ID DS: 7ruiypv

zastoupená Mgr. et Mgr. Pavlem Bacíkem, ředitelem

(„*objednatel*“)

a

EKOSYSTEM spol. s r.o.

společnost zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 6353

IČ: 44851804, DIČ: CZ44851804

se sídlem Na Radosti 184/59, 155 21 Praha 5

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 263348201/0100

tel.: 

zastoupená Romanem Gallasem, jednatelem

(„*zhotovitel*“)

uzavírají po vzájemné dohodě tento dodatek č. 1:

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 6. 2019 pod č.j. UT-17193/2019 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení souboru projektových dokumentací pro vybudování čistírny odpadních vod pro objekt Zařízení pro zajištění cizinců Balková (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy a v souladu s článkem IX. odst. 7 smlouvy uzavírají tento dodatek.

II.

Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že autorský dozor v rozsahu ujednaném ve smlouvě bude zhotovitel po dobu provádění stavby vykonávat pro objednatele bezúplatně. S ohledem na uvedené se cena sjednaná v článku III. odst. 1 smlouvy se mění takto:



FINANCOVÁNO EVROPSKOU UNÍ
AZYLOVÝ, MIGRAČNÍ A INTEGRAČNÍ FOND

Projekt Vybudování čistírny odpadních vod pro objekt ZZC Balková, reg. č. AMIF/19/01, je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu.

Vybudování ČOV pro objekt ZZC Balková	Cena bez DPH	Cena včetně DPH
Zpracování projektové dokumentace (DUR)	363.000,- Kč	439.230,- Kč
Zpracování projektové dokumentace (DPS)	548.900,- Kč	664.169,- Kč
Zabezpečení autorského dozoru (AD)	0,- Kč	0,- Kč
CELKEM	911.900,- Kč	1.103.399,- Kč

2. V ustanovení článku III. odst. 3 smlouvy se ruší písmeno c).
3. Zhotovitel bere na vědomí, že změna ujednání o ceně za zabezpečení autorského dozoru se žádným způsobem nedotýká jeho povinnosti vykonávat autorský dozor řádně v souladu se smlouvou a v rozsahu specifikovaném zejména v příloze č. 1 smlouvy – Podmínkách veřejné zakázky a v souladu s platnými právními předpisy.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že rozumí jeho obsahu a že tento obsah odpovídá jejich pravé a svobodné vůli prosté omylu, což níže stvrzují svými podpisy.

V Praze dne 5. 8. / 2020



Mgr. et Mgr. Pavel Bacík
ředitel SUZ MV
(objednatel)

V Praze dne 5. 8. / 2020



Roman Gallas
jednatel
(zhotovitel)

EKOSYSTEM spol. s r.o.
Na Radosti 184/59, 155 21 Praha 5
IČ: 44851804 DIČ: CZ44851804
(1)



FINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ
AZYLOVÝ, MIGRAČNÍ A INTEGRAČNÍ FOND

Projekt Vybudování čistírny odpadních vod pro objekt ZZC Balková, reg. č. AMIF/19/01, je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu.