

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/20/21115**

na zhotovení díla

„ISŠ Moravská Třebová - úprava DM“

Smluvní strany

Objednatel:

Pardubický kraj

Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmanem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:

nebo technicky dozor objednatele

Osoby oprávněné k předání staveniště:

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

IČ: 70892822

DIČ: CZ70892822

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Zhotovitel:

TOMERO s.r.o.

Sídlo - adresa: Hasičská 507/11, 682 01 Vyškov

Zastoupen: [redacted]

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[redacted] jednatel

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:

[redacted] jednatel

Osoby oprávněné k předání staveniště:

[redacted] jednatel

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

[redacted] jednatel

IČ: 02560178

DIČ: CZ02560178

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Zápis v OR: U KS v Brně, C 81670

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 28. 4. 2020 smlouvu o dílo č. OMSŘI/20/21115 na zhotovení díla „ISŠ Moravská Třebová - úprava DM“ (dále jen „smlouva“). Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je provedení změn v rozsahu stavební části díla.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 4.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

7 415 618,84 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“)

DPH při sazbě 21% činí 1 557 279,96 Kč

Cena včetně DPH činí **8 972 898,80 Kč**

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se na nový řádek doplňuje text:

„Příloha č. 4: Oceněné změnové soupisy prací“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné změnové soupisy prací

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku stává Přílohou č. 4 smlouvy.

Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.


3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.

4. Smluvní strany uzavírají tento dodatek smlouvy v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v tomto dodatku smlouvy, budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr.
5. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.
6. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 10. 8. 2020 a schválen usnesením číslo R/ 2806 /20.
7. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.


V Pardubicích dne: **10. 08. 2020**

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman



TOMERO s.r.o.

jednatel

Vícepráce

Stavba: 01_		ISS Moravská Třebová	
Objednatel:			IČO:
			DIČ:
Zhotovitel:	TOMERO s.r.o.		IČO:
	Hasičská 507 /11		DIČ:
	Vyškov	68201	

ZM 01 Vícepráce Moravská Třebová mč. 202

631313611	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	1,50000	4 500,00	6 750,00
	Armatura KY 100/100/5	t	0,10000	29 650,00	2 965,00
	Izolace podlah EPS 100	m3	0,90000	2 350,00	2 115,00
965042141	Bourání mazanin betonových tl. do 10 cm, nad 4 m2	m3	2,96000	2 500,00	7 400,00
965081713	Bourání dlažeb keramických	m2	15,00000	55,00	825,00
999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	8,55000	1 000,00	8 550,00
	Celkem				28 605,00

ZM 02 Vícepráce Moravská Třebová elektro

Položky z rozpočtu

Pol_0002	Kabel CYKY-O 3x1,5	m	132,00000	55,00	7 260,00
Pol_0003	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	358,00000	55,00	19 690,00
Pol_0004	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	12,00000	65,00	780,00
Pol_0016	Krabice D=68mm univerzální	ks	1,00000	55,00	55,00
Pol_0006	Jistič 16A/1/B	ks	1,00000	140,00	140,00
Pol_0025	Svítilno kruhové, vestavné LED 17W IP54, 4000K	ks	20,00000	920,00	18 400,00
Pol_0026	Svítilno kruhové, přisazené LED 15W, IP21	ks	6,00000	850,00	5 100,00
Pol_0027	Svítilno kruhové, přisazené LED 15W se senzorem, IP21, inverter 60min	ks	5,00000	950,00	4 750,00
Pol_0028	Svítilno nouzové LED 3W/60minut, IP21, napojeno na osvětlení	ks	3,00000	1 850,00	5 550,00
Pol_0022	Svítilno 600/600 s rámečkem na strop, IP21, 34W, 4000K	ks	50,00000	1 850,00	92 500,00
Pol_0005	Zásuvka dvojitá 16A/3p, IP20, pootočená	kpl	24,00000	250,00	6 000,00
Pol_0002	Propojky, pomocný materiál	kpl	1,00000	500,00	500,00
Pol_0006	Vypínač IP20	ks	4,00000	220,00	880,00
Pol_0013	Montáž, oprava, typová zkouška	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
Pol_0031	Montáž	hod	421,00000	250,00	105 250,00
	Celkem bez DPH				271 855,00

ZM 03 Položky mimo rozpočet -PODRUŽNÉ MĚŘENÍ

34111080R	Kabel CYKY J4*16	m	58	170,26	9 875,08
34111094R	Kabel CYKY J5*2,5	m	12	34,16	409,92
371201305R	Kabel UTPCat6e	m	32	9,19	294,08
34121044R	Kabel SYKFY 5*2*0,5	m	112	3,97	444,64
34121554R	Kabel JTY2*4	m	86	10,34	889,24
35814010R	Spínač časový	ks	4	68,5	274,00
35822003015R	Jistič 3F B16 A	ks	2	347	694,00
38981136R	Elektroměr ind.3F 425MF	ks	1	2880	2 880,00
	Celkem bez DPH				15 760,96

ZM 04 Položky mimo rozpočet topení, ÚPRAVY V 1.NP

	Název	jednotka	množství	cena/j	celkem
733163101R00	Potrubi z měděných trubek D 12 x 1,0 mm	m	60,00000	190,00	11 400,00
734215132R00	Ventil odvodušňovací automat. DN 10	kus	40,00000	450,00	18 000,00
55137306.AR	Hlavice termostatická standard	kus	20,00000	550,00	11 000,00
733 16 1101	Demontáž armatur s jedním závitem G 1/2", včetně regulace	kus	20,00000	156,60	3 132,00
735191910R00	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle	m2	36,00000	28,60	1 029,60
735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	36,00000	16,60	597,60
733 11-0806.R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	22,00000	56,00	1 232,00

Celkem úpravy topení 1.NP	46 391,20
---------------------------	-----------

ZM 05	Položky mimo rozpočet - PODRUŽNÉ MĚŘENÍ ZTI
-------	---

	nové položky	jednotka	množství	cena/j	celkem
PL	Plynoměr G10 ROMBACH 0,5 bar (280 mm)	ks	1,00	14 602,71	14 602,71
723237216	Uzávěr kulový 1" FF, plyn, páčka, typ GCKKP, PN5	ks	3,00	441,79	1 325,36
723160335	Vsuvka přechodová 35x1" FM Bpress plyn	ks	6,00	659,59	3 957,51
722265116	Vodoměr domovní ENBRA IBRF/32/10 MID DN32/SV qp 5,0, G 6/4B	ks	1,00	3 467,38	3 467,38
722265162	Vodoměr domovní ENBRA IARC/32/10 MID DN32/TV qp 5,0, G6/4B	ks	1,00	4 687,06	4 687,06
722237426	Kohout kulový 5/4" FF voda, typ GCKK, PN25 TRINNITY	ks	4,00	534,85	2 139,39
72223G11G	PPR přechodka 50 x 6/4" vnitřní (kovový závit)	ks	4,00	438,04	1 752,16
722236111	Vsuvka redukováná 6/4"x5/4", mosaz	ks	4,00	108,64	434,55
722265116	Vodoměr domovní ENBRA IBRF/20/4 MID DN20/SV qp 2,5, G1B, 19	ks	1,00	1 479,30	1 479,30
723160205	Montáž plynoměru	ks	1,00	1 440,00	1 440,00
722150111	Montáž vodoměru	ks	3,00	780,00	2 340,00
celkem ZTI - MĚŘENÍ					37 625,41

ZM 06	Podhled - chodby + kancelář (nabídka z 28.5)
-------	--

	Název	jednotka	množství	cena/j	celkem
	kazetový strop chodba 3np	m2	70	785	54 950,00
	kazetový strop chodba 2np	m2	60	785	47 100,00
	kazetový strop 1np kancelář kuchyně	m2	9	785	7 065,00
CELKEM					109 115,00
	odpočty				
118,119	výmalba	m2	-148	90	-13 320,00
el.20	trasování kabelu	mb	-60	55	-3 300,00
9	oplaštění SDK 2 str. 300*300 Rb tl. 12,5mm	m	-70	1600	-112 000,00
CELKEM odpočty					-128 620,00
celkem podhledy					-19 505,00

ZM 07	Zařizovací předměty
-------	---------------------

	Název	jednotka	množství	cena/j	celkem
	Koš 5 l šlapací	ks	8	530	4 240,00
	Drátěný koš	ks	9	300	2 700,00
	Koš 20 l šlapací	ks	2	670	1 340,00
OV3	Odpadkový koš , 45l	ks	-9	520	-4 680,00
celkem - zařizovací předměty					3 600,00

ZM 08	Úprava stávajících dveří
-------	--------------------------

	Název	jednotka	množství	cena/j	celkem
	panikové kování , úprava zámku	kpl	1	15000	15 000,00
	příplatek - dveře atyp	ks	6	2750	16 500,00
celkem					31 500,00

REKAPITULACE		
ZM 01	místnost č. 202 - vyrovnání výškového rozdílu	28 605,00
ZM 02	vícepráce elektro	271 855,00
ZM 03	podružné měření - elektro	15 760,96
ZM 04	vícepráce topení - úpravy 1. NP	46 391,20
ZM 05	podružné měření - voda , plyn	37 625,41
ZM 06	podhled - chodba , kancelář	-19 505,00
ZM 07	zařizovací předměty	3 600,00
ZM 08	úprava stávajících dveří	31 500,00
CELKEM bez DPH		415 832,57
DPH		87 324,84
CELKEM včetně DPH		503 157,41