

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo

č.smlouvy objednatele: **11PU-002531**, evidenční číslo: **113/17**

č.smlouvy zhotovitele: 383

ISPROFIN: **500 1210002.16977**

na realizaci zakázky

„I/35 Vysoké Mýto, most 35-085b, ZDS+IČ+AD“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

osoba oprávněná jednat

ředitel Správy Pardubice, na
základě pověření

ve věcech smluvních:

referát zakázky

ve věcech technických:

vedoucí provozního úseku

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

MDS projekt s.r.o.

se sídlem:

Försterova 175, 56601 Vysoké Mýto

IČO:

27487938

DIČ:

CZ27487938

zápis v obchodním rejstříku:

U Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C,
vložka 21973

právní forma:

s.r.o.

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní e-mail:

kontaktní osoba ve věcech smluvních

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

Tímto dodatkem č. 2 se mění a doplňují následující články původní smlouvy o dílo:

Článek 6.

Cena za poskytování služeb

6.1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí služeb dle této Smlouvy odměnu v následující výši:

6.2. Původní cena za AD je:

75 000,- bez DPH

90 750,- s DPH

6.3. Nová cena za AD je:

111 000,- bez DPH

134 310,- s DPH

Cena za AD je stanovena na základě závazné hodinové sazby uvedené v příloze č. 1 - Oceněný soupis prací

Zdůvodnění změny:

Důvodem navýšení ceny je vyšší počet návštěv na stavbě na základě vyzvání investora. Dodatek je odsouhlasen objednatelem.

Ostatní smluvní ujednání se nemění a zůstávají v platnosti. Jednotkové ceny jsou totožné s původní smlouvou o dílo, nové položky jsou odsouhlaseny v příloze tohoto Dodatku č.2.

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží **tři (3)** vyhotovení a zhotovitele **jedno (1)**.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM DODATKU Č. 2 SMLOUVY O DÍLO K
NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

MDS projekt s r o

Podpis: _____
Jméno: _____
Funkce: ředitel Správy Pardubice
Datum: 10. 08. 2020

Podpis: _____
Jméno: _____
Funkce: jednatel společnosti
Datum: 4.8.2020

Příloha č.1: Oceněný soupis prací

Oceněný soupis prací

I/35 Vysoké Mýto, most 35-085b, ZDS+IČ+AD				
Číslo zakázky: 11PU-002531		Evidenční číslo: 113/17		
práce	m.j.	počet m.j.	cena za m.j. v Kč	cena celkem v Kč
CELKEM BEZ DPH				570 200,00
DPH 21%				119 742,00
CELKEM VČ. DPH				689 942,00

Poskytovatel má nárok na proplacení pouze skutečně provedených a doložených výkonů, které budou potvrzeny příslušným pracovníkem ŘSD ČR Správy Pardubice – provozní oddělení.

Použité jednotkové ceny již obsahují všechny nezbytné procesy a úkony pro zdárné vyhotovení díla (např. doprava atd.)

NABÍDKU PODÁVÁ: MDS projekt s.r.o.

DNE: 27.7.2020

PODPIS OPRÁVNĚNÉ OSOBY: