

jana.stolarikova

Od: Vlastimil Bláha <blahavlastimil@seznam.cz>
Odesláno: pondělí 10. srpna 2020 22:30
Komu: jana.stolarikova
Předmět: Re: Dodatek o objednávce ze dne 7.7.2020

Dobrý den,

tímto Vaší objednávku akceptuji.....

Děkuji a s pozdravem Vlastimil Bláha Renob Tasyb s.r.o.

----- Původní e-mail -----

Od: jana.stolarikova <jana.stolarikova@zskptvajdy.cz>
Komu: blahavlastimil@seznam.cz <blahavlastimil@seznam.cz>
Datum: 4. 8. 2020 9:27:10
Předmět: Dodatek o objednávce ze dne 7.7.2020

Na základě Vaší nabídky byla odeslána objednávka na stavební práce v částce **135.417,00 Kč vč. DPH**. Z důvodu většího rozsahu prací v přízemí vstupní haly byla cena navýšena o **61.030,00 Kč vč. DPH**. Celková částka stavebních prací činí po navýšení **196.447,00 Kč. Vč. DPH**.

Prosím o akceptaci dodatku na vícepráce na tento e-mail. Za kladné vyřízení děkuji a jsem s pozdravem

Bc. Jana Stolaříková
ekonom školy
Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace

Kpt. Vajdy 2656/1a

700 30 Ostrava-Zábřeh

Tel.: 596 746 805

e-mail: jana.stolarikova@zskptvajdy.cz

Příspěvková organizace
Moravskoslezského kraje

