

Dodatek č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO č. DOD20201058 18. 6.2020

Dopravní podnik Ostrava a.s

se sídlem: Poděbradova 494/2, 702 00 Moravská Ostrava

IČO: 61974757

DIČ: CZ61974757

Zapsaná dne 19. 10. 1995 v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1104.

Bankovní spojení: XXX

Číslo účtu: XXX

Zastoupený: XXX

Číslo dodatku: D20201058_1

jako **Objednatel,**

a

ESKON s.r.o.

se sídlem: Vrchní 1568/37, 747 05 Opava

IČO: 25358839

DIČ: CZ25358839

Zapsaná dne 1. 11. 1996 v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 55189

Bankovní spojení: XXX

Číslo účtu: XXX

Zastoupená: Mgr. Hanou Malurovou, MBA, jednatelkou

jako **Zhotovitel,**

dále společně jako „Smluvní strany“ spolu uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

DODATEK Č 1 K SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Dodatek“)

PREAMBULE

- A) Smluvní strany spolu uzavřely dne 18. 06. 2020 Smlouvu o dílo (dále též jen „**Smlouva**“), přičemž předmětem smlouvy byl závazek rozšířit stávající docházkový a přístupový systém BIS [®] (dále jen „Dílo“)
- B) Jelikož na straně Objednatele nastaly důvody spočívající v nutnosti změnit předmět plnění, přistupují smluvní strany k uzavření tohoto Dodatku ke Smlouvě.

**I.
PŘEDMĚT DODATKU**

1.1. Smluvní strany si sjednaly, že předmět plnění na základě původní smlouvy dle čl. I se mění:

a) v části Předmět smlouvy

Zhotovení a propojení jednotlivých prvků systému bude provedeno dle nabídky Zhotovitele N2200471 s technickou specifikací vypracovanou po dohodě mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

b) v části Dodací lhůta

Zhotovitel se zavazuje dodat předmět této smlouvy do 24. 08. 2020.

Podmínkou této lhůty je:

a) písemné oznámení Objednatele na kontaktní email zhotovitele XXX o stavební připravenosti, tj. potvrzení Objednatele o provedení montáže elektrozámků, vč. vyvedení kabeláže pro jejich ovládání, a to do 5 dnů od uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě DOD20201058.

b) písemné oznámení Objednatele na kontaktní email zhotovitele XXX o připravenosti datové zásuvky s pevnou IP adresou pro komunikační převodník ve strojovně výtahu, a to do 5 dnů od uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě DOD20201058

c) písemné oznámení Objednatele na kontaktní email zhotovitele XXX o připravenosti natažení stíněného kabelu pro komunikační vedení RS485 a napájení 12Vss v závěsu výtahové kabiny mezi strojovnou a kabinou výtahu (zajistí Objednatel u dodavatele výtahu), a to do 5 dnů od uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě DOD20201058. V den instalace je nezbytná přítomnost technika společnosti, dodávající výtah - zajistí Objednatel.

c) v části cena za dílo

Cena za dodávku předmětu díla, tj. systému BIS činí 135 065.- Kč bez DPH (slovy: jedno sto třicet pět tisíc šedesát pět korun českých).

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn.

II.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 2.1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce s platností originálu, přičemž každá Smluvní strana obdrží jedno (1) vyhotovení.
- 2.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek ke smlouvě o dílo dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Objednatel. O tomto zveřejnění dodatku č. 1 se objednatel zavazuje informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu elektronicky na adresu XXX nebo do její datové schránky.

Smluvní strany prohlašují, že si přečetly podmínky obsažené v tomto Dodatku a porozuměly jim. Na důkaz své skutečné vůle přijmout změnu závazku založeného Smlouvou a změněného tímto Dodatkem zde připojují své podpisy.

V Ostravě, dne _____

Za Zákazníka

V Opavě, dne _____

za Poskytovatele

XXX
XXX

Mgr. Hana Malurová, MBA,
jednatelka