

## Zjišťovací protokol č. 2 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 01.01.2020 do 28.02.2020

**Stavba : 1**

**ČRo Brno – II. etapa rekonstrukce budovy Beethovenova 25/4**

**Zhotovitel :** WELLCO Brno s.r.o.  
Příkop 838/6  
60200 Brno-Zábrdovice

IČO : 25337009  
DIČ : CZ25337009

**Objednatel :** ČESKÝ ROZHLAS  
Vinohradská 1409/12  
12000 Praha-Vinohrady

IČO : 45245053  
DIČ : CZ45245053

		V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH	15 %				
DPH	15 %	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
Základ pro DPH	21 %	20 657 613,29	6 324 283,95	<b>420 994,54</b>	13 912 334,80
DPH	21 %	4 338 098,79	1 328 099,63	<b>88 408,85</b>	2 921 590,31
Zaokrouhlení		0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>24 995 712,08</b>	<b>7 652 383,58</b>	<b>509 403,39</b>	<b>16 833 925,11</b>

Fakturujeme Vám za provedené stavební práce na stavbě 1 ČRo Brno – II. etapa rekonstrukce budovy Beethovenova 25/4 za období od 01.01.2020 do 28.02.2020. Zjišťovací protokol stavby poř. č. 2 je přiložen.

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
03	(III. TSK) Výťah a související schodiště	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
03.1	Stavebně - architektonická část	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
03.2	Silnoproudá elektroinstalace	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
03.3	Vzduchotechnika a chlazení	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
03.4	Výtah	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
04	(IV. TSK) Toalety ve všech patrech	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
04.5	Stavebně - architektonická část	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
04.6	Silnoproudá elektroinstalace	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
04.7	Vzduchotechnika a chlazení	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
04.8	Slaboproudá elektroinstalace	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
04.9	Zdravotně technické instalace	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
12	(XII. TSK) Páteřní rozvody silnoproudé	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
12.10	Stavebně - architektonická část	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
12.11	Silnoproudá elektroinstalace	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
12.12	Ústřední vytápění	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
12.13	EPS	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
14	Vedlejší a ostatní náklady stavby	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
14.14	VRN	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
0	Nepřizávaný díl	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
0	Přípravné a pomocné práce	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
0	VON	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
1	Stavební práce navazující na rekonstrukci	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
1	Zemní práce	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
12	Zařízení č.12 - Úprava stávajícího	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
2	Stavební práce navazující na rekonstrukci	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
2	Vnitřní kanalizace	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
2	Základy a zvláštní zakládání	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
3	Stavební práce navazující na prvotní	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
3	Svislé a kompletní konstrukce	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
3	Vnitřní vodovod	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
3	Zařízení č.3 - Větrání sociálních z	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
31	Zdi podpěrné a volné	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
311	Sádrokartony	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
34	Stěny a příčky	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
4	Dočasné stavební práce a konstrukce	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
4	Vodorovné konstrukce	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
4	Zařízení č.4 - Chlazení serverovny	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
4	Zařizovací předměty	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
40	Podhledy	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
43	Schodiště	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
61	Upravy povrchů vnitřní	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
63	Podlahy a podlahové konstrukce	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
8	Zařízení č.8 - Větrání CHUC B	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
94	Lešení a stavební výtahy	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
95	Dokončovací konstrukce na pozem.	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
96	Bourání konstrukcí	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
99	Staveništní přesun hmot	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
A.	Dodávka zařízení	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
A.	Instalační, úložný a ochranný materiál	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
A.	SIGNALIZAČNÍ SYSTÉM PRO IN	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
A.	Svítlidla a příslušenství	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx

A.	ZAŘÍZENÍ A ARMATURY	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
B.	Kabely a vodiče	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
B.	Nosný materiál	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
B.	POTRUBÍ	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
B.	Spínače, zásuvky a ostatní přístro	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
C.	C 22 M - zařízení	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
C.	Instalační, úložný a ochranný ma	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
C.	Pospojování, uzemnění	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
C.	TĚLESA	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
D.	C 22 M - rozvody	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
D.	Kabely a vodiče	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
D.	OSTATNÍ	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
D.	Rozvaděče	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
E.	Ostatní	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
E.	Pospojování, uzemnění	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
F.	Rozvaděče	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
G.	Ostatní	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
711	Izolace proti vodě	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
766	Konstrukce truhlářské	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
767	Konstrukce zámečnické	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
770	Ostatní	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
771	Kamenné dlažby	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
771	Podlahy z dlaždic a obklady	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
775	Podlahy vlysové a parketové	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
776	Podlahy povlakové	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
781	Obklady keramické	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
782	Konstrukce z přírodního kamene	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
783	Nátěry	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
784	Malby	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
M21	Elektromontáže	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
M33	Montáže dopravních zařízení a vah	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
M43	Montáže ocelových konstrukcí	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
VN	Vedlejší náklady	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
ON	Ostatní náklady	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX