

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 74-951-1/19/PD ze dne 3.3.2020

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

**zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád: Ing. Miroslavem Kahánkem,
vedoucím Správy toků – oblast povodí Odry**

ve věcech technických jedná: [REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Jaroslav Valoušek

sídlo Hranická 419/19, 757 01 Valašské Meziříčí

IČO:10653694,

DIČ: CZ [REDAKCE]

číslo telefonu: [REDAKCE]

[REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tuto

Na základě ustanovení oddílu VIII. bod 3 se vzhledem k průtahům při zajištění vyjádření správních orgánů smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 74-951-1/19/PD ze dne 3.3.2020:

II.

Doba plnění

Na základě dohody obou smluvních stran se ruší:

Bod 1. Oddílu II. Smlouvy o dílo a nahrazuje se novým zněním:

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 1.3. 2020

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do:


Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení: 30.9.2020



Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.


Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 74-951-1/19/PD ze dne 3.3.2020, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

ve Frýdku – Místku dne 10.8.2020



Ing. Miroslav Kahánek
vedoucí správy toků – oblast povodí Odry
Lesy České republiky, s. p.

ve Valašském Meziříčí dne:



Ing. Jaroslav Valoušek

