

S M L O U V A O D Í L O

č. 2/2020/Gro

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540

zastoupený:

Ing. Dagmar Vašíková, vedoucí Správy toků – oblast povodí Dyje, na základě pověření ze
dne 10.6.2020

ve věcech technických jedná:

[redacted], vedoucí ST, tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted], technický dozor stavebníka (TDS), tel.: [redacted],

e-mail: [redacted]

[redacted], technický dozor stavebníka (TDS), osoba pracující pod vedením TDS,

tel.: [redacted]

[redacted], správce toků, osoba pracující pod vedením TDS tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100(dále jako „*objednatel*“) na straně jedné**a****SPH stavby s.r.o.**

se sídlem Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČO: 262 30 470

DIČ: CZ26230470

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 38708

zastoupené:

Ing. Arch. Petrem Horáčkem, jednatelem

Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem

ve věcech technických jedná: [redacted] autorizovaný stavbyvedoucí

tel.: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 27-3948420257/0100(dále jako „*zhotovitel*“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „*smlouva*“):

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo Rožínka v ř.km 0,000 – 0,250, evidenční číslo zakázky **S952/2020/037**, a to dle projektové dokumentace Rožínka v ř. km 0,000 – 0,250 k.ú. Rožná, vypracované projekční kanceláří AGERIS s.r.o., Jeřábkova 5, Brno , a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, touto smlouvou a pravidly poskytovatele dotace.
Zhotovitel prohlašuje, že byl ze strany objednatele informován o tom, že objednatel důvodně předpokládá, že plnění předmětu smlouvy bude spolufinancováno **z veřejných zdrojů v rámci dotačního programu 129 390, podprogram 129 392 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích - 2. etapa“**; zhotovitel tak prohlašuje, že je plně srozuměn s tím, že plnění předmětu smlouvy, resp. cena za jeho realizaci, bude spolufinancována (dotace) **z veřejných zdrojů v rámci zmíněného dotačního programu**. Zhotovitel je plně srozuměn s tím, že porušení jeho povinností, a to ať již zákonných či smluvních, může vést k případnému nedodržení podmínek poskytovatele dotace a následně k neposkytnutí finančních prostředků (dotace) na realizaci předmětu smlouvy objednateli, příp. může vést k uložení povinnosti objednateli již poskytnuté finanční prostředky (dotaci) vrátit, popř. uhradit poskytovateli dotace sankci.
2. Pro případ, že by z důvodů spočívajících na straně zhotovitele objednatel neobdržel uvedenou finanční podporu (dotaci) či ji obdržel pouze zčásti či by ji byl nucen vrátit, byť z části (a to zejména z důvodu nesplnění některé z povinností zhotovitele ujednaných smlouvou), zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vzniklou škodu, resp. zejména zaplatit objednateli finanční částku odpovídající výši neposkytnuté finanční podpory (dotace) či její části, popř. odpovídající vrácené finanční podpoře (dotaci) či její části, a to v plném rozsahu; obdobné platí ve vztahu k případně uloženým sankcím ze strany poskytovatele dotace vůči objednateli. Povinnost zhotovitele k úhradě finanční částky (a příp. i náhradě škody) platí i v případě, dojde-li k nepřiznání či odnětí finanční podpory (dotace) z důvodů nepřevzetí prací (díla) objednatel od zhotovitele dle smlouvy (zejména nepřevzetí z důvodu výskytu vad).
3. Předmětem závazku je stavba vodního díla s názvem „Rožínka v km 0,000 – 0,250“. Účelem stavby je provedení úprav v korytě toku na bezpečné převedení návrhového průtoku Q20. Úpravy budou spočívat ve zkapacitnění a stabilizaci stávajícího koryta a objektů toku v ř.km 0,000 (soutok s Nedvědičkou) – 0,175. V úseku nad silničním mostem cca v km 0,087 – 0,175 dojde k přeložení stávajícího koryta do nové trasy z důvodu ochrany nemovitosti na pravém břehu a nutnosti sanace silničního násypu na levém břehu. Stabilizace koryta bude provedena lomovým kamenem s hloubkou uložení od 1,9 – 1,3 m.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě, kopii pravomocného společného územního rozhodnutí a stavebního povolení vydaného dne 12.9.2018 pod č. j. BYS 14108/2018/OŽP/Mi a Rozhodnutí Kjú kraje Vysočina o povolení výjimky ze zákazu ze základních ochranných podmínek v § 50 zákona o ochraně přírody v souvislosti s možným výskytem raka říčního vydaného pod č.j. KUJI 86348/2018 dne 19.11.2018, stanovisko VAS č.j. ZR/1186/2018 – Mr se všemi podmínkami, kopii Smlouvy mezi Svazem vodovodu a kanalizací Žďársko a Lesy ČR, s.p. a schválenou projektovou dokumentaci k této přeložce a vyjádření GridServices, s.r.o. značka 5001752090 ze dne 3.7.2018 se všemi podmínkami a kopii Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících uzavřené mezi GasNet, s.r.o. v zastoupení na základě plné moci GridServices, s.r.o. a Lesy ČR, s.p. se splněním všech podmínek.
5. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
- vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbydou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci, včetně předání jejich výsledků objednateli, jakož i provedení následujících zkoušek a rozborů: u SO 02 přeložky vodovodu – odebrání vzorků a provedení chemického a mikrobiologického rozboru, u SO 03 přeložky plynovodu – provedení předběžné zkoušky těsnosti vodou a hlavní tlakové zkoušky vzduchem,
 - vytyčení stavby (příp. pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství,
 - zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,
 - zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště,
 - aktualizace a provedení opatření vyplývajících z havarijního plánu,
 - zajištění slovení rybí obsádky (pstruhů), k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru,
 - úklid staveniště včetně příjezdových cest,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich následné protokolární předání zpět jejich vlastníkům,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
 - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace stavby,
 - vyhotovení číselníků pokácené dřevní hmoty a její předání vlastníkům,

- aktualizace (přizpůsobení) plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a provedení opatření z něj vyplývajících,
- dodržení stanoviska VAS č.j. ZR/1186/2018 – Mr se všemi podmínkami, Smlouvy mezi Svazem vodovodu a kanalizací Žďársko a Lesy ČR, s.p. a schválené projektové dokumentace k této přeložce. Objednatel upozorňuje zhotovitele na **nutnost** zajištění mimo jiné speciálních atestů o zdravotní nezávadnosti výrobků přicházejících do styku s pitnou vodou, dokladu o dezinfekci potrubí, protokolů o úsekové tlakové zkoušce vodovodního potrubí, krácený rozbor pitné vody (akreditovaný odběr a analýzy), samostatnou dokumentaci skutečného provedení stavby přeložky, geodetické zaměření stavby včetně odbočení.
- dodržení podmínky Smlouvy mezi GasNet, s.r.o. a Lesy ČR, s.p. a stavbu přeložky plynovodu zrealizuje dle schválené PD. Podmínkou stavby je tedy dodržení vyjádření GridServices, s.r.o. značka 5001752090 ze dne 3.7.2018 se všemi podmínkami a dodržení smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících uzavřené mezi GasNet, s.r.o. v zastoupení na základě plné moci GridServices, s.r.o. a Lesy ČR, s.p. se splněním všech podmínek. Objednatel upozorňuje zhotovitele na **nutnost** zajištění kromě výše uvedeného také geodetické zaměření před a po stavbě přeložky plynárenského zařízení, dokumentaci skutečného provedení stavby přeložky plynovodu, vypracování revizní knihy plynovodu a **povinnost** uhrazení nákladů spojených s odpojením a propojením překládaného plynárenského zařízení.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy.

6. Veškeré odchylky v provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelům předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
7. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci skutečného provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení stavby (díla), zejména zaměření skutečného stavu provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat účinným právním předpisům (Příloze č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů). Dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována a ověřena autorizovanou osobou v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství nebo stavby pro plnění funkcí lesa. Obsah geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat ustanovení § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení stavby musí umožňovat kontrolu dodržení prostorového a výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové dokumentace, a to včetně

polohy vzhledem k hraničním pozemkům KN, příp. PK. Zaměření bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.

V rámci stavby bude proveden SO 02 přeložka vodovodu. U tohoto stavebního objektu budou požadovány tyto práce: geodetické práce před výstavbou – vytyčení stávajícího vodovodu, geodetické vytyčení po výstavbě – zaměření přeložky vodovodu dle požadavků VAS Žďár nad Sázavou, dokumentace skutečného provedení stavby přeložky, zkoušky a ostatní měření (odběr vzorků, chemický a mikrobiologický rozbor).

V rámci stavby bude proveden SO 03 přeložka plynovodu, při které bude zhotovitel respektovat připomínky a pokyny vlastníka plynárenského zařízení (GasNet, s.r.o., GridServices, s.r.o.) spolu s dodržением všech podmínek ve smlouvě o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících. V rámci přeložky budou požadovány tyto práce: geodetické práce před výstavbou – vytyčení stávajícího plynovodu, geodetické práce po výstavbě – zaměření přeložky plynovodu dle požadavků RWE, dokumentace skutečného provedení stavby, vypracování revizní knihy plynovodu a náklady spojené s odpojením a propojením překládaného plynárenského zařízení.

8. Před zahájením prací zhotovitel pořídí fotodokumentaci – pasportizaci stavu pozemků, komunikací a ostatních staveb, jež mohou být prováděním díla dle této smlouvy dotčeny; tuto dokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději do 14 dnů od zahájení prací (stavebních, zemních nebo kácení dřevin).
Zhotovitel dále bude průběžně pořizovat fotodokumentaci – pasportizaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla. Tato fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli.
9. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit ujednanou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
10. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.
11. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v čl. III. smlouvy, a že těmito bude disponovat po celou dobu účinnosti smlouvy, resp. provádění díla.

II.

Doba plnění

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na stavbu, a to alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín

převzetí staveniště. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění díla dle této smlouvy nejdříve po převzetí staveniště, předaného mu objednatel.

2. Předpokládaný (objednatel nezaručený) termín převzetí staveniště: **1.8.2020**
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst.5 této smlouvy, nejpozději dne **30.6.2021**. Náhradní výsadba dřevin, která je součástí SO 01 bude dokončena nejpozději dne **30.10.2021**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o něžž došlo k posunu termínu převzetí staveniště oproti termínu dle odst. 2 tohoto článku smlouvy z důvodu na straně objednatele, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy anebo odmítne-li připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo objednatel předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Při převzetí staveniště se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

III.

Cena za dílo

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši 2 572 820 Kč bez DPH, slovy *dvamilionypětsetsedmdesátdvatisícsmsetdvacet korun českých bez DPH*. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „*zákon o DPH*“), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.
2. Cena za dílo je strukturována dle Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy).
3. Budou-li předmětem smlouvy stavební a montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona o DPH (tzv. přenesená daňová povinnost).
4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet (Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „*ceník*“). Pro výpočet jednotkových cen za méněpráce či vícepráce bude použito:

- a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,
- b) nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek příslušného dílu dle rozpočtu/ cena ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových položek dle rozpočtu / cena všech ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

- c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací a méněprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV.

Účtování a platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným a objednatelem odsouhlaseným, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli (v 5 vyhotoveních) na adresu: LČR, s.p., ST – oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno, k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený (odsouhlasený) objednatelem.

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude činit v roce 2020 alespoň 500.000,- Kč bez DPH.

Soupis skutečně provedených prací dle odstavce I bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.

2. Zhotovitel bude vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně provedené a objednatelům odsouhlasené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady (nedodělků), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny díla zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělků) nebudou zhotovitelem odstraněny.
3. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.
4. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:
 - neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,
 - jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní měsíc),
 - jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací za příslušné období (zpravidla kalendářní měsíc) odsouhlasený (akceptovaný) a podepsaný objednatel.

V.

Provádění prací, práva a povinnosti

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a správními akty orgánů veřejné moci.
2. Zhotovitel je povinen vždy jednou měsíčně, nejpozději do 5 kalendářních dnů měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, předložit objednateli písemný soupis prací jím provedených za příslušný (uplynulý) kalendářní měsíc, není-li smluvními stranami ujednáno jinak. Soupis skutečně provedených prací bude vždy obsahovat minimálně tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat údaje chybné, zhotovitel není oprávněn na základě takového soupisu následně vystavit daňový doklad (fakturu) a objednatel není povinen jej proplatit.
3. Po předání soupisu provedených prací zhotovitelem objednatel provede jejich kontrolu. K převzetí zhotovitelem skutečně provedených prací dochází akceptací (odsouhlasením) soupisu provedených prací objednatel.
4. Zhotovitel odpovídá, a to i v případě, že práce (dílo) bude provádět prostřednictvím 3. osoby (bez ohledu na to, zda se jedná o poddávatele), zejména za škody (újmy) vzniklé objednateli nepřiznáním či odnětím dotace (popř. její části) či uložením sankcí objednateli ze strany poskytovatele dotace z důvodů spočívajících na straně zhotovitele, a to i pro případ, že objednatel odstoupí od smlouvy dle čl. IX. smlouvy.
5. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek:
 - a) č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,

- b) č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla,
c) č. 239/2017 Sb., o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa,
vše ve znění pozdějších předpisů.
6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“), prováděcích právních předpisů a ostatních souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.
7. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (příp. pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších předpisů. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.
8. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace předpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel bude poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
9. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, na základě, níž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
10. Objednatel předpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Zhotovitel zajistí na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u

vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby; na své náklady zajistí též případné přizpůsobení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi vzhledem ke skutečnému stavu a ke schváleným podstatným změnám během realizace stavby.

11. Zhotovitel zajistí na své náklady případné přizpůsobení – aktualizaci plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.
12. Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle ustanovení § 152 odst. 3 písm. b), písm. c) a písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*stavební zákon*“), a zajistí řádné plnění povinností autorizovaného stavbyvedoucího dle ustanovení § 153 uvedeného zákona.
13. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu ustanovení § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce stavby.
14. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytyčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytyčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.
15. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí dokončeného díla objednatel (a odstranění vad a nedodělků), a to dle stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
16. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební deník a aby byl tento přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla).
17. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak zneprístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.
18. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro provádění stavby a k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu.

19. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:

- předávat staveniště,
- provádět záznamy do stavebního deníku,
- přebírat zakrývané, dočasné nebo zneprístupňované konstrukce,
- svolávat a vést kontrolní dny,
- rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
- rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této smlouvy,
- požadovat provedení opravy vadných částí díla, resp. opravu vadně provedených prací,
- odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani méněpráce,
- projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),
- odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,
- převzít dokončené dílo.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. Zejména je povinen na výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných a zabudovávaných výrobků či materiálů a soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou (např. certifikáty, prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě, bezpečnostní listy, technické listy, návody, dodací listy, doklady prokazující způsob nakládání s odpady či využívání odpadů včetně vážných lístků, dodržení postupů dle norem ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v objednatel stanovené lhůtě nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla použít a v případě prováděných prací je povinen zvolit jiný způsob jejich provádění souladný se smlouvou či platnou legislativou, nestanoví-li objednatel písemně jinak.

20. Za objednatele – stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla – stavby i ostatní jím k tomu pověřeni pracovníci. Tito pracovníci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka nebo osoby pracující pod vedením TDS; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis do stavebního deníku.

21. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu územního či stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytyčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřičké činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatel mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.

22. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými hmotami, vytěženou zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními

předpisy, zejména pak zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon o odpadech*“), zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon o ochraně zemědělského půdního fondu*“), zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony provádějí, a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Zhotovitel je povinen v každé fázi provádění díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou.

Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:

- potvrzením převzetí odpadu provozovatelem zařízení dle ustanovení § 14 odst. 1 zákona o odpadech, popř. je-li využití daného odpadu v takovém zařízení možné, zařízení dle ustanovení § 14 odst. 2 zákona o odpadech obsahujícím datum převzetí, popis charakteru a množství odpadu,
- souhlasem k provozování zařízení k využívání, sběru nebo výkupu odpadů dle ustanovení § 14 odst. 1 zákona o odpadech, do něhož byl odpad předán, nebo, je-li takový způsob využití daného odpadu možný, písemným sdělením, že odpad byl předán k využití do zařízení dle ustanovení § 14 odst. 2 zákona o odpadech spolu s uvedením identifikačního čísla takového zařízení přiděleného příslušným krajským úřadem dle ustanovení § 39 odst. 12 zákona o odpadech, sdělením územní identifikace tohoto zařízení (přehledná situace, parcelní čísla pozemků a název katastrálního území) a doložením písemného souhlasu vlastníka nebo oprávněného uživatele pozemku, na němž se takové zařízení nachází, s jeho provozem; v případě písemného souhlasu oprávněného uživatele pozemku zhotovitel doloží rovněž oprávnění uživatele k jeho užívání (např. nájemní smlouvou)*; uvedené dokumenty není zhotovitel povinen předložit, je-li nebo má-li dle této smlouvy být provozovatelem zařízení objednatel,
- ohlášením údajů (zahájení, ukončení, přerušování nebo obnovení provozu zařízení – viz Příloha č. 22 k vyhlášce č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů) o provozu zařízení podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona o odpadech,
- doklady právně umožňující provedení prací (např. terénních úprav dle stavebního zákona) souvisejících s provozem zařízení dle ustanovení § 14 odst. 2 zákona o odpadech, v němž byl odpad využit (dle ustanovení § 37t zákona o odpadech) nebo jiným využitím odstraněných pařezů, vybouraných hmot, vytěžené zeminy anebo sedimentů; to neplatí, je-li nebo má-li dle této smlouvy být provozovatelem zařízení objednatel,
- doklady o možnosti využití sedimentu a zeminy jako stavebního materiálu – výrobku v souladu se zvláštními právními předpisy (zejména dle stavebního zákona, zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů).

- Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem, nebylo dílo dle této smlouvy dosud provedeno ani dokončeno a objednatel není povinen jej převzít ani uhradit zhotoviteli cenu za dílo, popř. za provedené práce. Soulad s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou bude zhotovitelem doložen objednateli nejpozději před zahájením odvozu k využití či likvidaci.
23. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případná dopravní omezení na komunikacích (zvláště užívaní), včetně provizorního dopravního značení (přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích), související s prováděním stavby*. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.
 24. Kácet je zhotovitel oprávněn pouze dřeviny, které jsou uvedeny v povolení ke kácení dřevin vydaném Obecním úřadem Rožná dne 2.6.2020 pod č. j. ROZ-353/2020 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za rozsah provedeného kácení.
 25. Při provádění díla nesmí dojít k poškození jiných dřevin než těch, jež jsou určeny k pokácení dle předchozího odstavce. V případě poškození kořenových náběhů nebo kmenů dřevin, které nejsou určeny ke kácení, provede zhotovitel jejich ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.
 26. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě, a to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem.
 27. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním, od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.
 28. Dojde-li při provádění díla (prací k nálezů kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen okamžitě práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a práce okamžitě přerušit.
 29. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.

30. Zhotovitel oznámí zahájení prací na vodním toku (nádrži) nejméně 14 dnů předem uživateli příslušného rybářského revíru; po písemné dohodě s uživatelem revíru lze tuto lhůtu zkrátit. O oznámení, příp. dohodě, bude proveden záznam ve stavebním deníku.
31. Zhotovitel před zahájením stavebních prací ve spolupráci s uživatelem příslušného rybářského revíru, příp. jinou odborně a právně způsobilou osobou zajistí provedení šetrného slovení rybí obsádky (pstruhů) O průběhu slovení a jeho výsledku bude pořízen písemný protokol. Protokol bude obsahovat minimálně přehled odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určení místa, kam budou přemístěni; pokud bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude odpovídajícím způsobem doplněn. Protokol podepíše osoba k tomu odborně způsobilá a předá objednateli do 3 dnů od provedení slovení. O těchto činnostech bude pořízen záznam ve stavebním deníku.
32. Pokud byl rozhodnutím nebo stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody uložen záchranný přenos či jiné opatření ve prospěch zvláště chráněného druhu rostliny anebo živočicha, je zhotovitel povinen vytvořit veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh jeho realizace a dosažení jeho účelu.
33. Zhotovitel před zahájením stavebních prací převezme výsledky přizvaného biologického dozoru, který bude informovat o výskytu raka a případně rozhodne o potřebě záchranného transferu. Zhotovitel zajistí šetrné slovení raků, jež by mohli být prováděním stavby nepříznivě dotčeni. O průběhu slovení a jeho výsledku bude pořízen protokol. Protokol bude obsahovat minimálně přehled odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určení místa, kam budou přemístěni; pokud bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude odpovídajícím způsobem doplněn. Protokol podepíše osoba k tomu odborně způsobilá a předá objednateli do 3 dnů od provedení slovení. O těchto činnostech bude pořízen záznam ve stavebním deníku.
34. Pokud bude v průběhu odlovu zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny v toku (nádrži) anebo na jiném místě stavenišť, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčká jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele nelze pokračovat v odlovu, zahájit provádění díla v korytě vodního toku (nádrži), anebo tam, kde by mohl být zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat. To platí obdobně i tehdy, bude-li výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny zjištěn v průběhu provádění díla.
35. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož i další osoby, jež se podílí na provádění díla, o způsobu jejich užití. Zhotovitel před zahájením prací aktualizuje havarijní plán a zajistí opatření z něj vyplývající.

36. Vzniklou havárií je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky, či jinému příslušnému orgánu.
37. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, kolotočnicku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.
38. Trvalé porosty, jakož i pokácená dřevní hmota náleží vlastníkovu pozemku. V případě, že je vlastníkem (uživatel) pozemku někdo jiný než objednatel, dohodne objednatel, ve spolupráci se zhotovitelem, kácení a další využití pokácené dřevní hmoty s vlastníkem pozemku předem. Zhotovitel předá pokácenou dřevní hmotu jejím vlastníkům a současně vyhotoví číselníky předané dřevní hmoty, které budou opatřeny datem a podpisy zhotovitele a vlastníka pokácené dřevní hmoty. Potvrzené číselníky předá zhotovitel objednateli v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů od provedení kácení. Pokácená dřevní hmota ve vlastnictví objednatele bude odkoupena zhotovitelem za cenu dřevní hmoty 1.000,- Kč/m³ tvrdé listnaté, 600,- Kč /m³ měkké listnaté a jehličnaté a 250,- Kč/m³ vrba. Zhotovitel předá objednateli ke kontrole číselník pokácené dřevní hmoty. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) na provedené kácení až po předání číselníku pokácené dřevní hmoty objednateli a jeho odsouhlasení objednatelem. Odvoz dříví, které je předmětem prodeje dle této smlouvy, či jiná manipulace s ním nad rámec jeho přípravy k měření dle této smlouvy, jsou možné až po potvrzení (odsouhlasení) číselníků objednatelem dle této smlouvy.
39. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů od převzetí díla objednatelem. Vyklidit staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení účinnosti této smlouvy, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.
40. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placená práce přesčas), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na realizaci veřejné zakázky, resp. plnění smlouvy, podílejí, a bez ohledu na to, zda budou práce prováděny zhotovitelem či jeho poddodavatelem.
41. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost pro účely realizace veřejnosprávní kontroly ve smyslu ustanovení § 2, písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zejména poskytnout kontrolnímu orgánu (popř.

objednateli na jeho žádost) veškeré doklady vztahující se či související s realizací předmětu smlouvy; tato povinnost zhotovitele trvá minimálně 10 let od ukončení účinnosti smlouvy. Zhotovitel je dále povinen o této povinnosti prokazatelně informovat i veškeré své poddodavatele, kteří se podílí na realizaci předmětu smlouvy (a příp. u nich zajistit její splnění).

VI.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:

- a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
- b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
- c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá,
- d) soupis příloh.

Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:

- doklad o vytyčení stavby,
- zaměření skutečného provedení stavby,
- souhlasy vlastníka(ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací),
- projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem,
- dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu realizace stavby), dokumentace skutečného provedení přeložky vodovodu a plynovodu
- doklady o předepsaných zkouškách a revizích, (u přeložky vodovodu provedení odběru vzorků, chemický a mikrobiologický rozbor; u přeložky plynovodu zkoušky těsnosti)
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, certifikáty, technické listy, bezpečnostní listy, návody),
- doklady (protokoly) o vytyčení inženýrských sítí, příp. o jejich předání správcům,
- doklady o nakládání s odpady,
- originál stavebního deníku,
- vyjádření Moravského rybářského svazu, včetně protokolů o slovení rybí obsádky,
- číselníky pokácené dřevní hmoty opatřené datovanými podpisy zhotovitele a vlastníka dřevní hmoty,
- geodetické zaměření přeložky vodovodu a plynovodu
- originál stavebního deníku

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou není objednatel povinen dílo převzít.

3. Při předání díla objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy je objednatel povinen dokončené dílo převzít.

VII.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedené výsadby o době trvání 1 roku ode dne převzetí díla (výsadby) objednatelem. Úhyn provedených výsadeb v tomto období nesmí překročit 10 % vysázeného počtu jedinců. Pokud úhyn na výsadbách překročí 10 % vysázeného počtu jedinců, je zhotovitel povinen provést náhradní výsadby v rozsahu přesahujícím 10 %, a to v nejbližším termínu vhodném pro výsadby písemně stanoveném objednatelem. Při uplatnění výhrady objednatele ke způsobu provádění výsadby je zhotovitel povinen provést náhradní výsadby v celém rozsahu úhynu, nikoli pouze v rozsahu přesahujícím 10 %. Neprovede-li zhotovitel náhradní výsadbu ani v náhradním termínu objednatelem písemně stanoveném, je objednatel oprávněn provést výsadbu sám na náklady zhotovitele.

2. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny díla, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit jinou osobou na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

VIII.**Smluvní pokuty**

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, a to za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost dle čl. IV. odst. 1 smlouvy, tj. nevyúčtuje v příslušném roce 2020 stanovenou částku, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % rozdílu mezi částkou, jíž měl zhotovitel dle čl. IV. odst. 1 smlouvy v příslušném roce/měsíci/období vyúčtovat, a částkou za takové období skutečně a oprávněně vyúčtovanou.

2. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla o dobu delší než 2 měsíce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy pouze za první 2 měsíce prodlení. Dále je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny části díla bez DPH, jež po uplynutí 2 měsíců od řádného termínu dokončení díla zbývá či zbývala ještě provést do řádného dokončení díla dle této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že zhotovitel:
 - a) provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede nekvalitně, neprovede vůbec či provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny díla nebo jeho části bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho části tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,
 - b) je v prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 smlouvy), a to ve výši 0,1 % z ceny vadně provedené části díla bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy, za každý, byť i započatý den prodlení, přičemž při určení výše ceny se vychází z ceny díla nebo jeho části bez DPH určených dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,
 - c) porušil povinnost dle čl. II. odst. 4 smlouvy nebo povinnost dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, když nezajistil účast autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště, a to ve výši 10 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího,
 - d) porušil povinnost dle čl. V. odst. 13 nebo odst. 18 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby,
 - e) porušil povinnost dle čl. V. odst. 16 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník,

- f) porušil povinnosti dle čl. V. odst. 17 věty první smlouvy (vyzvání ke kontrole a prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem), a to ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení stanovené lhůty,
 - g) je v prodlení s vyklizením staveniště (čl. V. odst. 39 smlouvy), a to ve výši 1 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
4. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. V případě porušení čl. V. odst. 25 věty první smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.
 5. V případě porušení čl. V. odst. 24 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 10 000 Kč za každý strom pokácený nad rámec vyplývající z této smlouvy.
 6. Nesplní-li zhotovitel jakoukoli povinnost stanovenou v čl. V. odst. 19 smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z ceny díla bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, nejméně však 5.000 Kč, za každý jednotlivý případ porušení a každou jednotlivou položku (výrobek, materiál, práci či úkon dle rozpočtu).
 7. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.
 8. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam zajišťované povinnosti řádného provádění a dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla anebo jeho vadným prováděním mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel příp. musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je zajištěno sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich.
 9. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěné smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.

10. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě objednatelům řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se lhůtou splatnosti 21 dnů od jeho vystavení. Tento daňový doklad (faktura) musí být doručen zhotoviteli nejpozději do 5 dnů ode dne jeho vystavení.

IX.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě, že:
 - a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,
 - b) zhotovitel je v úpadku,
 - c) zhotovitel je v prodlení s provedením díla o dobu delší než 65 dnů,
 - d) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od smlouvy odstoupit.
3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy písemně odstoupit v případě, že objednatel neobdržel na realizaci díla dle této smlouvy dotaci dle čl. I. odst. 1 smlouvy či ji neobdržel v plné předpokládané výši, nebo je-li z okolností možné usuzovat, že objednatel dotaci neobdrží či ji neobdrží v předpokládané výši.
4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo či její části o dobu delší než 65 dnů.

X.

Bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vylpynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení apod.) formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od 1. 8. 2020, příp. od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do 30. 1. 2022, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelna a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bez DPH. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli originál záruční listiny, z níž vyplývá bankovní záruka dle tohoto článku smlouvy, vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného z bankovní záruky, nejpozději v termínu převzetí staveniště uvedeném ve výzvě dle čl. II. smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatel, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně

- vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.
2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení apod.).
 3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu.
 4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit nejpozději do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.

XI.

Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy úcastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, příp. aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných a účinných právních předpisů.
3. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesy-cr.cz), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

XII.


Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími.

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Tato smlouva je vyhotovena v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své vlastnoruční podpisy.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

V Brně, dne:.....*6.6.2020*.....V *BYSTŘICI NAD PERU*, dne:.....*20.7.2020*.....

Za objednatele:

Ing. Dagmar Vašíková
vedoucí ST – oblast povodí Dyje
Lesy České republiky, s.p.

Za zhotovitele:

Petr Horáček
jednatel
SPH stavby s.r.o.Stavíme na
pevných základechSPH stavby s.r.o.
Průmyslová 1414, CZ 593 01
Bystřice nad Pernštejnem
DIČ CZ26230470
tel. +420 566 560 941
www.sph-stavby.cz.....
Radek Pospíšil
jednatel
SPH stavby s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 12015
Stavba: Rožínka v km 0,000 - 0,250

KSO:
Místo: Rožná

CC-CZ:
Datum: 6.4.2020

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SPH stavby s.r.o., Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 26230470
DIČ: CZ26230470

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 572 820,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 572 820,00	540 292,20
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 3 113 112,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

6.4.2020

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 12015

Stavba: Rožínka v km 0,000 - 0,250

Místo: Rožná

Datum:

6.4.2020

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: SPH stavby s.r.o., Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pt Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 572 820,00	3 113 112,20
12015-1	SO01 Rožínka v ...	1 885 040,90	2 280 899,49
12015-2	SO02 Přeložka v...	288 116,60	348 621,09
12015-3	SO03 Přeložka p...	185 162,50	224 046,63
12015-6	Vedlejší a osta...	214 500,00	259 545,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rožínka v km 0,000 - 0,250

Objekt:

12015-1 - SO01 Rožínka v ...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

SPH stavby s.r.o., Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

6.4.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

26230470

DIČ:

CZ26230470

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 885 040,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 885 040,90	21,00%	395 858,59
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 280 899,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rožínka v km 0,000 - 0,250

Objekt:

12015-1 - SO01 Rožínka v ...

Místo:

Datum:

6.4.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

SPH stavby s.r.o., Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 885 040,90

HSV - Práce a dodávky HSV

1 881 740,90

1 - Zemní práce

821 551,30

2 - Zakládání

27 455,00

4 - Vodorovné konstrukce

838 889,60

8 - Trubní vedení

35 500,00

998 - Přesun hmot

158 345,00

OST - Ostatní

3 300,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rožinka v km 0,000 - 0,250

Objekt:

12015-1 - SO01 Rožinka v ...

Místo:

Datum:

6.4.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

SPH stavby s.r.o., Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejn Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 885 040,90

D HSV Práce a dodávky HSV

1 881 740,90

D 1 Zemní práce 821 551,30

1	K	111203201	Odstranění křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu	m2	80,000	80,00	6 400,00	CS ÚRS 2019 02
2	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním průměru přes 100 do 300 mm	kus	8,000	300,00	2 400,00	CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů. 2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2. 4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2. Zásyp jam po pařezech. 5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.

3	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním průměru přes 300 do 500 mm	kus	8,000	500,00	4 000,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů. 2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2. 4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2. Zásyp jam po pařezech. 5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.

4	K	112251103	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním průměru přes 500 do 700 mm	kus	4,000	600,00	2 400,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů. 2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2. 4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2. Zásyp jam po pařezech. 5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.

5	K	112251104	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním průměru přes 700 do 900 mm	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů. 2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2. 4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2. Zásyp jam po pařezech. 5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.

6	K	112101101	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	8,000	450,00	3 600,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

7	K	112101102	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	6,000	750,00	4 500,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

8	K	112101104	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	1,000	1 250,00	1 250,00	
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	--

9	K	112151114	Pokácení stromu směrově v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 400 do 500 mm	kus	2,000	3 500,00	7 000,00	
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	--

10	K	112151115	Pokácení stromu směrově v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 500 do 600 mm	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	--

11	K	112151116	Pokácení stromu směrově v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 600 do 700 mm	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	--

12	K	112151315	Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 500 do 600 mm	kus	2,000	5 500,00	11 000,00	
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	-----------	--

13	K	114203104	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnání a sousřetřovací staveb provedených na sucho	m3	3,660	300,00	1 098,00	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

P

Poznámka k položce: Lomový kámen z rozebraného záhozu nebude odvážen, ale následně bude použit do rovnání.

14	K	1150011R	Převedení vody dle zvolené technologie dodavatele po celou dobu výstavby vč. čerpání vody	soubor	1,000	75 000,00	75 000,00	
----	---	----------	---	--------	-------	-----------	-----------	--

P

Poznámka k položce: Zajištění převedení vody pro celou stavbu. Není povoleno zbudování obtokového koryta či rýhy ve stávajícím korytě. Předpoklad stavebních prací, které nelze realizovat v tekoucí vodě: - dlažba v km 0,000 - 0,003 Položka zahrnuje čerpání vody, záložní zdroj čerpání, zbudování jílových hrázek pro zahrazení toku při použití převáděcího potrubí, podpůrné konstrukce potrubí atd.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	131101102	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m ³	m ³	686,530	250,00	171 632,50	CS ÚRS 2016 01
16	K	132101102	Hloubení zapazených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 100 m ³	m ³	82,910	250,00	20 727,50	CS ÚRS 2016 01
17	K	132101201	Hloubení zapazených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m ³	m ³	98,480	250,00	24 620,00	CS ÚRS 2016 01
18	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m ³	1 149,300	90,00	103 437,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		525,65*2 "nášyp - odvoz na mezideponii a zpět na stavbu"		1 051,300			
	VV		(11,2+15,3)*2 "zpětný zásyp kolem šachet v km 0,047 - odvoz na mezideponii a zpět na stavbu"		53,000			
	VV		22,5*2 "zásyp v km 0,087 - 0,108 - odvoz na mezideponii a zpět na stavbu"		45,000			
	VV		Součet		1 149,300			
19	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m ³ , z hornin tř. 1 až 4	m ³	564,480	80,00	45 158,40	CS ÚRS 2016 01
	VV		515,48 "uložení sypaniny do násypů, pol. č. 171 101 101"		515,480			
	VV		49,0 "zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů, pol. č. 174 101 101"		49,000			
	VV		Součet "naložení na mezideponii"		564,480			
20	K	171101101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuštění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % PS	m ³	525,650	45,00	23 654,25	CS ÚRS 2016 01
	VV		521,93 "nášyp - planimetrováno z příčných řezů"		521,930			
	VV		1,68 "hutněný násyp pasů v km 0,109 a 0,140"		1,680			
	VV		2,04 "hutněný násyp pasu v km 0,175"		2,040			
	VV		Součet		525,650			
21	K	171201104R	Likvidace přebytků zeminy v souladu se zk. O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění.	m ³	293,270	380,00	111 442,60	
	P		<i>Poznámka k položce: Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace se zeminou, včetně případných poplatků za uložení na skládku. Předpokládána odvozní vzdálenost 6 km na skládku Dolní Rožinka.</i>					
	VV		686,53+82,91+98,48 "výkopy a rýhy"		867,920			
	VV		Mezisoučet		867,920			
	VV		-525,65 "nášypy"		-525,650			
	VV		-(11,2+15,3) "zpětný zásyp kolem šachet v km 0,047"		-26,500			
	VV		-22,5 "zásyp v km 0,087 - 0,108"		-22,500			
	VV		Mezisoučet		-574,650			
	VV		Součet		293,270			
22	K	171201106R	Kompletní likvidace dřevních zbytků, větví a pařezů v souladu se zk. O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění.	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Obsahuje všechny druhy likvidace - uložení na skládku, spálení nebo štěpkování. Součástí položky je možná doprava, potřebná manipulace a poplatky za uložení na skládku. Předpokládána odvozní vzdálenost 6 km na skládku Dolní Rožinka.</i>					
23	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakéhokoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vzkopávkách	m ³	49,000	180,00	8 820,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		11,2+15,3 "zpětný zásyp kolem šachet v km 0,047"		26,500			
	VV		22,5 "zásyp v km 0,087 - 0,108"		22,500			
	VV		Součet		49,000			
24	K	181151331	Plošná úprava terénu v zemíně tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m ² při nerovnostech terénu přes +/-150 do +/-200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	1 500,000	20,00	30 000,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		1500 "úprava po mezideponii"		1 500,000			
	VV		Součet		1 500,000			
25	K	181951101	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhuštění	m ²	352,350	8,00	2 818,80	CS ÚRS 2016 01
	VV		352,35 "planimetrováno z příčných řezů"		352,350			
	VV		Součet		352,350			
26	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m ²	835,000	12,00	10 020,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		835,00 "svahování násypů ve sklonu nad 1:5, planimetrováno z příčných řezů"		835,000			
	VV		Součet		835,000			
27	K	182101101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m ²	482,600	32,00	15 443,20	CS ÚRS 2016 01
	VV		482,6 "planimetrováno z příčných řezů"		482,600			
	VV		Součet		482,600			
28	K	182201101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakémkoliv hornině	m ²	361,050	32,00	11 553,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		361,05 "svahování násypů ve sklonu do 1:5, planimetrováno z příčných řezů"		361,050			
	VV		Součet		361,050			
29	K	183405212	Výsev travníku hydroosevem na hlušinu	m ²	1 149,050	30,00	34 471,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		1149,05 "planimetrováno z příčných řezů"		1 149,050			
	VV		Součet		1 149,050			
30	M	005724720	Osiva pícnin směsi travní baňeni obvykle 25 kg technická - rovinná (10 kg)	kg	28,730	115,00	3 303,95	CS ÚRS 2016 01
31	K	18410211R	Náhradní výsadba	kompot	1,000	30 000,00	30 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<p>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Budou použity autochtovní dřeviny - vrba nachová (18 ks); vrba popelavá (15 ks); ořeš lepkavá (6 ks) a vrba bílá (5 ks). Každý stromek bude zajištěn oporou (3 kůly s úvazkem) a bude provedena ochrana kmínku proti okusu nebo jinému mechanickému poškození pletivem. Ke každé sazenici bude přidáno hnojivo a přípravek typu "Hydrogel". Následná péče bude zajištěna po dobu 1 roku. Závlivková mísa kolem stromů bude udržována v bezpelelném stavu (kosením, pletím), popř. bude prováděn mulč pokosenou travní hmotou. Závlivka vysazených stromů bude provedena min. 5x během vegetační doby dávkou 50 l na sazenici na jedno zalití a s ohledem na vláhové poměry v průběhu vegetačního období. Keře budou zalévány dávkou cca 10 l/sazenici, současně se stromy. V prvním roce po výsadbách bude provedena 15% náhrada uhynulých sazenic, obnova chrániček a úvazků. Podrobná specifikace viz TZ D.1.1, odstavec 4.1</p> <p>Náhradní výsadba</p>								
32	K	R 030	Rozebrání opevnění toku z ŽB dílců s přemístěním na mezideponii na vzdálenost do 200 m.	m2	22,000	250,00	5 500,00	
<p>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Rozebrání opevnění toku z ŽB dílců s naložením.</p>								
	VV		"km 0,011 - 0,022" (11*1)*2		22,000			
	VV		Součet		22,000			
D 2 Zakládání							27 455,00	
33	K	270210113	Zdivo zakládové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s odstraněním napadávký, bez úpravy povrchu základové spáry, s dodáním všech hmot výplňové z kamene tříděného nelicované, jakékoliv tloušťky na maltu cementovou MC.	m3	3,230	8 500,00	27 455,00	CS ÚRS 2020 01
D 4 Vodorovné konstrukce							838 889,60	
34	K	462451113	Prolití konstrukce z kamene kamenného záhozu cementovou maltou MC-15	m3	7,460	2 950,00	22 007,00	CS ÚRS 2020 01
35	K	462512161	Zához z lomového kamene neupraveného provedeny ze běhu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg bez vlnitě mezer	m3	159,940	1 590,00	254 304,60	CS ÚRS 2020 01
36	K	462512169	Zához z lomového kamene neupraveného provedeny ze běhu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg	m2	158,240	150,00	23 736,00	CS ÚRS 2020 01
<p>Přínalek k ceně za urovnání líce záhozu</p>								
	VV		0,5*3,0 "záhozová patka v km 0,001 - 0,004 vpravo"		1,500			
	VV		0,5*3,0 "záhozová patka v km 0,001 - 0,004 vlevo"		1,500			
	VV		0,5*11*2 "záhozová patka v km 0,011 - 0,022 dl 11,0 m"		11,000			
	VV		0,5*(7+4) "záhozová patka v km 0,028 - 0,034 dl 6,0m"		5,500			
	VV		(0,5+0,36)*19,0*2 "záhozová patka v km 0,034 - 0,053 dl 19,0 m"		32,680			
	VV		(1,15+0,36)*15,0*2 "záhozová patka v km 0,057 - 0,072 dl 15,0 m"		45,300			
	VV		1,0*21,0*2 "záhozová patka v km 0,087 - 0,108 dl 21,0 m"		42,000			
	VV		(0,5*0,28)*67,0*2 "záhozová patka v km 0,108 - 0,175 dl 67,0 m"		18,760			
	VV		Součet		158,240			
37	K	462513161	Zához z lomového kamene neupraveného provedeny ze běhu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 kg bez vlnitě mezer	m3	33,400	1 590,00	53 106,00	CS ÚRS 2020 01
<p>Přínalek k ceně za urovnání líce záhozu</p>								
	VV		6,03*2,0*2 "kamenné výztužné pasy v km 0,109 a 0,140"		24,120			
	VV		4,64*2,0 "kamenný výztužný pas v km 0,175"		9,280			
	VV		Součet		33,400			
38	K	462513169	Zához z lomového kamene neupraveného provedeny ze běhu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 kg	m2	30,880	150,00	4 632,00	CS ÚRS 2020 01
<p>Přínalek k ceně za urovnání líce záhozu</p>								
	VV		(0,9+1,35+0,36+0,7+0,36+1,35+0,9)*2,0*2 "kamenné výztužné pasy v km 0,109 a 0,140"		23,680			
	VV		(0,9+1,8+0,9)*2 "kamenný výztužný pas v km 0,175"		7,200			
	VV		Součet		30,880			
39	K	463211152	Kovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3, z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg	m3	242,280	1 950,00	472 446,00	CS ÚRS 2020 01
40	K	463211155R	Kovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3, z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg	m3	4,440	1 950,00	8 658,00	
<p>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Lomový kámen bude použit z rozebraného záhozu.</p>								
D 8 Trubní vedení							35 500,00	
41	K	810442121	Oprava a napojení stávající kanalizace	m	17,000	2 000,00	34 000,00	
<p>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Oprava a napojení stávající kanalizace. Součástí prací jsou veškeré zemní práce vč. likvidace přebytkového materiálu, veškerý potřebný materiál pro napojení nebo případnou opravu.</p>								
	VV		7,0 "zaústění dešťové kanalizace DN600 v km 0,105"		7,000			
	VV		5,0 "zaústění kanalizace od pana Vodičky"		5,000			
	VV		5,0 "vyústění dešťové kanalizace v km 0,074"		5,000			
	VV		Součet		17,000			
42	K	894812440R	Navýšení revizní šachty	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
<p>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Navýšení revizní šachty v km 0,047 o jeden díl 1 000/500.</p>								
D 998 Přesun hmot							158 345,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrázení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m	t	884,410	100,00	88 441,00	CS ÚRS 2020 01
44	K	998312100R	Příplatek za ztížený přístup a manipulaci v korytě toku	t	699,040	100,00	69 904,00	
<p><i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Součástí položky je: příplatek za ztížený přístup techniky do koryta toku (např. demontáž a zpětná montáž zábradlí, umístění techniky do toku autojeřábem), manipulaci a pojezdu techniky v toku, práce související se ztíženým přístupem a nutností pohybu mechanizace, pracovníků, dopravování materiálů, odvozu vybouraných hmot, výkopků a jiných zemních materiálů. Položka zahrnuje opravu opevnění koryta toku porušeného pojezdy mechanizace a veškerými dalšími činnostmi souvisejícími s realizací stavbv. Ztížený přístup se předpokládá v celkové délce 80 m.</i></p>								
D		OST	Ostatní				3 300,00	
45	K	R002	Likvidace vybouraných hmot a sutí v souladu se zk. O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění. Sut'	m3	4,400	750,00	3 300,00	
<p><i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: "Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace se sutí, včetně případných poplatků za uložení na skládku. Předpokládán odvozní vzdálenost na skládku 5 km.(DIAMO s.p., o.z.GEAM, Dolní Rožínka)"</i></p>								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rožínka v km 0,000 - 0,250

Objekt:

12015-2 - SO02 Přeložka v...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

6.4.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SPH stavby s.r.o., Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ:

DIČ:

26230470

CZ26230470

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

288 116,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	288 116,60	21,00%	60 504,49
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

348 621,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rožínka v km 0,000 - 0,250

Objekt:

12015-2 - SO02 Přeložka v...

Místo:

Datum:

6.4.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

SPH stavby s.r.o., Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	288 116,60
HSV - HSV	262 216,60
1 - Zemní práce	37 746,00
4 - Vodorovné konstrukce	4 884,00
8 - Trubní vedení	216 759,10
998 - Přesun hmot	2 827,50
M - M	2 000,00
23-M - Montáže potrubí	2 000,00
HSV - HSV	23 900,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	19 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	4 900,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rožinka v km 0,000 - 0,250

Objekt:

12015-2 - SO02 Přeložka v...

Místo:

Datum: 6.4.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

SPH stavby s.r.o., Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejní Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							288 116,60	
D	HSV	HSV					262 216,60	
D	1		Zemní práce				37 746,00	
1	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	26,800	260,00	6 968,00	
	VV		6*1,0*1,4+8*1,0*2,3			26,800		
	VV		Součet			26,800		
2	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	26,800	20,00	536,00	
3	K	151821112	Pažící boxy pro pažení a rozeprání stěn rýh podzemního vedení střední osazení a odstranění hloubka výkopu do 3,5 m šířka ořes 1,2 do 2,5 m	m2	46,000	200,00	9 200,00	CS ÚRS 2016 01
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vzhledem k tomu, že se jedná o zemní práce prováděné v zastavěném území, budou pažící boxy použity v celé délce křížení potrubí s korytem vodního toku, tj. v délce 10 m.</i>					
	VV		10,0*2,3*2 "v celé délce přeložky"		46,000			
	VV		Součet		46,000			
4	K	151821212	Pažící boxy pro pažení a rozeprání stěn rýh podzemního vedení střední Příplatek za první a každý další den zapážení 1 m2 výkopu k ceně 151 82-1112	m2	920,000	10,00	9 200,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		10,0*2,3*2*20 "20 dní"		920,000			
	VV		Součet		920,000			
5	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	26,800	120,00	3 216,00	
6	K	171201104R	Likvidace přebytků zeminy v souladu se zk. O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění.	m3	5,600	380,00	2 128,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace se zeminou, včetně případných poplatků za uložení na skládku. Předpokládaná odvozní vzdálenost 6 km na skládku Dolní Rožinka.</i>					
	VV		4,2+1,4		5,600			
	VV		Součet		5,600			
7	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	21,200	150,00	3 180,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		26,8-5,6		21,200			
	VV		Součet		21,200			
8	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození. uloženu do 3 m	m3	4,200	150,00	630,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		14,0*0,3*1,0		4,200			
	VV		Součet		4,200			
9	M	583373100	šterkopísek (Horní Řasnice) frakce 0-4 třída B	t	8,400	320,00	2 688,00	
D	4		Vodorovné konstrukce				4 884,00	
10	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	1,470	1 200,00	1 764,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		14,0*0,3*0,35		1,470			
	VV		Součet		1,470			
11	K	452313121	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop	m3	1,200	2 600,00	3 120,00	
D	8		Trubní vedení				216 759,10	
12	K	850315921	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových DN 150 při opravách	kus	2,000	5 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 01
13	K	851311931	Výměna potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150	m	15,000	1 300,00	19 500,00	CS ÚRS 2020 01
14	K	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	1,000	480,00	480,00	CS ÚRS 2020 01
15	M	552512560	patkové koleno 90° příruba/hrdlo BLUTOP PN 10-16, DN 90/ příruba DN80	kus	1,000	3 050,00	3 050,00	
16	M	552512650	tvarovka přírubová F s hladkým koncem BLUTOP PN 10-16, DN 160/ příruba DN150	kus	2,000	2 820,00	5 640,00	
17	K	857311131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 150	kus	2,000	750,00	1 500,00	CS ÚRS 2020 01
18	M	797315000016	SPOJKA WAGA 3000+ DN 150 (154-192)	kus	2,000	8 920,00	17 840,00	
19	K	871241211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrovarovkou D 90 x 8,2 mm	m	3,000	150,00	450,00	CS ÚRS 2020 01
20	M	286136720	potrubí vodovodní ROBUST PIPE z PE 100+, SDR 11, 90 x 8,2 mm	m	3,000	450,00	1 350,00	
21	K	871321211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrovarovkou D 160 x 14,6 mm	m	14,000	250,00	3 500,00	CS ÚRS 2020 01
22	M	286136780	potrubí vodovodní ROBUST PIPE z PE 100+, SDR 11, 160 x 14,6 mm	m	14,000	890,00	12 460,00	
23	K	877241101	Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub D 90	kus	1,000	180,00	180,00	CS ÚRS 2020 01
24	M	286159740	elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 90	kus	1,000	340,00	340,00	
25	K	877241110	Montáž elektrokolen 45° na potrubí z PE trub D 90	kus	1,000	180,00	180,00	CS ÚRS 2020 01
26	M	286149480	elektrokoleno 45°, PE 100, PN 16, d 90	kus	1,000	1 070,00	1 070,00	
27	K	877241112	Montáž elektrokolen 90° na potrubí z PE trub D 90	kus	1,000	180,00	180,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	877321101	Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub D 160	kus	19,000	220,00	4 180,00	CS ÚRS 2020 01
29	M	286159780	elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 160	kus	19,000	730,00	13 870,00	
30	K	877321110	Montáž elektrokolen 45° na potrubí z PE trub D 160	kus	7,000	220,00	1 540,00	CS ÚRS 2020 01
31	M	286149510	elektrokoleno 45°, PE 100, PN 16, d 160	kus	7,000	2 920,00	20 440,00	
32	M	286149360	elektrokoleno 90°, PE 100, PN 16, d 90	kus	1,000	1 069,10	1 069,10	
33	K	877321115	Montáž elektro T-kusů redukovaných na potrubí z PE trub D 160/90	kus	1,000	270,00	270,00	CS ÚRS 2020 01
34	M	286149690	elektro T-kus redukovaný, PE 100, PN 16, d 160-90	kus	1,000	9 150,00	9 150,00	
35	K	879231191	Příplatek za práce sklon nad 20 % při montáži jakéhokoli potrubí DN 40 až 550	m	14,000	100,00	1 400,00	CS ÚRS 2020 01
36	K	891241111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	1,000	780,00	780,00	CS ÚRS 2020 01
37	M	400215000016	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ DN 150	kus	1,000	10 840,00	10 840,00	
38	M	400208000016	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ DN 80	kus	1,000	5 450,00	5 450,00	
39	K	891311111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150	kus	1,000	950,00	950,00	CS ÚRS 2020 01
40	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	14,000	55,00	770,00	CS ÚRS 2020 01
41	K	892353122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	14,000	50,00	700,00	CS ÚRS 2020 01
42	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01
43	K	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2020 01
44	M	592241040	skruž betonová TBS-Q 100x100x9 cm	kus	1,000	1 950,00	1 950,00	
45	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	2,000	520,00	1 040,00	CS ÚRS 2020 01
46	M	422913520	poklop litinový typ 504-šoupátkový	kus	2,000	1 320,00	2 640,00	
47	M	950A08000003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ A/E1-1,3-1,8 DN 80 A/65-80 E1 (1.3-1.8m)	KS	1,000	1 790,00	1 790,00	
48	M	950A12515003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ A/E1-1,3-1,8 DN 125-150 (1.3-1.8m)	KS	1,000	1 790,00	1 790,00	
49	K	899713111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	kus	2,000	390,00	780,00	CS ÚRS 2020 01
50	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	14,000	24,00	336,00	CS ÚRS 2020 01
51	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	14,000	11,00	154,00	CS ÚRS 2020 01
52	K	899911121	Kluzná objímka výšky 41 mm vnějšího průměru potrubí do 183 mm	kus	7,000	450,00	3 150,00	CS ÚRS 2020 01
53	K	899913153	Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 150 x 300	kus	2,000	1 250,00	2 500,00	CS ÚRS 2020 01
54	K	899914114	Montáž ocelové chráničky D 324 x 10 mm	m	10,000	750,00	7 500,00	CS ÚRS 2020 01
55	M	140111120	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 324 x 8,0 mm	m	10,000	3 750,00	37 500,00	
D 998 Přesun hmot							2 827,50	
56	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	11,310	150,00	1 696,50	CS ÚRS 2020 01
57	K	998276128	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 5000 m	t	11,310	100,00	1 131,00	CS ÚRS 2020 01
D M M							2 000,00	
D 23-M Montáže potrubí							2 000,00	
58	K	R01	Likvidace vybouraných hmot a suti v spouladu se zk. O odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění - přesuny, doprava, poplatky za uložení na skládku - vodovod 15,0 m předpokládaná vzdálenost na skládku do 6,0 km	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
D HSV HSV							23 900,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							19 000,00	
59	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytýčení st. vodovodu	soub	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2020 01
60	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření přeložky vodovodu dle požadavků VAS Žďár nad Sázavou	soub	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 01
61	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2020 01
D VRN4 Inženýrská činnost							4 900,00	
62	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření - odebrání vzorků, chemický a mikrobiologický rozbor	soub	1,000	4 900,00	4 900,00	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rožínka v km 0,000 - 0,250

Objekt:

12015-3 - SO03 Přeložka p...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

SPH stavby s.r.o., Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

6.4.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

26230470

DIČ:

CZ26230470

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

185 162,50

DPH základní
snižovaná

Základ daně

185 162,50

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

38 884,13

0,00

Cena s DPH

v CZK

224 046,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rožínka v km 0,000 - 0,250

Objekt:

12015-3 - SO03 Přeložka p...

Místo:

Datum:

6.4.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

SPH stavby s.r.o., Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	185 162,50
HSV - HSV	75 542,50
1 - Zemní práce	45 805,00
4 - Vodovodné konstrukce	1 800,00
8 - Trubní vedení	25 675,00
998 - Přesun hmot	2 262,50
M - M	55 620,00
23-M - Montáže potrubí	55 620,00
HSV - HSV	54 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	19 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	35 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rožínka v km 0,000 - 0,250

Objekt:

12015-3 - SO03 Přeložka p...

Místo:

Datum: 6.4.2020

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: SPH stavby s.r.o., Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							185 162,50	
D	HSV	HSV					75 542,50	
D	1		Zemní práce				45 805,00	
1	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	45,000	260,00	11 700,00	
	VV		5*1,5*1,4+10*1,5*2,3		45,000			
	VV		Součet		45,000			
2	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	45,000	20,00	900,00	
3	K	151821112	Pažící boxy pro pažení a rozeprání stěn rýh podzemního vedení střední osazení a odstranění hloubka výkopu do 3,5 m. šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2	46,000	200,00	9 200,00	CS ÚRS 2016 01
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vzhledem k tomu, že se jedná o zemní práce prováděné v zastavěném území, budou pažící boxy použity v celé délce křížení potrubí s korytem vodního toku, tj. v délce 10 m.					
	VV		10,0*2,3*2 "v celé délce přeložky"		46,000			
	VV		Součet		46,000			
4	K	151821212	Pažící boxy pro pažení a rozeprání stěn rýh podzemního vedení střední Příplatek za první a každý další den zapážení 1 m2 výkopu k ceně 151 82-1112	m2	920,000	10,00	9 200,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		10,0*2,3*2*20 "20 dní"		920,000			
	VV		Součet		920,000			
5	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	45,000	120,00	5 400,00	
6	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	39,000	150,00	5 850,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		45,0-6,0		39,000			
	VV		Součet		39,000			
7	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození. uloženo do 3 m	m3	4,500	150,00	675,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		15,0*1,0*0,3		4,500			
	VV		Součet		4,500			
8	M	583373100	šterkopisek (Horní Řasnice) frakce 0-4 třída B	t	9,000	320,00	2 880,00	
D	4		Vodorovné konstrukce				1 800,00	
9	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	1,500	1 200,00	1 800,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		15,0*1,0*0,1		1,500			
	VV		Součet		1,500			
D	8		Trubní vedení				25 675,00	
10	K	871241951	Výměna potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných	m	15,000	1 300,00	19 500,00	CS ÚRS 2020 01
11	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	15,000	24,00	360,00	CS ÚRS 2020 01
12	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	15,000	11,00	165,00	CS ÚRS 2020 01
13	K	899911121	Kluzná objímka výšky 41 mm vnějšího průměru potrubí do 183 mm	kus	7,000	450,00	3 150,00	CS ÚRS 2020 01
14	K	899913153	Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 150 x 300	kus	2,000	1 250,00	2 500,00	CS ÚRS 2020 01
D	998		Přesun hmot				2 262,50	
15	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	9,050	150,00	1 357,50	CS ÚRS 2020 01
16	K	998276128	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 5000 m	t	9,050	100,00	905,00	CS ÚRS 2020 01
D	M	M					55 620,00	
D	23-M		Montáže potrubí				55 620,00	
17	K	230200118	Nasunutí potrubní sekce do chráničky	m	10,000	1 250,00	12 500,00	CS ÚRS 2020 01
18	K	230200321	Jednostranné přerušení průtoku plynu za použití 2 balonů v plastovém potrubí DN do 125 mm	kus	4,000	4 000,00	16 000,00	CS ÚRS 2020 01
19	K	230205035	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospoikou, D 50 mm, tl. stěny 4,6 mm	m	15,000	220,00	3 300,00	CS ÚRS 2020 01
20	K	230205051	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospoikou, D 90 mm, tl. stěny 5,2 mm	m	15,000	300,00	4 500,00	CS ÚRS 2020 01
21	K	230205125	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospoikou D 160 mm, tl. stěny 9,1 mm	m	10,000	390,00	3 900,00	CS ÚRS 2020 01
22	K	230220006	Montáž litinového poklopu	kus	2,000	220,00	440,00	CS ÚRS 2020 01
23	K	230220011	Montáž orientačního sloupku ON 13 2970	kus	2,000	490,00	980,00	CS ÚRS 2020 01
24	K	230220031	Montáž číhačky na chráničku PN 38 6724	kus	2,000	1 250,00	2 500,00	CS ÚRS 2020 01
25	K	230230002	Předběžná tlaková zkouška vodou DN 80	m	15,000	150,00	2 250,00	CS ÚRS 2020 01
26	K	230230017	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 80	m	15,000	150,00	2 250,00	CS ÚRS 2020 01
27	K	R02	Likvidace vybouraných hmot a suti v spouladu se zk. O odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění - přesuny, doprava, poplatky za uložení na skládku - plynovod 15 0 m předpokládaná vzdálenost na skládku do 6 0	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace se zemínou, včetně případných poplatků za uložení na skládku. Předpokládána odvozní vzdálenost 6 km na skládku Dolní Rožínka.</i>								
28	K	R04	Likvidace přebytku zeminy v souladu se zk. O odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění - přesuny, doprava, poplatky za uložení na skládku - do 6,0 m3, předpokládána vzdálenost na skládku do 6 0 km	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace se zemínou, včetně případných poplatků za uložení na skládku. Předpokládána odvozní vzdálenost 6 km na skládku Dolní Rožínka.</i>								
D		HSV	HSV				54 000,00	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				19 000,00	
29	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytýčení st.plynovodu	soub	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2020 01
30	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření přeložky plynovodu dle požadavků RWE	soub	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 01
31	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2020 01
D		VRN4	Inženýrská činnost				35 000,00	
32	K	043002000	Náklady spojené s odpojením a propojením překládaného PZ	soub	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2020 01
33	K	044002000	Vypracování revizní knihy plynovodu	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rožínka v km 0,000 - 0,250

Objekt:

12015-6 - Vedlejší a osta...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

6.4.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SPH stavby s.r.o., Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ:

DIČ:

26230470

CZ26230470

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				214 500,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	214 500,00	21,00%	45 045,00	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			259 545,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rožínka v km 0,000 - 0,250

Objekt:

12015-6 - Vedlejší a osta...

Místo:

Datum:

6.4.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

SPH stavby s.r.o., Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	214 500,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
OST - Ostatní	101 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	113 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rožinka v km 0,000 - 0,250

Objekt: 12015-6 - Vedlejší a osta...

Místo: Datum: 6.4.2020

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
 Uchazeč: SPH stavby s.r.o., Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							214 500,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	1		Zemní práce				0,00	
D	OST		Ostatní				101 000,00	
1	K	800800001	Náklady spojené se zajištěním a realizací prací	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Projednání ařízení sjezdů a sjezdů do koryta a uvedení všech povrchů do původního stavu a jejich protokolární předání.</i>					
P								
2	K	800800008	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	
3	K	800800010	Zajištění informační tabule "Bezpečnostní upozornění" vč. veškerého montážního materiálu a osazení. 2 ks	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	
4	K	800800015	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů a sjezdů do koryta toku, deponií apod.	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00	
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: vč. odpadů ze zařízení staveniště</i>					
P								
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				113 500,00	
5	K	01 R	Vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí. Zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby. Nutné zajištění ochrany všech inženýrských sítí v souladu s projektovou dokumentací (včetně chráničky na kabelové vedení Cetin).</i>					
P								
6	K	03 R	Vytyčení stavby (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	
7	K	05 R	Zajištění umístění štítků o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště.	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
8	K	10 R	Zajištění slovení rybií obsady (pstruhu) k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
9	K	13 R	Zpracování a předání dokumentace skut. provedení stavby (3 paré + 1 v el. formě) objednateli a zaměření skut. provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v el. formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům, zaměření bude obsahovat polohopisné a výškopisné zaměření pro celou stavbu. Pořízení fotodokumentace stavby.</i>					
P								
10	K	14 R	Vyhotovení číselníků pokácené dřevní hmoty a její protokolární předání vlastníkům.	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
11	K	17 R	Aktualizace (přizpůsobení) plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	
12	K	18 R	Aktualizace havarijního plánu.	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	
13	K	19 R	Provedení opatření vyplývajících z havarijního plánu.	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
14	K	24 R	Průběžné denní čištění a údržba dotčených komunikací průběhu stavby	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Čištění komunikace (výjezd ze stavby na slátní komunikaci)</i>					
P								
15	K	26 R	Ochrana kmenů a náběhů stromů v prostoru staveniště	soubor	1,000	24 000,00	24 000,00	
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: "Ochrana kmenů a náběhů stromů na ploše staveniště dočasným prkeným obedněním. V případě průběžné přemísťované ochrany je uvažováno s 20 kusy stromů průměru 20 - 90 cm. V ceně kompletní dodávka a montáž. Stromy budou nejprve obaleny geotextilií nebo jinou tkaninou a následně zřízeno obednění exponovaných částí kmene a kořenových náběhů prkny min. tl. 25 mm na výšku min. 2,5 m (dle zavětvění a podmínek). Uchycení bude provedeno ovázáním např. drátem, provazem případně jiným zařízením nebo šokozuicí kmen."</i>					
P								

