

DODATEK č.1
ke SoD ev.č. 202000269 ze dne 01.04.2020

„Stavební úpravy objektu na ul. Nerudova 49, Ostrava-Vítkovice“

I.
Smluvní strany

Objednatel : **Statutární město Ostrava**
sídlo : Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Městský obvod: městský obvod Vítkovice
adresa městského obvodu: Mírové náměstí 516/1, 703 79 Ostrava-Vítkovice
tel : 599 453 111
zastoupený: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]
bankovní spojení : [REDACTED]

Zhotovitel : **KAVIS, spol. s r.o.**
sídlo : Palackého 456/16, 702 00 Ostrava-Přívoz
tel : 596 133 030
zastoupen : [REDACTED]
ve věcech smluvních: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]
IČ : 47667664
DIČ: CZ47667664
zapsán v obch. rejstř. : u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 4968
bankovní spojení : [REDACTED]

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo ev.č. 202000269 ze dne 01.04.2020 a rozšíření smlouvy v článku III. Předmět plnění, odstavec 1., článku VI. Cena díla, odstavec 1.

III.
Předmět plnění smlouvy

1. Předmětem plnění dle tohoto dodatku, jsou vzájemně odsouhlasené méněpráce a vícepráce zjištěné při stavebních úpravách objektu na ul. Nerudova 49 v Ostravě-Vítkovicích dle vzájemně odsouhlaseného položkového rozpočtu MP a VP, změnový list č. 1.

VI.
Cena díla

1. Cena za provedené dílo v důsledku odsouhlasených méněprací a víceprací se navyšuje na základě nabídkového rozpočtu zhotovitele a činí:


	cena bez DPH	DPH	celkem s DPH
cena díla dle SoD	2 125 277,23 Kč	446 308,22 Kč	2 571 585,45 Kč
dodatek č.1	- 32 751,00 Kč	-6 877,71 Kč	- 39 628,71 Kč
	+ 147 795,98 Kč	+ 31 037,16 Kč	+ 178 833,14 Kč
cena díla celkem	2 240 322,21Kč	470 467,67 Kč	2 710 789,88 Kč

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodla rada městského obvodu usnesením č.1302 /RMOB-Vit/1822/55 ze dne 23.6.2020.

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se tímto dodatkem č.1 nemění a zůstávají v platnosti.

V Ostravě-Vítkovicích dne 24.6.2020

za objednatele



starostka MOb Vítkovice



za zhotovitele



jednatel společnosti

