



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

**Dodatek č 1  
k Objednávce ze dne 1. 4.2020 (dále jen Objednávka)**

Číslo objednávky: 05PT-001817

ISPROFIN: 5311510006.9528/5001510002

Název:

**„I/3 Velešín, křižovatka I/3 x III/15610 x MK, majetkoprávní vypořádání“**

**Objednatel:**

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Správa České Budějovice  
Lidická 49/110  
370 44 České Budějovice  
Bankovní spojení: ██████████  
Číslo účtu: ████████████████████  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390

**Dodavatel:**

Obchodní jméno:  
GING s.r.o.  
Adresa: Plánská 1854/6  
370 07 České Budějovice  
IČO: 25166891  
DIČ: CZ 25166891  
Kontaktní osoba: ████████████████████

(společně jako „smluvní strany“)

uzavírají následující Dodatek č. 1 Objednávky:

Tento Dodatek č. 1 navazuje na základní Objednávku a po jeho potvrzení Dodavatelem zavazuje obě smluvní strany ke splnění dodatečných závazků specifikovaných v tomto dodatku.

**Předmět dodatku:** V důsledku částečně odlišného provádění majetkoprávního vypořádání, daného situací v místě a čase, se obě strany dohodli na rozšíření původní objednávky o doplňující úkony a dále o úpravu času pro celkové dokončení smluvních závazků.

Specifikace a ocenění dodatečných služeb a činností je uvedena v Příloze 1 Dodatku č. 1 tohoto dodatku – „Oceněný rozpis dodatečných služeb a činností“.

**Celková hodnota objednávky dle dodatku č. 1**

a. Cena bez dodatku č. 1 bez DPH	146 800,00 Kč
b. Cena úpravy dle Dodatku č. 1 bez DPH	25 000,00 Kč
c. Cena včetně dodatku č. 1 bez DPH	171 800,00 Kč
d. DPH včetně dodatku č. 1	36 078,00 Kč
e. Cena včetně dodatku č. 1, včetně DPH	207 878,00 Kč

**Lhůta pro dodání či termín dodání:** lhůta se mění z původních 8 měsíců ode dne účinnosti této smlouvy na 16 měsíců ode dne účinnosti smlouvy.

**Závěrečná ustanovení**

- Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž po 2 (dvou) obdrží každá ze smluvních stran.
- Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti okamžikem připojení podpisu poslední ze smluvních stran a následným zveřejněním v registru smluv dle zák. 340/2015. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto dodatku č. 1. v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísní nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek.
- Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují svoje podpisy.
- Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 tvoří přílohy:
  - Příloha 1: Oceněný rozpis dodatečných služeb a činností

V Českých Budějovicích dne

Za Objednatele:

ředitelka Správy České Budějovice

V Českých Budějovicích dne 11. 8. 2020

Za Dodavatele:

jednatelka

Podpis

oprávněné

osoby

Podpis oprávněné osoby

Příloha 1 Dodatku č. 1						
Oceněný rozpis dodatečných služeb a činností						
Název stavby :		I/3 Velešín, křižovatka I/3 x III/15610 x MK, majetkoprávní vypořádání				
				Celkem		
P.č.	Kód pol.	Název položky	MJ	množství	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6
	<b>010</b>	<b>Dodatečné služby a činnosti</b>				
10.001		Zajištění drobných geodetických prací upřesňující záborový elaborát	Kč	████████	████	████████
10.002		Zajištění vícetisků geometrických plánů a dalších geodetických podkladů	Kč	████████	████	████████
	<b>010</b>	<b>Dodatečné služby a činnosti Celkem</b>				████████
		DPH 21%	%	████████	████████	████████
		<b>Dodatečné služby a činnosti Celkem (s DPH)</b>				████████
		<b>I/3 Velešín, křižovatka I/3 x III/15610 x MK, majetkoprávní vypořádání</b>				
		Kumulativní soupis služeb				
	<b>001</b>	<b>MPV</b>				
01.001		Předprojektová příprava	kpl	████	████████	████████
01.002		Příprava smluvního dokumentu (kupní a nájemní smlouvy)	ks	████	████████	████████
01.003		Majetkoprávní projednání (kupní a nájemní smlouvy) výsledkem je podpis dokumentu nebo 3 písemné zápisy, čímž se dokládá snaha domluvit se, případně 3 doručanky	ks	████	████████	████████
01.004		Vklad smluvního dokumentu do katastru nemovitostí, včetně vyhotovení návrhu na vklad	ks	████	████████	████████
01.005		Inženýrská činnost (SoSBVB, SVB, přeložky inž. sítí, případně další rozhodnutí o dělení / scelování pozemků včetně potřebných podkladů a jednání nad rámec položky č. 2)	hod	████████	████████	████████
	<b>001</b>	<b>MPV Celkem</b>				████████
	<b>010</b>	<b>Dodatečné služby a činnosti</b>				
10.001		Zajištění drobných geodetických prací upřesňující záborový elaborát	Kč	████████	████	████████
10.002		Zajištění vícetisků geometrických plánů a dalších geodetických podkladů	Kč	████████	████	████████
	<b>010</b>	<b>Dodatečné služby a činnosti Celkem</b>				████████
		<b>MPV Celkem</b>				████████
		<b>Dodatečné služby a činnosti Celkem</b>				████████
		<b>I/3 Velešín, křižovatka I/3 x III/15610 x MK, majetkoprávní vypořádání Celkem</b>				<b>171 800,00</b>
		DPH 21%	%	21,000%	171 800,000	36 078,00
		<b>I/3 Velešín, křižovatka I/3 x III/15610 x MK, majetkoprávní vypořádání Celkem (s DPH)</b>				<b>207 878,00</b>