

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

1. Objednatel:

jméno, příjmení / název právnické osoby: **Statutární město Brno, MČ Brno-Ořešín**

IČO: **44992785**



2. Zhotovitel:

jméno, příjmení / název právnické osoby: **Ing. Petr Koukal, IČO: 04948190**



doplňují Smlouvu o dílo o:

I. Předmět smlouvy

(1) „**Dřevěný plot před ÚMČ Brno-Ořešín**“ (dále jen „Dílo“). Dílo je popsáno níže v čl. II, kde je u jednotlivých položek uvedena i sjednaná cena. Mění se položkový rozpočet z důvodu víceprací (navýšení počtu a montáže hranolů, betonáže, dopravy a manipulace s materiálem).

II. Cena Díla a způsob její úhrady

(1) Cena jednotlivých položek Díla byla stranami smlouvy stanovena ve výši **uvedené v tabulce níže**:

č. pol.	popis	mj	počet mj	cena za mj	cena celkem
1	Výkop patek pro základové konstrukce, rozměry cca 25 x 25 x 90 cm	ks	12	450 Kč	5 400 Kč
2	odvoz a likvidace výkopku	kpl	1	1 000 Kč	1 000 Kč
3	Betonáž základových patek	ks	12	620 Kč	7 438 Kč
4	Montáž ocelových pozinkovaných prvků dle projektu	kpl	1	38 000 Kč	38 000 Kč
5	Montáž hranolů Thermowood HSS 42 x 42 mm dl. 2 m	ks	460	270 Kč	124 200 Kč
6	Spojovací materiál - vratové šrouby z nerez, závitové tyče a chemické kotvy do betonu	kpl	1	5 500 Kč	5 500 Kč
7	Doprava a manipulace materiálu, režijní náklady	kpl	1	5 000 Kč	5 000 Kč
8	Cena celkem bez DPH				186 538 Kč
9	Cena celkem vč. DPH 21 %				225 711 Kč

III. Doba a místo plnění

(1) Zhotovitel provede dílo nejpozději do **15.8.2020** od započetí stavby

VIII. Závěrečná ustanovení

(2) Tento Dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, při čemž každá ze stran obdrží po jednom.

(3) Tento Dodatek Smlouvy o dílo nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 25.3.2020 zůstávají v platnosti.

V Brně dne 6.8.2020

.....
Objednatel

.....
Zhotovitel