

## Změnový list č. 1 ze dne 10.8.2020

Název stavby:	Rekonstrukce sociálních zařízení - ZŠ Rozmarýnová
Číslo smluvního vztahu:	60/2/2020
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
Původní řešení dle smluvní dokumentace: demontáž 4 ks otopných těles a zpětná montáž.	
Nové řešení: osazení 4 ks nových otopných těles.	
Zdůvodnění změny: původní otopná tělesa jsou zkorodována u výpustních vetílů a šroubení.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	804 311,47 Kč
Navýšení ceny díla vč. DPH:	32 292,48 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	<b>836 603,95 Kč</b>

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum:

10 -08- 2020

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 10. 8. 2020

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:

10 -08- 2020

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

10 -08- 2020

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

10. 8. 2020

Příloha změnového listu:

cenová nabídka

CENOVÁ NABÍDKA TOPENÍ 14 Z3					
			<i>materiál</i>	<i>montáž</i>	<i>cena celkem</i>
<i>Radiátor</i>	4 ks	4287	890	20708,00	
<i>Venti+hlavice+uzavíratelné šroubení</i>	4 ks	720	170	3560,00	
<i>Tlaková a těsnicí zkouška voda, topení,</i>	3 ks	0	350	1050,00	
<i>Doprava a přesun materiálu</i>	1 sou	0	1370	1370,00	
<b><i>cena celkem</i></b>					<b>26 688,00</b>

