







Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 08. 04. 2020

ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami (dále jen „Smlouva“), kterými jsou:

objednatel: **město Bučovice**
se sídlem: Jiráskova 502, 685 01 Bučovice
zastoupena: PhDr. Jiří Horákem, Ph.D., starostou
IČ: 00291676
DIČ: CZ 00291676
kontaktní osoba: 
email, telefon: 

jako objednatel na straně jedné (dále jen „Objednatel“)

zhotovitel: **PIONS s.r.o.**
se sídlem: Drobného 306/34, 602 00 Brno
zastoupena: Mgr. Markem Sklenářem, jednatelem
IČ: 29250331
DIČ: CZ29250331
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C68298

kontaktní osoba: 
email, telefon: 
bankovní spojení: 
účet: 

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“)

a dále společně jako „smluvní strany“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, kterým se výše uvedená Smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami mění následovně:

1. Předmět dodatku

- 1.1 Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 08. 04. 2020, a to, změna termínu provedení díla.
- 1.2 Dodatkem se mění článek 3 smlouvy o dílo v souvislosti s dostupností dat potřebných ke zpracování žádosti z OPŽP (energetický posudek budovy a zpracování posudku staveb z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů v prostorách objektu Komenského 211 v Bučovicích)

2. Termín provedení díla

- 2.1 Původní znění odst. 3.1:
Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat Objednateli, popř. Poskytovateli dotace, v souladu s touto smlouvou nejpozději do **17.07.2020** (úprava z dodatku č.1 k SOD)
- 2.2 Text se nahrazuje zněním: Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat Objednateli, popř. Poskytovateli dotace, v souladu s touto smlouvou nejpozději do **21. 08. 2020**.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 08. 04. 2020 zůstávají beze změny.
3.2 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3.3 Zhotovitel souhlasí s úplným zveřejněním údajů uvedených v dodatku č. 2 v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Mgr. Marek Sklenář Digitálně podepsal
Mgr. Marek Sklenář
Datum: 2020.07.16
16:21:53 +02'00'

.....
Mgr. Andrea Kovářová
tajemnice městského úřadu Bučovice
Objednatel

.....
Mgr. Marek Sklenář
PIONS s.r.o.
Zhotovitel