

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Statutární město Brno, městská část Brno-Nový Lískovec,
se sídlem: Dominikánské nám. 196/1, 601 67 Brno
IČ : 44992785-10, DIČ: CZ 44992785-10,
doručovací adresa: ÚMČ Brno-Nový Lískovec, Oblá 518/75a, 634 00 Brno
bankovní spojení: Sberbank, a.s., č. účtu: 4200089343/6800
zastoupené: Ing. Janou Seidlovou, vedoucí odboru správy bytů a domů
dále jen „objednatel“

a

RM STAV BRNO s.r.o.
Sídlem: Ukrajinská 553/33, 625 00 Brno
Zastoupený: Filipem Mičánkem, jednatelem
IČO: 07245696, DIČ: CZ07245696
dále jen „zhotovitel“

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 10. 7. 2020 smlouvu o dílo na stavební práce včetně kompletní dodávky materiálu pro opravu dvou WC v prostorách pronajatých ZUŠ Fr. Jílka v 1. NP objektu Čtvrť 5, Brno-Nový Lískovec. Předmět díla bylo nutné v souvislosti s prováděnými úpravami na rozvodech vody rozšířit o vícepráce na předsíňkách obou WC a místnosti učebny, které jsou uvedeny zhotovitelem v cenové nabídce tvořící přílohu č. 1 tohoto dodatku smlouvy.

..

Ad čl. II - CENA DÍLA – odstavec č. 1 se mění takto:

„Cena díla je daná cenovými nabídkami zhotovitele, tj. dle tohoto dodatku se navyšuje původní částka 74 355 Kč o částku 38 880 Kč bez DPH, takže celková cena díla činí částku 113 235 Kč bez DPH.“

Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 originálech, z nichž obdrží každá smluvní strana po dvou vyhotoveních.

Dodatek smlouvy č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Doložka ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:

Dodatek smlouvy je uzavřen v souladu s „Metodikou pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ schválenou usnesením Rady MČ Brno - Nový Lískovec č. 2/2020 dne 29. 01. 2020. V souladu s uvedenou metodikou podpis této smlouvy nepodléhá schválení Rady MČ Brno - Nový Lískovec a je v kompetenci příslušného vedoucího odboru.

Příloha č. 1: Cenová nabídka zhotovitele ze dne 20. 07. 2020

V Brně dne 20. 07. 2020

V Brně dne 20. 07. 2020

za objednatele

za zhotovitele

.....
Ing. Jana Seidlová
vedoucí odboru správy bytů a domů
ÚMČ Brno-Nový Lískovec

.....
Filip Mičánek
RM STAV BRNO, s.r.o.