



TSKRP008JA84

DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo

„Patočkova SÚ, Praha 6, č. akce 13371“

Číslo smlouvy objednatele: A/3/16/2400/98/3

Číslo smlouvy zhotovitele: 841/2113/10/16

I.

Smluvní strany

1. **Objednatel:** Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Řásoňovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město
IČO: 03447286
DIČ: CZ03447286
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059
Bankovní spojení: PPF banka a.s.

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a
předsedou představenstva
Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou
představenstva
PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva
Ing. Martinem Pípou, členem představenstva

Při podpisu tohoto Dodatku jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel úseku investičního
Milan Zach, vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav
Ing. Tomáš Tomáš, technik oddělení přípravy a realizace oprav

(dále jen „Objednatel“)

a

2. **Zhotovitel:** STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. V 7634

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

Zastoupená: Ing. Michaelem Procházkou, na základě plné moci

Ing. Janem Černým, na základě plné moci

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Michael Procházka, obchodní vedoucí oblasti
- ve věcech technických: Ing. Jan Černý, technický vedoucí oblasti
- hlavní stavby vedoucí: Ing. Martin Pilát

(dále jen „Zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 3 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo ze dne 18.7.2016 „Patočkova SÚ, Praha 6, č. akce 13371“ (dále jen Smlouva).

Předmětem tohoto Dodatku je změna v termínu zahájení prací z důvodu koordinace akce Objednatele dle Smlouvy s akcí společnosti Pražská vodohospodářská společnost, a.s. (dále též „PVS, a.s.“) - rekonstrukce kanalizace. Společnost PVS, a.s. předpokládá dokončení celého díla nejdříve v druhé pol. roku 2020:

S ohledem na tuto skutečnost se tímto Dodatkem mění článek III. Smlouvy (Doba plnění díla).

Článek III. Změna čl. III. Smlouvy (Doba plnění díla)

1. Čl. III. Smlouvy v části „Termín zahájení díla“ mění takto:

Termín zahájení plnění je podmíněn ukončením rekonstrukce kanalizace ze strany PVS, a.s. a dle vydaného DIR

2. Ostatní ustanovení čl. III. Smlouvy zůstávají beze změny.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
5. Tento Dodatek je sepsán ve 5 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 – plná moc pro Ing. Michaela Procházku a Ing. Jana Černého

7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 11. 08. 2020

za Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.:

[Redacted signature]

Karel Pospíšil

[Redacted signature]

Filip Hájek

[Redacted text]

V Praze dne

za STRABAG a.s.:

[Redacted signature]

Ing. Michael Procházka
na základě plné moci

[Redacted signature]

Ing. Jan Černý
na

[Redacted text]

STRABAG

STRABAG a.s.
Košatková 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(194)

PLNÁ MOC

Obchodní firma:

se sídlem:

registrace:

jejímž jménem jednají:

STRABAG a.s., IČ 608 38 744

Praha 5 - Jinonice, Kačírkova 982/4, PSČ 158 00

obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva

Ing. Pavel Brychcín, člen představenstva

z m o c ň u j e

své zaměstnance

Ing. Jan Černý, narozený**technický vedoucí oblasti****Ing. Michael Procházka,**
oblasti**6 - ekonomický vedoucí****Ing. Pavel Morav,****vedoucí OTÚ oblasti**

k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

- ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 75 mil. Kč (slovy: sedmdesátipětí milionů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.

- Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocnění k zastupování obchodní firmy STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 75 mil. Kč (slovy: sedmdesátipětí milionů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2020.

V Praze dne

8.7.2020

Ing. Ondřej Novák
předseda představenstva
STRABAG a.s.**Ing. Pavel Brychcín**
člen představenstva
STRABAG a.s.**Zmocněním přijímají:****Ing. Jan Černý**
technický vedoucí oblasti**Ing. Michael Procházka**
ekonomický vedoucí oblasti**Ing. Pavel Morav**
vedoucí OTÚ oblasti