

akce: **Změna stavby – stavební úpravy Starý zámek Hořovice čp. 28**
Hospodářské křídlo část SO2 - Klubovny a kanceláře

Požadavek objednatele na změnu (změnový list)

číslo ZL:

3

Objednatel: Město Hořovice, Palackého náměstí 2, 268 01 Hořovice

datum:

2.3.2020

části stavby dotčené změnou: **Plocha pod místností 2.24**

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení:

Dle PD měla být v místnosti 2.24 pouze demontována podlaha a do skladeb pod ní nemělo být zasahováno. Po provedení demontáže bylo zjištěno, že násyp je zaklopen „krajinkami“ s kůrou.



Nové řešení:

Z důvodu nevhodnosti nechávat případný zdroj škůdců ve skladbě bylo rozhodnuto na KD o odstranění kůry. Což znamenalo postupné vyndání krajinek, odkůrování a opětovné složení do původního stavu.



Jedná se o plochu 41,6 m²

Zdůvodnění změny:

Snížení nebezpečí degradace dřevěných konstrukcí

Vliv změny na projektovou dokumentaci díla:

Nová dokumentace

Předpokládaný vliv změny na termín, kvalitu a cenu díla:

- a) vliv na termín: ANO – 2 dny
- b) vliv na kvalitu:
- c) vliv na cenu: ano, zvýšení ceny díla o 9 530,73 Kč bez DPH

Příložené dokumenty:


rozpočet

Vyjádření zhotovitele stavby:

Vhodné doplnění s ohledem na budoucí provoz

datum:

podpis: Petr Nedvěd



razítko:



Vyjádření projektanta stavby:

- a) Navržené změny jsou – nejsou v souladu s projektovou dokumentací
- b) Navržené změny budou – nebudou mít dopad na další část díla
- c) Navržené změny mají – nemají dopad do technického řešení navazujících konstrukcí
- d) Navržené změny mají – nemají dopad na projektovanou životnost objektu
- e) K navrženým změnám mám – nemám další připomínky

datum:

podpis: Ing. Bašta

razítko:

.....

Vyjádření technického dozoru investora:

datum:

podpis: Ing. Pelikán

razítko:

.....

Vyjádření investora (objednatele):

S realizací navržených změn souhlasím – nesouhlasím.

datum:

podpis: Ing. Šnajdr

razítko:

.....

Položkový rozpočet

S:	200001126-1	Starý zámek Hořovice SO 2 - Klubovny a kanceláře- k doatku č.1
O:	03	ZL 03 - Podlaha nad místností 2.24
R:	01	ZL 03 - návrh

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 762		Konstrukce tesařské				7 562,88
1	762811811	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2	41,60000	37,30	1 551,68
2	762812570	Montáž záklopu, zapuštěný na pero, hoblovaná prkna	m2	41,60000	101,50	4 222,40
3	762811100	Montáž záklopu, vrchní přesahovaný, hrubá prkna	m2	0,00000	60,50	0,00
4	762811210	Montáž záklopu, vrchní na sraz, hrubá prkna	m2	0,00000	75,40	0,00
5	762811510	Montáž záklopu, zapuštěný na sraz, hrubá prkna	m2	0,00000	98,70	0,00
6	762085153	Hoblování tesařských prvků - ručně odkornění zákloповých prken	m2	41,60000	43,00	1 788,80
Díl: VN		Vedlejší náklady				45,08
7	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,00000	45,08	45,08
Díl: 762		Konstrukce tesařské				1 182,07
8	762595000	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah 41,6*0,028	m3	1,16480	550,00	640,64
				1,16480		
9	998762202	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	82,03520	6,60	541,43
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				271,83
10	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,16640	300,00	49,92
11	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,16640	220,00	36,61
12	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,16160	15,70	49,64
13	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,16640	290,00	48,26
14	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,66560	30,00	19,97
15	979088212	Nakládání suti na dopr.prostředky-zvlášt.zakl.obj.	t	0,16640	95,00	15,81
16	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,16640	10,20	1,70
17	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,16640	300,00	49,92
Díl: VN		Vedlejší náklady				468,87
18	VRN1	Oborová přírážka	Soubor	1,00000	18,03	18,03
19	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	90,17	90,17
20	10105T	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	135,25	135,25
21	005121R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	144,27	144,27
22	VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000	45,08	45,08
23	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	36,07	36,07
Celkem						9 530,73

Poznámky uchazeče k zadání


HORA s.r.o.
 stavební a obchodní firma
 Tržní 274/2 • 390 01 Tábor
 IČ 26015889 • DIČ CZ26015889



