

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Jednoduchá pozemková úprava v k. ú. Horní Bečva, lokalita Na Planiskách II

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a 130 00 Praha 3 – Žižkov
Adresa:	Zarámí 88, 760 41 Zlín
Zastoupen:	Ing. Mladou Augustinovou ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mlada Augustinová ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Adam Mikula, rada Pobočky Vsetín
Telefon:	X X X X X X X X X X
E-mail :	a.mikula@spucr.cz
Osoba administrující veřejnou zakázku:	Lada Košutová
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Geocart CZ a.s.
Sídlo:	Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
Zastoupen:	Ondřejem Hrdličkou MTCP (Hons), předsedou představenstva
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	X X X X X X X X X X
V technických záležitostech oprávněn jednat:	X X X X X X X X X X
Telefon:	X X X X X X X X X X
E-mail :	X X X X X X X X X X
ID DS:	3v2d84r
Bankovní spojení:	KB a.s.
Číslo účtu:	107-9911410247 / 0100
IČO / DIČ:	25567179 / CZ25567179
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U KS v Brně, oddíl B, vložka 2989
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu JPÚ:	X X X X X X X X X X

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 11. 12. 2018 uzavřena smlouva o dílo na vypracování návrhu Jednoduché pozemkové úpravy v k. ú. Horní Bečva, lokalita Na Planiskách II.
2. Předmětem změny závazku ze smlouvy o dílo je snížení počtu MJ u hlavního celku 3.4. Přípravné práce, dílčí části 3.4.3. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů. Nový rozsah prací u této dílčí části činí 62 MJ, tedy o 78 MJ méně oproti smlouvě o dílo. Při ceně 1 250 Kč bez DPH za 1MJ se jedná o mínus 97 500 Kč bez DPH.
3. Dále je předmětem změny závazku ze smlouvy o dílo změna termínu plnění dílčích částí 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. zákona a 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků v návaznosti na nepříznivý vývoj epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 a s ní spojená mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, kdy vzhledem k této situaci byla částečně pozastavena činnost v řízení o pozemkových úpravách.
4. Tato změna smlouvy je první změnou závazku ze smlouvy o dílo. Celková cena díla dle smlouvy o dílo na veřejnou zakázku činila 1 177 000 Kč bez DPH. Hodnota změny dle tohoto dodatku č. 1 je ve výši mínus 97 500 Kč bez DPH, což odpovídá cca 8,25% původní hodnoty smlouvy o dílo.
5. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě původního znění smlouvy v podobě změny ceny díla a změny termínu plnění díla. Změna termínu nemá vliv na další termíny uvedené ve smlouvě.
6. Dle oznámení zhotovitele je nadále nově osobou oprávněnou jednat v technických záležitostech X X X X X X X X X X, který je rovněž osobou odpovědnou za zpracování návrhu JPÚ. Dále došlo ke změně statutárního orgánu společnosti a změně způsobu zastupování společnosti. Označení účastníků je nadále takové, jak je uvedeno v záhlaví tohoto dodatku.

I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí smlouvy se u níže uvedené dílčí části upravuje takto:

3.4.3. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů

62 MJ x 1 250 Kč = 77 500 Kč

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. zákona

Termín plnění: 15. 11. 2020

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

Termín plnění: 15. 2. 2021

II.

Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. Smlouvy o dílo se ruší a nový text zní takto:

Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	696 000 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	317 000 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	66 500 Kč
Celková cena díla bez DPH	1 079 500 Kč
DPH 21%	226 695 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 306 195 Kč

Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. tohoto článku, případně při naplnění podmínek pro vyhrazené změny závazku uvedených v čl. IX. této smlouvy v souladu s podmínkami stanovenými v příslušném dodatku ke smlouvě, a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.

Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 11. 12. 2018 zůstávají v platnosti beze změn.

IV.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová, ředitelka

Ondřej Hrdlička MTCP (Hons)
předseda představenstva
Geocart CZ a.s.

Příloha: Položkový výkaz činností

Dodatek smlouvy o dílo vyhotovil a za správnost odpovídá: Lada Košutová
Ve Zlíně dne 5. 8. 2020

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo - JPÚ Horní Bečva, lokalita Na Planiskách II

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	5	2 200	11 000	15. 9. 2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	3 500	7 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty	ha	46	1 800	82 800	15. 10. 2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ v trvalých porostech	ha	24	4 800	115 200	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	62	1 250	77 500	15. 2. 2020
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	65	2 800	182 000	15. 11. 2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	15	3 500	52 500	15. 8. 2020
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	70	700	49 000	15. 2. 2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	70	1 700	119 000	15. 2. 2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					696 000	15. 12. 2020
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	70	1 500	105 000	15. 8. 2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu JPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	19	1 000	19 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	52	500	26 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	1 400	14 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	70	1 900	133 000	15. 3. 2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu JPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					317 000	
3.6.	Mapové dílo	ha	70	950	66 500	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					66 500	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					696 000 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					317 000 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					66 500 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					1 079 500 Kč	
DPH 21% v Kč					226 695 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					1 306 195 Kč	

Ve Zlíně dne 5. 8. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj,
Ing. Mlada Augustinová, ředitelka

.....
Ondřej Hrdlička MTCP (Hons)
předseda představenstva
Geocart CZ a.s.