

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ev. č. 364/OŠKT/2020 ze dne 24. 3. 2020 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) na akci:

### „MŠ DEMLOVA 34a, JIHLAVA – OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ“

---

#### I. SMLUVNÍ STRANY

I.1 Objednatel: **Statutární město J i h l a v a**  
se sídlem Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava  
Zastoupený: Bc. Danielem Škarkou – uvolněným členem Rady města Jihlavy  
na základě usnesení č. 14/18 - ZM  
IČO: 00286010  
DIČ: CZ00286010

I.2 Zhotovitel: **POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.**  
sídlo firmy: Pávovská 913/12a, 586 01 Jihlava  
zápis v obchod. rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1417  
Zastoupený: Bc. Karlem Löfflerem – jednatelem společnosti  
IČO: 18198074  
DIČ: CZ18198074  
Peněžní ústav: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

I.3 Ve věcech smluvních jedná za objednatele: Bc. Daniel Škarka  
za zhotovitele: Bc. Karel Löffler

Kontaktní osoba za objednatele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ve věcech technických jedná za zhotovitele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

#### II.

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách ve výše uvedené smlouvě o dílo:

V článku **III. TERMÍN PLNĚNÍ – STAVENIŠTĚ** se mění bod III.2

III.2 Lhůta pro provádění prací a pro předání a převzetí hotového díla:

Zahájení prací: po předání a převzetí staveniště

Dokončení a předání díla: 28. 8. 2020

III. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

IV. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Statutární město zajistí uveřejnění v registru smluv.

V. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

V Jihlavě dne: 10. 8. 2020

V Jihlavě dne: 12. 8. 2020

.....  
Objednatel

.....  
Zhotovitel