

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o projektové přípravě ze dne 9. 6. 2020
uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi

I.
Smluvní strany

Objednatel: **Brněnské komunikace a.s.**
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]

zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Ludkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy:

[REDAKCE]
středisko 1100 - realizace inženýrských staveb
číslo smlouvy objednatele: 20000248

a

Zhotovitel: **Ing. Adolf Jebavý, Alternativní dopravní studio**
se sídlem [REDAKCE]
IČO: 64313743
DIČ: [REDAKCE]
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku
číslo smlouvy zhotovitele: 20_021

II.
Preambule

- (1) Smluvní strany spolu dne 9. 6. 2020 uzavřely Smlouvu o projektové přípravě, číslo objednatele 20000248 (dále jen „SoPP“), na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo v rámci akce „Brno – Stojany pro odkládání kol. – 2. etapa 2020“.
- (2) Během realizace díla došlo k prodloužení délky trvání činností a rozhodování dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a vlastníků dotčených pozemků, a proto je nutné prodloužit dobu k realizaci díla. Vzhledem k těmto nepředvídatelným okolnostem ve smyslu čl. V. odst. 3 SoPP přistupují smluvní strany k uzavření tohoto dodatku č. 1 k SoPP, který je vyhotoven v souladu s čl. XIV. odst. (5) SoPP a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

III.

Změna SoPP

- (1) Z výše uvedených důvodů se strany dohodly na změně čl. V., Termíny zhotovení díla, odst. (2) SoPP, který se ruší a nahrazuje zněním:

(2) Zhotovitel předá dílo do: nejpozději do dne 15. 9. 2020.

IV.

Závěrečná ustanovení

- (1) Ostatní ustanovení SoPP nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají i nadále v platnosti.
(2) Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
(3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
(4) Tento dodatek nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Zveřejnění dodatku zajistí objednatel.
(5) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
(6) Obě strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu, na základě čehož níže připojují své podpisy

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Brně dne:

10 -08- 2020

V Brně dne: 10.8.2020

Ing. Luděk Borový
generální ředitel

Ing. Adolf Jebavý