

**Změna soupisu množství**

Číslo a název stavby: II/495 - Silnice II/495: Uherský Ostroh

Číslo a název objektu: SO 101 - Rozšíření a oprava silnice II/495

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Rozšíření a oprava silnice II/495

**Změna soupisu množství č. 1.1**

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství změna	množství po změně	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem změna v Kč	cena celkem po změně v Kč
38	914992001R00.	Nájem dopravní značky včetně stojanu - den	KUS	4 962,000	6 994,000	11 956,000	8,00	39 696,00	55 952,00	95 648,00
40	914991002R00.	Montáž dočasné značky velkoplošné včetně stojanu	KUS	2,000	4,000	6,000	130,00	260,00	520,00	780,00
41	914992002R00.	Nájem velkoplošné dopravní značky vč.stojanu - den	KUS	306,000	58,000	364,000	29,00	8 874,00	1 682,00	10 556,00
42	914993002R00.	Demontáž dočasné velkoplošné značky včetně stojanu	KUS	2,000	4,000	6,000	104,00	208,00	416,00	624,00
47	914992003R00.	Nájem zábrany včetně podstavců - den	KUS	126,000	12,000	138,000	10,00	1 260,00	120,00	1 380,00
<b>Celkem</b>								<b>50 298,00</b>	<b>58 690,00</b>	<b>108 988,00</b>

Za zhotovitele:

Datum: 28. 7. 2020

Za objednavatele:

Datum: 28. 7. 2020