

**Změna soupisu množství**

Číslo a název stavby: II/495 - Silnice II/495: Uherský Ostroh

Číslo a název objektu: SO 102 - Rozšíření a oprava silnice II/495 u obloukového mostu

Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rozšíření a oprava silnice II/495 u obloukového mostu

**Změna soupisu množství č. 1.3**

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství změna	množství po změně	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem změna v Kč	cena celkem po změně v Kč
38	914991002R00.	Montáž dočasné značky velkoplošné včetně stojanu	KUS	2,000	14,000	16,000	130,00	260,00	1 820,00	2 080,00
39	914992002R00.	Nájem velkoplošné dopravní značky vč.stojanu - den	KUS	306,000	1 390,000	1 696,000	29,00	8 874,00	40 310,00	49 184,00
40	914993002R00.	Demontáž dočasné velkoplošné značky včetně stojanu	KUS	2,000	14,000	16,000	104,00	208,00	1 456,00	1 664,00
<b>Celkem</b>								<b>9 342,00</b>	<b>43 586,00</b>	<b>52 928,00</b>

Za zhotovitele:

Datum: 28. 7. 2020

Za objednatele:

Datum: 28. 7. 2020