

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 2020-135/I ze dne 13. 7. 2020
uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění
mezi smluvními stranami

1. **Objednatel:** **Město Nový Bydžov**
Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov
IČ: 002 69 247
Právní forma: Obec

Osoby oprávněné jednat:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Louda, starosta, tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
b) ve věcech technických: Ing. Leoš Mencl, Odbor investic a rozvoje,
tel: [REDACTED]
(dále jen „Objednatel“)

2. **Zhotovitel:** **AG COM, s. r. o.**
Sídlo: Nám. Míru 22, 503 03 Smiřice
IČ: 474 52 081
DIČ: CZ47452081

Osoby oprávněná jednat:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Jiří Skořepa, jednatel, tel: [REDACTED]
b) kontaktní osoba ve věcech technických: Jan Čáslavský, tel: [REDACTED]
[REDACTED]
(dále jen „Zhotovitel“)

Článek I.
Základní ustanovení

se doplňuje o bod:

- 1.3. Dílo bude realizováno za účelem naplnění projektu: **Nový Bydžov – rozšíření městského kamerového dohlížecího systému 2020.**

Článek VI.
Termíny a místo provedení díla

se upravuje takto:

- 6.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo dle specifikace v následujících termínech:
6.1.1. Předpokládaný termín zahájení realizace: po podpisu smlouvy o dílo – 1 měsíc v roce 2020 (max. do konce srpna 2020),
Zahájení díla: 13. 7. 2020
Dokončení díla: 13. 8. 2020
6.1.2. O předání/převzetí Díla bude sepsán předávací protokol.
6.2. Místo realizace: pozemky p. č. 341/1, 341/2, 2548/2 v k. ú. Nový Bydžov.


**Článek XIV.
Závěrečná ustanovení**


se doplňuje:

14. 11. Tento dodatek č. 1 smlouvy se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž Zhotovitel obdrží 1 výtisk, Objednatel obdrží 2 výtisky.
- 14.12. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti datem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

V Novém Bydžově 3. 8. 2020

4.8.2020
Ve Smiřicích


Objednatel: město Nový Bydžov
Ing. Pavel Louda, starosta


.....
Zhotovitel: AG COM, s.r.o.
Ing. Jiří Skořepa, jednatel

