

DODATEK č. 06668-2020-4502-D-0184/97-01-021-S00573-02

ke smlouvě o provedení prací při sanaci ekologických škod - Ochranné sanační čerpání IV. etapy v areálu distribučního skladu pohonných hmot společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. lokalita Jičín (sektor I) (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45
(dále jen „objednatel“)

a

2. MERCED a.s.

se sídlem na adrese: Praha 10, Charkovská 135/24, PSČ 10100
IČO: 25668820
DIČ: CZ25668820
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5372
zastoupen: Mgr. Petr Dosoudil, statutární ředitel
(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. 06668-2016-4502-S-0184/97-01-021-S00573 ze dne 9.5.2016, ve znění pozdějších dodatků (dále jen „**Dodatek**“).

I.

Předmětem tohoto dodatku je oprava administrativní chyby ve výpočtu ceny za provedení prací uvedené v dodatku č. 1.

Nově se stanovuje, že cena za provedení prací podle bodu 2.1 této smlouvy činí bez DPH **708.505,60 Kč** (slovy: sedm-set-osm-tisíc-pět-set-pět korun český šedesát haléřů).

II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Smlouvy a případných předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru

smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 12.8.2020
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Praze dne 11.8.2020
Za MERCED a.s.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Mgr. Petr Dosoudil
statutární ředitel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxx

Za právní správnost odpovídá: xxxxx