

DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 4.5.2020 uzavřené na tyto práce:

Rekonstrukce půdních prostor nad přístavbou ZŠ Husova – stavební práce a nábytek

město Jičín

zast. místostarostou města Mgr. Janem Hamáčkem

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČ: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: [REDAKCE], popř. osoba pověřená

touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

RITUS s.r.o.

zast. Petr Dokoupil, Bohuslav Mlateček

IČ: 27501345

DIČ: CZ 27501345

sídlo: Krásné 1, 538 25 Nasavrky

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce 22758

bankovní spojení a č. účtu: [REDAKCE]

osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: [REDAKCE]

[REDAKCE] popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následujícího

Dodatku č. 2 smlouvy o dílo

(dále jen „smlouva“)

Článek I.

Smluvní strany se tímto dohodly na znění dodatku č. 2, kterým se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

Bod 2 v čl. V nově zní takto:

Cena za provedení díla dle článku II. této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí celkem:

Cena dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1	16.393.675,54 Kč
Dodatek č. 2	441.481,88 Kč
Cena dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 a č. 2	16.835.157,42 Kč
DPH 21%	3.535.383,06 Kč
Cena dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 a č. 2 vč. DPH	20.370.540,48 Kč

Další ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek II.

1. Tento dodatek č. 2 byl schválen Radou města Jičína na jejím 56. zasedání dne 12.8.2020

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou oceněné soupisy prací.
3. Tento dodatek je uzavřen připojením podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
4. Účastníci dodatku č. 2 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Jičíně dne

V Krásném dne

.....
město Jičín
Mgr. Jan Hamáček
místostarosta města Jičín

.....
RITUS s.r.o.
Petr Dokoupil, Bohuslav Mlateček
jednatelé společnosti