

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo č. 1/2013 (dále jen „SOD“)
uzavřené dne 7.5.2013
mezi smluvními stranami :

1. Česká republika - Státní pozemkový úřad Pobočka Děčín,
zastoupený vedoucím pobočky Ing. Ing. Martinem Suchým, nyní Ing. Jitkou Blehovou
Adresa: 28.října 979/19, 405 01 Děčín I
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat : Ing. Martin Suchý, nyní Ing. Jitka
Blehová
V techn. záležitostech oprávněn jednat: ~~Ing. Martin Suchý, nyní Ing. Andrea
Beránová~~
IČ/DIČ: 01312774/ není plátcem DPH
Bankovní spojení: ~~CNB~~
Číslo účtu: ~~723001/0710~~

a

2. Firma Geodézie Ledec nad Sázavou, s.r.o..
Adresa : Petra Bezruče 1110, 584 01 Ledec nad Sázavou
zastoupená: jednatelkou Ing. Miroslavou Závorskou
Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Miroslava Závorská, jednatelka
V technických záležitostech oprávněn jednat: ~~Ing. Tomáš Sykora~~
IČ/DIČ: 27493989/CZ27493989
Bankovní spojení: ~~Česká spořitelna, a.s., expozitura Ledec nad Sázavou~~
Číslo účtu: ~~471924319/0800~~
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl C,
vložka
22333

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 k SOD

Název veřejné zakázky

Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Rychnov u Verneřic a
katastrálním území Rytířov

Místo plnění veřejné zakázky

Katastrální území Rychnov u Verneřic a Rytířov

Obě smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo :

Čl. I

Předmět a účel smlouvy

Předmětem dodatku č. 3 ke SOD jsou změny termínu odevzdání dílčích částí 2.2. a
2.3. v příloze č. 1A k SOD KPÚ Rychnov u Verneřic. Účelem je prodloužení termínu,
který je potřebný k řádnému projednání návrhu. A dále změny jmen oprávněných osob
v identifikačních údajích objednatele.

Čl. II Změny ve SOD

1. Příloha č. 1A k SOD pro Rychnov u Verneřic se mění následovně:

Ucelená část / dílčí fakturační celek		Termín ukončení
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	31.3.2017
2.3.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	31.5.2017

2. Objednatel:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jitka Blehová, vedoucí Pobočky Děčín

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Andrea Beranová, odborný rada Pobočky Děčín

3. Ostatní ujednání vyplývající ze SOD zůstávají v platnosti

Čl. III Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 3 ke SOD má 2 strany textu, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Dodatek č. 3 ke SOD nabývá účinnosti podpisem smluvními stranami.

V Děčíně dne 26.1.2017

Objednatel

V Ledči nad Sázavou dne 23.1.2017

Zhotovitel

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Pobočka Děčín
28. října 979/19
405 01 Děčín I



.....
Ing. Jitka Blehová
vedoucí Pobočky Děčín
Státní pozemkový úřad

GEODÉZIE ®
Ledeč nad Sázavou s.r.o.
Petra Bezručů 1110
584 01 Ledeč nad Sázavou
IČ: 27493989



.....
Ing. Miroslava Závorská
jednatelka firmy
Geodézie Ledeč nad Sázavou, s.r.o.