

## **Dodatek č. 1**

ke Smlouvě o dílo ze dne 1.6.2020  
uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

---

### **Smluvní strany**

#### **město Jičín**

zast. místostarostou města Mgr. Petrem Hamáčkem

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČO: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: [REDAKCE], popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

#### **BARNATHERM s.r.o.**

zast. Ing. Evou Barnovou, jednatelkou společnosti

IČ: 28669053

sídlo: Generála Svobody 25/31, Liberec 460 01

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C, vložce 26126

bankovní spojení: [REDAKCE]

osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: [REDAKCE] popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následujícího

### **Dodatku č. 1 smlouvy o dílo**

(dále jen „smlouva“)

Název veřejné zakázky

**„Rekonstrukce topného systému MŠ J.Š. Kubína“**

Článek I.

Smluvní strany se tímto dohodly na znění dodatku č. 1, kterým se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

#### **Bod 3 v čl. IV nově zní takto:**

Termíny a místo plnění díla jsou stanovena následovně:

Zahájení doby plnění: 1. 7. 2020

Doba plnění: 2. 9. 2020

Místo plnění: Mateřská škola, ul. J.Š. Kubína 465, 506 01 Jičín, kraj Královéhradecký

#### **Bod 2 v čl. V nově zní takto:**

Cena za provedení díla dle článku II. této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí celkem:

Cena dle smlouvy o dílo	1.954.843,00 Kč
Dodatek č. 1	49.266,54 Kč
Cena dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1	2.004.109,54 Kč
DPH 21%	420.863,00 Kč
Cena dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 vč. DPH	2.424.972,54 Kč

Další ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

#### Článek II.

1. Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Jičína na jejím 56. zasedání dne 12.8.2020
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou oceněné soupisy prací.
3. Tento dodatek je uzavřen připojením podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
4. Účastníci dodatku č. 1 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Jičíně dne

V Liberci dne

.....  
**město Jičín**  
 Mgr. Petr Hamáček  
 místostarosta města Jičín

.....  
**BARNATHERM s.r.o.**  
 Ing. Eva Barnová  
 jednatelka společnosti