

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 3. 12. 2019 na poskytování služby, tj. „**Dálnice D11, km 0,000 - 26,000 - Zpracování majetkoprávních elaborátů a geometrických plánů dle schváleného EMH**“

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 125 0002

mezi

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČ :	659 93 390
DIČ :	CZ65993390
právní forma :	příspěvková organizace
bankovní spojení :	
zastoupeno:	
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:	
email :	
tel.:	
kontaktní osoba ve věcech technických :	
e-mail :	
tel.:	
kontaktní osoba ve věcech technických :	
e-mail :	
tel.:	

(dále jen „**Objednatel**“)

a

GT ATELIER GEODEZIE spol. s r.o.

se sídlem	Za Mlýnem 1565/31, 147 00 Praha 4
IČO:	25792547
DIČ:	CZ25792547
zápis v obchodním rejstříku:	vedený u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 70713
právní forma:	společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:	
zastoupen:	
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	
e-mail:	
tel:	
kontaktní osoba ve věcech technických:	
e-mail:	
tel:	

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“ a kterýkoli z nich jen jako

„Smluvní strana“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 3. 12. 2019 Smlouvu o poskytování služeb tj. **„Dálnice D11, km 0,000 - 26,000 - Zpracování majetkoprávních elaborátů a geometrických plánů dle schváleného EMH“** (dále jen Smlouva“).
- (B) S ohledem na Usnesení vlády ČR ze dne 23. března 2020 č. 279 o přijetí krizového opatření v návaznosti na Usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a rozhodla o přijetí krizových opatření, kdy byla nařízením ČÚZK všechna pracoviště katastrálních úřadů převedena do omezeného provozu pro veřejnost a přešla do směnného režimu, čímž došlo mj. k prodloužení lhůt a termínů na jednotlivých katastrálních pracovištích, kdy pro situace, kde je nutná při místním šetření pro tvorbu geometrických plánů spolupráce s vlastníky nebo jinými externími zástupci dotčených stran, vydal ČÚZK doporučení pro odložení zeměměřického úkonu;

a s ohledem na nutné úpravy navržené majetkové hranice, které vyplynuly při její stabilizaci trvalými hraničními znaky v terénu, a jejího nového určení a projednání se zástupcem Objednatele,

a s ohledem na nezbytnost častého odstranění vzrostlého porostu prosekáním v místech stabilizace nových bodů vlastnické hranice

se Smluvní strany dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části III. - Doba a místo plnění, proto uzavírají tento Dodatek číslo 1 (dále jen „Dodatek“), kterým se mění Smlouva, a to takto:

I.

PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku III. Doba a místo plnění, odst. 3.2, se mění a nyní zní následovně:

Doba poskytování Služeb na základě Smlouvy:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle Smlouvy nejpozději do 11 měsíců ode dne zahájení poskytování Služeb stanoveného dle čl. 3.1 Smlouvy.

(dále jen „**Doba plnění**“)

odst. 3.3. Doba poskytování jednotlivých částí (dílčích) Služeb:

Poskytovatel je povinen poskytovat jednotlivé části Služeb v níže uvedených lhůtách:

Popis dané části Služeb	Lhůta pro provedení dané části Služeb
Příprava podkladů pro zpracování GP	3 měsíce
Vytvoření příslušných GP	6 měsíce
Předání závěrečného ME	2 měsíce

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.3. Tento Dodatek byl sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá Smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech.

V Praze dne: **29. 07. 2020**

V Praze dne: **29. 07. 2020**

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Poskytovatel:
GT ATELIER GEODEZIE spol. s r.o.