

FINANČNÍ HARMONOGRAM REALIZACE DÍLA

NÁZEV STAVBY
ZHOTOVITEL

"Protierozní opatření rokle Domažlice"
Petr Beneš, Klenčí pod Čerchovem 255, 345 34, IČ: 64409040

cena vč. DPH	2021						
	03	04	05	06	07	08	09
SO 01 SUCHÁ NÁDRŽ 877231,74		100000	100000	300000	200000	177231,74	
SO 02 PŘEHRÁŽKA 1 307304,9	50000	100000	10000	10000	137304,9		
SO 03 PŘEHRÁŽKA 2 307857,08	50000	100000	10000	10000	137857,08		
SO 04 PŘEHRÁŽKA 3 475349,84	200000	200000	20000	10000	45349,84		
SO 05 OPEVNĚNÉ KORYTO 221592,29					100000	100000	21592,29
SO 06 OPEVNĚNÍ HRÁZKY 711578,52	200000	200000	100000	100000	111578,52		
VON 61952,00							61952,00
CELKEM 2962866,37	500000	700000	240000	430000	732090,34	277231,74	83544,29

V Klenčí pod Čerchovem 26.5.2020

Petr Beneš