



Ústecký kraj

Krajský úřad

Číslo objednatele: **20/SML1076/01/SoD/INV**

Číslo zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO A PŘÍKAZNÍ SMLOUVA – DODATEK Č.1

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel

Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Zastoupený: Ing. Pavla Svítlová, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu
Ústeckého kraje

E-mail/telefon: svitlova.p@kr-ustecky.cz / 475 567 319

Kontaktní osoba pro technická jednání:

Miroslav Nápravník, investiční odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje

E-mail/telefon: napravnik.m@kr-ustecky.cz / 475 657 251

IČ: 708 92 156

DIČ: CZ70892156

Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu: 551 22 32/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel/dodavatel:

Atelier Kopecký s.r.o.

Sídlo: Podsednická 1342/3, 615 00 Brno

Zastoupený: Ing. Mojmír Kopecký

Kontaktní osoba pro věcná jednání:

Ing. Arch. Tomáš Kopecký

E-mail/telefon: tk@atelierkopecky.cz

IČO: 06034632

DIČ: CZ06034632

Bank. spojení: Komerční banka, Brno – Černá Pole

číslo účtu: 115-4426330267/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č.1

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 29. 4 .2020 na akci: „**Oblastní muzeum v Chomutově – Rekonstrukce areálu Ctiborova – Muzeum Praga**“ takto:

II.

Doba a místo dodání díla a doba trvání příkazu

Ruší se odstavec 1. v plném znění a nahrazuje se tímto textem:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do **33 týdnů** od nabytí účinnosti smlouvy.

III.

Cena díla, odměna za obstarání příkazu a platební podmínky

ČL.III., odst. 1. Cena díla, odměna za obstarání příkazu a platební podmínky se ruší v celém znění a nahrazuje se textem:

Cena díla a odměna za obstarání příkazu se na základě doplnění v čl. I. bod 9. mění o cenu víceprací v rozsahu položkového rozpočtu odsouhlasených změn, které jsou přílohou tohoto dodatku:

1. Původní cena díla byla sjednána ve výši **1 477 500,- Kč** (slovy: jedenmilión čtyřístadesátsedmtisíc pětset korun českých **bez DPH** a **1 783 575,- Kč** (slovy: jedenmilionsednsetosmdesátřítisíc pětset sedmdesát pět korun českých) **s 21 % DPH**.
2. Cena dodatku č. 1 dle činí **232 500,- Kč** (slovy: dvěstětřicetdvatisíc pětset korun českých) **bez DPH** a **281 325,- Kč** (slovy: dvěstěosmdesátjednatisíc třístadvacet pět korun českých) **s 21% DPH**.
3. Nová cena díla je sjednána ve výši **1 710 000,- Kč** (slovy: jedenmilionsedmsetdesettisíc korun českých) **bez DPH** a **2 064 900,- Kč** (slovy: dvěmilionyšedesátčtyřtisícdevětset korun českých) **s 21 % DPH**.

Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky KUUK/003223/2020/INV/VZ-INV/0005 /PD, IČ + AD s názvem „Oblastní muzeum v Chomutově – Rekonstrukce areálu Ctiborova – Muzeum Praga“ uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 29.1.2020.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

V Ústí nad Labem dne 13. 08.2020

V Brně dne 07. 08. 2020

.....
Ústecký kraj
Ing. Pavla Svítlová
vedoucí odboru investičního

.....
Ateliér Kopecký s.r.o.
Ing. Mojmír Kopecký
jednatel

Přílohy

Příloha č. 1: tabulka dílčích plnění

Příloha č. 01 - Tabulka dílčích činností

Název veřejné zakázky:

Oblastní muzeum v Chomutově – Rekonstrukce areálu Ctiborova – Muzeum Praga

Číslo veřejné zakázky:

KUUK/003223/2020/INV/VZ-INV/0005

Identifikační údaje účastníka řízení:

Atelier Kopecný s.r.o., Podsedická 1342/3, 615 00 Brno, IČO: 06034632

Dodavatel vyplní žlutě podbarvená pole

Celková cena položek 1 až 9 v Kč bez DPH	1 351 500,00	po doplnění této položky se automaticky doplní položky 1 až 9 a ostatní součty
Autorský dozor a AD v Kč bez DPH/hod.	600,00	
Součinnost při jednání komise při posuzování nabídek na stavební práce jako její poradce v Kč bez DPH/hod.	600,00	

Položka	Dílčí činnosti	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč včetně DPH	% podíl z nabídkové ceny	Realizace v týdnech od nabytí účinnosti smlouvy
1. ETAPA					
1	Příprava zakázky (zaměření stávajícího stavu, stavebnětechnický průzkum, dispozičního řešení, statika, diagnostika, koncept technického řešení apod.)	202 725,00	245 297,25	15	7
1a	Dodatek č.1 - Příprava zakázky - vizualizace	232 500,00	281 325,00	0	15
2	Dokumentace pro provádění stavby (DPS) vč. soupisu stav. prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (DSJ)	337 875,00	408 828,75	25	33
2. ETAPA					
3	Příprava zakázky (zaměření stávajícího stavu, stavebnětechnický průzkum, dispozičního řešení, statika, diagnostika, koncept technického řešení apod.)	202 725,00	245 297,25	15	7
4	Společná dokumentace pro územní řízení a stavební povolení (DUR+DSP) včetně rozhodnutí a povolení v právní moci	270 300,00	327 063,00	20	29
5	Dokumentace pro provádění stavby (DPS) vč. soupisu stav. prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (DSJ)	337 875,00	408 828,75	25	33
6	Celková cena položek 1 až 5 a celková doba plnění	1 584 000,00	1 916 640,00	100	33
7	Autorský dozor po dobu realizace maximálně celkem	96 000,00	116 160,00	XXX	XXX
8	Součinnost při jednání komise při posuzování nabídek na stavební práce jako její poradce maximálně celkem	10 000,00	12 100,00	XXX	XXX
9	Kontrolní součet položek 6 až 8	1 690 000,00	2 044 900,00	XXX	XXX
10	IČ – správní poplatky	20 000,00	20 000,00	XXX	XXX
11	Celková nabídková cena (součet položek 9 až 10)	1 710 000,00	2 064 900,00	XXX	XXX

V Brně dne 07. 08. 2020

podpis:

.....
Titul, jméno a příjmení a funkce osoby oprávněné podepisovat za účastníka výběrového /
zadávacího řízení