

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se

město Sokolov

Se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

Zastoupeno: Bc. Janem Pickou, starostou

IČ: 00259586

DIČ: CZ00259586

dále jen „objednatel“

a

SUAS – stavební, s. r. o.

Se sídlem: Jednoty 1628, 356 01 Sokolov

Zastoupena: p. Pavlem Mikešem

IČ: 61779539

DIČ: CZ699001005

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zapsána v OR vedeném KS v Plzni, oddíl C, vložka 5973

dále jen „zhotovitel“

shodly na uzavření tohoto

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 24/2016 - ORM

(dle § 2586 a následujících občanského zákoníku)

Článek I.

- I.1 Smluvní strany uzavřely dne 26.07.2016 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19.10.2016, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dodávku stavby „Odstranění budovy bývalé Základní školy ul. Sokolovská č. p. 1507“.

Článek II.


- II.1 Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy tak, že
a) lhůta pro dokončení stavebních prací definovaná v článku III. odst. III.1 se mění na 31.03.2017.
- II.2 Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

Článek III.

- III.1 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich svobodné vůle a nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- III.2 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Zástupci obou smluvních stran pak prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu podepsat.
- III.3 Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.
- III.4 Tento dodatek byl schválen Radou města Sokolov dne 31.01.2017, č. usnesení 74/3RM/2017.

V Sokolově dne 31.01.2017

V Sokolově dne 31.1.2017



Pa. Jan Dvořák
s
...
/ Objednatel

Pavel Mikeš
jednatel společnosti
SUAS – stavební, s.r.o.
.....
Zhotovitel

