



00609/2020

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 00609/2020 ze dne 18.06.2020

Smluvní strany



MKOLP002MPI3

Objednatel:**Město Kolín**

se sídlem: Karlovo náměstí č. 78, 280 12 Kolín 1
IČ: 00235440
DIČ: CZ00235440
zastoupený ve věcech smluvních: Michalem Najbrtem, místostarostou města Kolín
zastoupený ve věcech technických: [REDACTED]
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Kolín
číslo účtu: 3661752/0800
na straně jedné (dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel:**Granz Kolín s.r.o.**

se sídlem: Havlíčkova 231, 280 02 Kolín IV
IČ: 47548550
DIČ: CZ47548550
zastoupený ve věcech smluvních: [REDACTED]
zastoupený ve věcech technických: [REDACTED]
číslo účtu: 15100151/0100
na straně druhé (dále jen "zhotovitel")

Firma je vedená v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle C vložka 20783.

Účastníci uzavírají tento Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo číslo 00609/2020 ze dne 18.06.2020 a tímto dodatkem se mění:

I.

Dodatkem č. 1 se doplňuje text čl. V. odst. 2. Cena díla, kdy se mění text ve věci víceprací a doplňuje se tímto zněním:

Původní cena bez DPH:	499 310,00 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21%:	104 855,00 Kč
Cena celkem včetně DPH:	604 165,00 Kč

Vícepráce dle Dodatku č.1, viz. Příloha č.1 dodatku č.1:

Cena VCP bez DPH:	13.400,00 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21%:	2.814,00 Kč
Cena VCP celkem včetně DPH:	16.214,00 Kč

Celková cena bez DPH:	512.710,00 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21%:	107.669,00 Kč
Cena celkem včetně DPH:	620.379,00 Kč

Důvodem víceprací je doplnění VZT potrubí o kompletace, chybějící v zadávací dokumentaci. Přílohou č.1 Dodatku č.1 je změnový list č.1 zahrnující tyto vícepráce.

II.

Ostatní články ve Smlouvě o dílo číslo 00609/2020 ze dne 18.06.2020 se nemění.

III.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo číslo 00609/2020 ze dne 18.06.2020. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jeden výtisk a objednatel dva výtisky.

IV.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Dodatku č.1, a že jej uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Nedílnou součástí Dodatku č.1 této smlouvy je její příloha:

Příloha č.1 – změnový list č.1


Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.


Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo číslo 00609/2020 ze dne 18.06.2020 byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 27.07.2020 usnesení č. 2701/71/RM/2020.

V Kolíně dne 12. 08. 2020

V Kolíně dne 12. 08. 2020



objednatel:
město Kolín
zast. Michalem Najbrtem,
místostarostou města Kolín



Příloha č.1 Dodatku č.1 Smlouvy o dílo - položkový rozpočet

Zakázka:			MŠ Masarykova – doplnění přívodu VZT do kuchyně		
Misto			MŠ Masarykova 891, 280 02 Kolín II.; hospodářský pavilon		
Objednatel:	Město Kolín		IČ: 002 35 440		
	Karlovo náměstí 78		DIČ: CZ 002 35 440		
	280 12 Kolín 1				
Zhotovitel:	GRANZ KOLÍN s.r.o.		IČ: 475 48 550		
	Havlíčkova 231		DIČ: CZ 475 48 550		
	280 02 Kolín IV				
Vypracoval:					
Rozpis ceny					Celkem
HSV					0,00
PSV					13 400,00
M					0,00
Přesun hmot a sutí					0,00
Ostatní náklady					0,00
Celkem					13 400,00
Rekapitulace daní					
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK			
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK			
Základ pro základní DPH	21 %	13 400,00 CZK			
Základní DPH	21 %	2 814,00 CZK			
Cena celkem s DPH					16 214,00 CZK



Příloha č.1 Dodatku č.1 - změnový list č.1,
Smlouvy o dílo č. 00609/2020 ze dne 18.06.2020
MŠ Masarykova - doplnění přívodu VZT do kuchyně

list č. 2


P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem Kč
0	Teplná izolace VZT potrubí - doplnění				
1	Kaiflex DUCT-ALU 25	m2	18,000	450,00	8 100,00
2	Drobný montážní materiál (Al páska)	soubor	1,000	500,00	500,00
3	Montáž	soubor	1,000	2 160,00	2 160,00
0	Odvod kondenzátu z VZT potrubí - doplnění				
4	Záslep potrubí	kus	1,000	340,00	340,00
5	Sada připojení STG	kus	1,000	600,00	600,00
6	Zápachový uzávěr	kus	1,000	190,00	190,00
7	Potrubí HT -D32 včetně tvarovek a úchytů	m2	3,000	170,00	510,00
8	Drobný montážní materiál	soubor	1,000	150,00	150,00
9	Montáž	soubor	1,000	850,00	850,00

V Kolíně dne

12. 08. 2020

dne

12. 08. 2020



objednatel:
město Kolín
zast. Michalem Najbrtem,
místostarostou města Kolín

