

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

STAVBA : **Výměna elektroinstalace pavilónu I., objektu 29.dubna 33, Ostrava-Výškovice - 2.etapa**

Smlouva o dílo č. S/0497/2019/OBH ze dne 30.4.2019

Objednatel : Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih

Zhotovitel : ELEKTRO-FA PAVELEK, s.r.o., IČ: 60322195

Projektant : Marek Seifert, IČ: 46551654

Technický dozor investora : Arnet On Line, s.r.o., IČ: 28825767

Práce nad rámec PD

Cena dle smlouvy o dílo : bez DPH 952 797,32 Kč
vč. DPH 1 152 884,76 Kč

Odpočet – méněpráce : bez DPH /
vč. DPH /

Přípočet – vícepráce : bez DPH 114 637,41 Kč
vč. DPH 138 711,27 Kč

**Konečná cena : bez DPH 1 067 434,73 Kč
vč. DPH 1 291 596,03 Kč**

Objednatel : Ing. Blanka Jalovíková - vedoucí odboru BH
Alena Janulíková - technik odboru BH

Zhotovitel : Elektro-Fa Pavelek, s.r.o., Stanislav Pavelek - jednatel

TDI : Arnet On Line, s.r.o., Ing. Mgr. Hana Abrleová

Projektant : Marek Seifert

V Ostravě dne : 28.7.2020