

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

číslo objednatele: **VRI/SOD/2016/38/AV/D1**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

## 1. Smluvní strany

objednatel

### **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

IČ: 463 569 83, DIČ: CZ46356983

firma zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2379, sp. zn. firm. 40987/93

statutární zástupce: Ing. Jan Sedláček – předseda představenstva a.s.  
Ing. Vladimír Stehlík – člen představenstva a.s.

ve věcech technických oprávněn jednat:

xxx

xxx

xxx

kontaktní údaje: tel.: xxx, e-mail: [xxx@www.vakmb.cz](mailto:xxx@www.vakmb.cz)

bankovní spojení: xxx

**a**

zhotovitel

### **ŠINDLAR s.r.o.**

se sídlem: Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové

IČ: 26003236, DIČ: CZ26003236, plátce DPH

společnost s ručením omezeným zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19512

jednající: Ing. Miloslav Šindlar, jednatel společnosti  
Markéta Šindlarová, jednatelka společnosti  
každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně

kontaktní údaje: xxx, e-mail: [xxx@www.sindlar.cz](mailto:xxx@www.sindlar.cz)

bankovní spojení: xxx

uzavřely níže uvedeného data následující dodatek ke smlouvě o dílo

## 2. Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, jejímž předmětem je vypracování jednostupňové projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení zpracované v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby (DUR/DSP/DPS) v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. na akci „**MB, Dukelská – kanalizace a vodovod**“.

2.2. Důvodem k uzavření tohoto dodatku je skutečnost, že během plnění díla vznikly zhotoviteli některé vícepráce a méněpráce.

*Rozsah víceprací:*

Vícepráce č. 1 (vícepráce na geodetickém doměření) – tyto vícepráce jsou přesně specifikovány v dokumentu „MB Dukelská, kanalizace a vodovod, GZ – vícepráce č. 1“ ze dne 02. 11. 2016 (viz příloha č. 1 k tomuto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo) a jejich cena je + 6 195,- Kč bez DPH.

Vícepráce č. 2 (vícepráce na projektové dokumentaci) – tyto vícepráce jsou přesně specifikovány v cenové nabídce na vícepráce – méněpráce ze dne 07. 11. 2016, značka ODNA-02-2016-1520 (viz příloha č. 2 k tomuto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo) a jejich cena je + 19 900,- Kč bez DPH.

Vícepráce č. 3 (vícepráce spojené s vypracováním dopravně inženýrských opatření na výstavbu kanalizace a vodovodu v ul. Dukelská) – tyto vícepráce jsou přesně specifikovány v cenové nabídce na vícepráce ze dne 02. 01. 2017, značka ODNA-02-2017-0011 a jejich cena je + 2 700,- Kč bez DPH.

#### *Rozsah méněprací:*

Méněpráce č. 1 (méněpráce na projektové dokumentaci) – tyto méněpráce jsou přesně specifikovány v cenové nabídce na vícepráce – méněpráce ze dne 7. 11. 2016, značka ODNA-02-2016-1520 (viz příloha č. 2 k tomuto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo) a jejich cena je - 900,- Kč bez DPH.

2.3. Po započtení všech víceprací a méněprací do původně dohodnuté ceny díla se mění tato ustanovení původní smlouvy o dílo:

#### **Ustanovení čl. 4.1.** smlouvy o dílo nově zní:

Zhotoviteli přísluší za řádně odvedené dílo dle čl. 2. této smlouvy odměna stanovená dohodou smluvních stran ve výši:

- a) Geodetické doměření: 41 195,00 Kč bez DPH
- b) Inženýrsko-geologický průzkum: 60 000,00 Kč bez DPH
- c) Vypracování jednostupňové projektové dokumentace: 317 700,00 Kč bez DPH
- d) Inženýrské činnosti pro získání územního rozhodnutí a stavebního povolení: 75 000,00 Kč bez DPH

#### **Projekční práce celkem a) až d):**

- **Základní cena bez DPH** **493 895,00 Kč**
- **DPH sazba 21%** **103 718,00 Kč**
- **Cena s DPH** **597 613,00 Kč**

- e) Vypracování projektových dokumentací pro kanalizační přípojky - jednotková cena za 1 ks PD: 3 000,00 Kč bez DPH
- f) Vypracování projektových dokumentací pro vodovodní přípojky - jednotková cena za 1 ks PD: 3 000,00 Kč bez DPH

#### *Poznámka:*

*Cena za vypracování dokumentace skutečného provedení stavby: 95 000,00 Kč bez DPH (bude uhrazeno zhotovitelem stavby). Součástí této ceny není geodetické zaměření skutečného provedení stavby, geometrické plány, řešení služebností apod.*

#### **Ustanovení čl. 4.2.** smlouvy o dílo nově zní:

Objednatel se zavazuje zhotoviteli uhradit cenu za dílo takto:

- Cenu za geodetické doměření a za inženýrsko-geologický průzkum - po dokončení těchto etap prací (95 000,00 Kč bez DPH);
- Cenu za vypracování kontrolního paré jednostupňové projektové dokumentace - po dokončení této etapy prací (207 200,00 Kč bez DPH – 70% ceny JPD);
- Cenu za vypracování čistopisu jednostupňové projektové dokumentace + vícepráce a méněpráce - po dokončení této etapy prací (116 695,00 Kč bez DPH – 30% ceny JPD + vícepráce a méněpráce);
- Cenu za získání územního rozhodnutí – po získání územního rozhodnutí (45 000,00 Kč bez DPH – 60% ceny inženýrských činností);

- Cenu za získání stavebního povolení – po získání stavebního povolení (30 000,00 Kč bez DPH – 40% ceny inženýrských činností).

---

### 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven celkem ve třech vyhotoveních (stejnopisech) s platností originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení, zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Přílohy:

- Dokument „MB Dukelská, kanalizace a vodovod, GZ – vícepráce č. 1“ ze dne 2. 11. 2016
- Dokument „MB Dukelská, kanalizace a vodovod, PD – vícepráce 2“ ze dne 7. 11. 2016, značka ODNA-02-2016-1520
- Dokument „MB Dukelská, kanalizace a vodovod, DIO – vícepráce č. 3“ ze dne 02. 01. 2017, značka ODNA-02-2017-0011

V Mladé Boleslavi dne 9. 1. 2017  
za objednatele

V Hradci Králové, dne 6. 1. 2017  
za zhotovitele

.....  
Ing. Jan Sedláček  
předseda představenstva

.....  
Ing. Miloslav Šindlar  
jednatel společnosti

.....  
Ing. Vladimír Stehlík  
člen představenstva