

# Dodatek č. 1

## ke Smlouvě o dílo ze dne 10.8.2020

(dále i jako Dodatek č. 1)

**Objednatel:** Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové  
IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451  
zaps. v OR vedeném KS v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540  
zastoupený Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem  
na základě Pověření ze dne 20.11.2019 jednající Ing. Františkem Holenkou,  
ředitel Krajského ředitelství Jihlava  
(dále i jako „LČR, s.p.“)

**Zhotovitel:** AQUASYS spol. s r.o.

se sídlem Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou  
zaps. v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 26547  
IČO: 25344447, DIČ: CZ25344447  
zast.: Jiří Peřina, jednatel

oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“.

### I.

#### Úvodní ustanovení

Dne 10.8.2020 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo ev. č. LČR, s.p. S918/2020/120 (dále i jako Smlouva), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost **dílo LC U Sekery**, a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

### II.

#### Předmět Dodatku č. 1

Chybou v psaní byl v čl. III., odst. 3 zaměněn datum dokončení díla s datumem zahájení stavebních prací. Článek 3. tedy správně zní:

*„3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **15.11.2020**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **1.9.2020**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije“.*

**III.**

**Závěrečná ustanovení**


Ostatní ujednání ve Smlouvě, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena, se nemění a zůstávají v původním znění v platnosti.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.


V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Jihlava: 10.8.2020

Žďár nad Sázavou: 10.8.2020



objednatel  
Lesy České republiky, s.p.  
Ing. František Holenka  
ředitel Krajského ředitelství Jihlava



zhotovitel  
AQUASYS spol. s r.o.  
Jiří Peřina  
jednatel

