

**DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO č. 19/7700/0356**

„GFR – oprava a výměna kovových oken na budově v ul. Lazarská 15/7, Praha”

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

(dále jen „Dodatek č. 1“)

Název díla:

„GFR – oprava a výměna kovových oken na budově v ul. Lazarská 15/7, Praha”

**Článek I.
SMLUVNÍ STRANY**

1.1 Objednatel

Název: Česká republika – Generální finanční ředitelství
Sídlo: Lazarská 15/7, PSČ 117 22 Praha 1 – Nové Město
IČO: 720 80 043
DIČ: CZ 72080043
Zastoupena:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:



1.2 Zhotovitel

Název: Decorum spol.s.r.o.
Sídlo: V tůních 1357/11, 120 00 Praha 2
IČO: 26421259
DIČ: CZ26421259
Zastoupena:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:



(společně též „smluvní strany“)

**Článek II.
ZMĚNA DOBY PLNĚNÍ**

1.1 Smluvní strany se dohodly, že v souladu s ustanovením článku XII. – Závěrečná ustanovení, odstavce 2 Smlouvy o dílo č. 19/7700/0356 **„GFR – oprava a výměna kovových oken na budově v ul. Lazarská 15/7, Praha”**

uzavřené dne 02. 12. 2019 (dále jen „Smlouva“) uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým se Smlouva mění způsobem a v rozsahu uvedeným v článku II. Doba plnění, čl. 1.2

Zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo do 13. 11. 2020.

Článek III. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčena se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 6.2 Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 6.3 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, kdy každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 6.4 Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek č. 1 a Smlouva, včetně všech příloh budou uveřejněny v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.

V Praze dne

V Praze dne 10. 8. 2020

