

## **DODATEK č. 3**

### **smlouvy o dílo č. 1838/2016\_3**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "OZ")

#### **I.**

##### **Smluvní strany**

##### **1. Česká republika – Městský soud v Praze**

se sídlem Spálená 6/2, 112 16 Praha 2  
zastoupená JUDr. Liborem Vávrou, předsedou soudu  
IČO: 00215660  
DIČ: CZ00215660  
bankovní spojení: ČNB  
č. ú.: 2928021/0710  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

**a**

##### **2. PKS Praha a.s.**

se sídlem Holečkova 777/39, 150 00 Praha 5 – Smíchov,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10948 zastoupená  
panem Jindřichem Beštou, členem představenstva  
IČO: 27580539  
DIČ: CZ27580539  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.  
č.ú.: 1002035658/2700 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřely dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 1838/2016\_3 ze dne 22. 7. 2019, ve znění dodatků č. 1 a č. 2  
(dále jen „**Dodatek**“):

#### **II.**

V čl. III. Předmět Smlouvy, smlouvy o dílo č. 1838/2016\_3 ze dne 22. 7. 2019, se tímto Dodatkem rozšiřuje předmět o vícepráce (na základě odsouhlasených změnových listů), které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce dle ust. § 222 odst. 5 a odst. 6 ZZVZ, a které jsou uvedeny ve Změnových listech stavebních prací, které jsou přílohou tohoto Dodatku.

#### **III.**

V čl. V. Cena díla, smlouvy o dílo č. 1838/2016\_3 ze dne 22. 7. 2019, ve znění dodatků č. 1 a č. 2, se tímto Dodatkem text odst. 1 a 2 nahrazuje textem:

„1. Cena díla, uvedeného v čl. III. této Smlouvy byla dohodnuta v celkové výši  
**39 426 684,77Kč s DPH**  
**(slovy: Třicetdevětmiliónůčtyřistadvacetšesttisícšestsetosmdesátčtyři korun 77 hal).**

Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla.

2. Rozpis ceny v Kč:

cena bez DPH 32 584 037,- Kč

(slovy Třicetdvamiliónůpětsetosmdestáčetřicet sedm korun )

DPH 21% 6 842 647,77 Kč

(slovy Šestmiliónůosmsetčtyřicetdvatisícšestsetčtyřicet sedm korun 77 hal)

**celková cena s DPH 39 426 684,77 Kč**

**(slovy Třicetdevětmiliónůčtyřistadvacetšesttisícšestsetosmdesátčtyři korun 77 hal)“**

#### IV.

##### Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku v Registru smluv v rozsahu stanoveném zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel se zavazuje Dodatek dle předmětného zákona uveřejnit.
2. Tento Dodatek je vyhotoven pouze v elektronické podobě.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými elektronickými podpisy.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.


#### V.

##### Seznam příloh

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:


- Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (upravený v souladu se Změnovými listy)

za objednatele el. podpis



JUDr. Libor Vávra  
předseda Městského soudu v Praze

za zhotovitele el. podpis



člen představenstva PKS Praha a.s.