

## Časový plán výuky a zkoušek profesních kvalifikací PK 5

Začátek přípravy pro vykonání zkoušky profesních kvalifikací: 20.8.2020

Počet uchazečů: 8

Počet profesních kvalifikací: 5

1 hodina=60 min.

### Plán výuky

Datum	Den	Název profesní kvalifikace	Počet hodin
20.8.2020	Čt	Všeobecná část elektroniky a ČSN. Bezpečnost práce. Dimenzování, jištění.	4
22.8.2020	So	Všeobecná část elektroniky a ČSN. Bezpečnost práce. Dimenzování, jištění.	4
27.8.2020	Čt	Všeobecná část elektroniky a ČSN. Bezpečnost práce. Dimenzování, jištění.	4
29.8.2020	So	Všeobecná část elektroniky a ČSN. Bezpečnost práce. Dimenzování, jištění.	4
3.9.2020	Čt	Montér elektrických instalací	4
5.9.2020	So	Montér elektrických instalací	7
10.9.2020	Čt	Montér elektrických instalací	4
12.9.2020	So	Montér elektrických instalací	7
22.10.2020	Čt	Montér hromosvodů	5
12.11.2020	So	Montér hromosvodů	5
5.11.2020	Čt	Montér hromosvodů	5
7.1.2021	Čt	Montér slaboproudých zařízení	4
14.1.2021	Čt	Montér slaboproudých zařízení	4
21.1.2021	Čt	Montér slaboproudých zařízení	4
28.1.2021	Čt	Montér slaboproudých zařízení	4
4.2.2021	Čt	Montér slaboproudých zařízení	4
11.2.2021	Čt	Montér slaboproudých zařízení	4
18.3.2021	Čt	Montér elektrických sítí	4
20.3.2021	So	Montér elektrických sítí	8
26.3.2021	Čt	Montér elektrických sítí	4
6.5.2021	Čt	Montér elektrických rozvaděčů	4
13.5.2021	Čt	Montér elektrických rozvaděčů	4
20.5.2021	Čt	Montér elektrických rozvaděčů	4
27.5.2021	Čt	Montér elektrických rozvaděčů	4

19.8.2021	Čt	Příprava pro ZZ teoretickou část	4
26.8.2021	Čt	Příprava pro ZZ teoretickou část	4
28.8.2021	So	Příprava pro ZZ praktickou část	6

## Plán zkoušek

Datum	Den	Název profesní kvalifikace	Počet hodin	Počet uchazečů
17.9.2020	Čt	Montér elektrických instalací	4	4
19.9.2020	So	Montér elektrických instalací	8	4
1.10.2020	Čt	Montér elektrických instalací	4	4
3.10.2020	So	Montér elektrických instalací	8	4
21.11.2020	So	Montér hromosvodů	8	4
28.11.2020	So	Montér hromosvodů	8	4
25.2.2021	Čt	Montér slaboproudých zařízení	4	4
27.2.2021	So	Montér slaboproudých zařízení	8	4
4.3.2021	Čt	Montér slaboproudých zařízení	4	4
6.3.2021	So	Montér slaboproudých zařízení	8	4
15.4.2021	Čt	Montér elektrických sítí	4	4
17.4.2021	So	Montér elektrických sítí	6	4
22.4.2021	Čt	Montér elektrických sítí	4	4
24.4.2021	So	Montér elektrických sítí	6	4
17.6.2021	Čt	Montér elektrických rozvaděčů	4	4
19.6.2021	So	Montér elektrických rozvaděčů	8	4
24.6.2021	Čt	Montér elektrických rozvaděčů	4	4
26.6.2021	So	Montér elektrických rozvaděčů	8	4