

Číslo smlouvy zhotovitele:
Číslo smlouvy objednatele:



Město Mikulov

DODATEK č.1

ke smlouvě o dílo ze dne 1.7.2020

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Pablastav, s.r.o.

Jednající:

Pavel Blaha

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u

krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 10792

Sídlo:

Fr. Vlacha 690, 696 03 Dubňany

IČ:

07387113

DIČ:

CZ07387113

ID datové schránky:

Fjxiz34

Bankovní spojení:

KB, a.s., č.ú.: [REDACTED]

Zastoupen:

Pavlem Blahou, jednatelem

Kontaktní osoba ve věcech
smluvních:

[REDACTED]

Kontaktní osoby ve věcech
technických:

[REDACTED]

dále jen „prodávající“

Objednatel:

Kupující:

Město Mikulov

Sídlo:

Náměstí 1, 692 01 Mikulov

IČ:

00283347

DIČ:

CZ00283347

ID datové schránky:

wp6bvkp

Zastoupení:

Rostislav Košťál, starosta

Kontaktní osoba ve věcech
technických:

[REDACTED]

dále jen „kupující“

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1. této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.



II. Předmět dodatku

Smluvní strany shora uvedené se dohodly na tomto dodatku č. 1 smlouvy o dílo uzavřené dne 1.7.2020 na akci: „**Mikulov – vyvýšený přechod na ul. Pavlovská:**“

II. 1. V článku IV. Čas plnění se do odstavce 4.1. vkládá nový text, který bude mít následující znění:

„Zhotovitel zahájí práce na realizaci díla nejpozději 10 týdnů od podpisu smlouvy.“

Do odstavce 4.2. se vkládá nový text:

„Zhotovitel se zavazuje dokončit práce za 28 dní od zahájení díla.“

III. Ostatní ujednání

Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ujednání smlouvy o dílo, ani práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy vyplývající.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku za podmínek v ní uvedených, rozhodl starosta města Mikulov na základě článku V. odst. 1 písm. b3 (veřejná zakázka na stavební práce do 2.000 tis. Kč) Vnitřní směrnice Městského úřadu č. 3/2020/R pro zadávání veřejných zakázek orgány Města Mikulov, schválené radou města na její schůzi konané dne 8. 6. 2020, v platném znění.

V Mikulově dne 10.8.2020

V Dubňanech dne 10.8.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Rostislav Košťál
starosta města Mikulov

.....
Pavel Blaha
jednatel