

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

uzavřené podle §2586 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“ na zhotovení stavby

Oprava čp. 19, Horažďovice

I. Smluvní strany

Objednatel: město Horažďovice
se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1
statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města
IČO, DIČ: 00255513, CZ00255513
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800

a

Zhotovitel: STAFIS – KT s.r.o.
se sídlem: Pačejov – nádraží 74, 341 01 Horažďovice
registrován u: Krajského soudu v Plzni; spis C 9622
statutární zástupce: Ing. Libor Smolík
IČO, DIČ: 25219090, CZ25219090
Bankovní spojení: XX

Předmět dodatku ke smlouvě

S ohledem k odhalení vad ve střešním pláští a z toho vyplývající potřebnosti akutně řešit odstranění zjištěné vady za účelem zbránění poškozování stávajících konstrukcí, dohodly se obě smluvní strany na rozdělení stavby na dvě etapy s rozdílným časovým plněním.

Z výše uvedeného důvodu se dohodou učiněnou mezi objednatelem a zhotovitelem upravují ustanovení smlouvy o dílo předmětné stavby v rozsahu, jak je dále uvedeno.

1. V čl. II. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 2 a nahrazuje se novým zněním:

2. Předmět (rozsah) díla je vymezen

- projektovou dokumentací stavby zpracovanou pro objednatele Ing. Martinem Liškou pod označením „Objekt čp. 19 Horažďovice, oprava Objektu“ s datem 12/2019,
- nabídkovým rozpočtem zhotovitele ze dne 17.05.2020,
- podmínkami stanovenými touto smlouvou o dílo.

a časově se rozděluje na tyto části:

- etapa č. 1 – lokální oprava krovu, výměna střešní krytiny a klempířských prvků,
- etapa č. 2 – obnova uliční fasády (navrácení secesní podoby včetně středového arkýře), výměna otvorových výplní a ostatní práce.

2. V čl. IV. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1 a nahrazuje se novým zněním:

1. Zhotovitel se zavazuje, že provede stavbu v celém rozsahu a v této době:

a) předání staveniště a zahájení prací	13.07.2020
b) dokončení I. etapy	15.10.2020
c) dokončení a předání celého díla	13.11.2020
d) úprava a úplné vyklizení staveniště	16.11.2020

3. V čl. V. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1 a nahrazuje se novým zněním:

- Za provedení díla ve sjednaném rozsahu a za dohodnutých podmínek zaplatí objednatel zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu ve výši 8.433.184,13 Kč bez DPH, z toho**
 - za první etapu 1.875.779,86 Kč bez DPH,
 - za druhou etapu 6.557.404,27 Kč bez DPH.

Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo uzavřenou 26.06.2020.

V Horažďovicích, dne 12.08.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Michael Forman
starosta města Horažďovice

Ing. Libor Smolík
jednatel společnosti