

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: DS/0124/2020/KS/2

Číslo smlouvy zhotovitele:

Článek I. Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Název:	Město Veselí nad Moravou
IČO:	00285455
Sídlo:	tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou
Zastoupený ve věcech smluvních:	JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., starosta Tel.: +420 518 670 100 Email: starosta@veseli-nad-moravou.cz
Zastoupený ve věcech technických:	Mgr. Jana Ivanová, referent odboru MI Tel.: +420 518 670 122 Email: ivanova@veseli-nad-moravou.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	35-4612330287/0100

ZHOTOVITEL:

Název:	BSP MHA s.r.o.
IČO:	05192188
Číslo autorizace:	31807
Sídlo:	Koldínova 1145/4, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Zastoupený ve věcech smluvních:	Pavel Herza, jednatel Tel.: +420 608988715 Email: herza.bsp@seznam.cz
Zastoupený ve věcech smluvních a technických:	
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	

Článek II. Předmět dodatku smlouvy

- Na základě dohody obou smluvních stran se výše označená smlouva o dílo na zhotovení díla s názvem „**Obnova Střelnice v parku ve Veselí nad Moravou**“ ze dne 2. 4. 2020 (dále jen „smlouva o dílo“) tímto dodatkem mění způsobem uvedeným v jednotlivých článcích níže uvedených.

Článek III. Doba a místo plnění

- Po vzájemné dohodě obou smluvních stran se tímto dodatkem mění a upřesňuje termín pro realizaci díla dle čl. IV. smlouvy o dílo tak, **že nově zní čl. IV. smlouvy o dílo takto:**

Předání a převzetí celého díla	Nejpozději do 31. 8. 2020
Vyklizení a vyčištění staveniště	Nejpozději do 7 dnů od předání a převzetí celého díla

Článek IV. Cena díla

- Vzhledem k rozsahu víceprací a méněprací vyplývajících z přiloženého položkového rozpočtu se smluvní strany dohodly na tom, **že se původní znění čl. V. odst. 1 nahrazuje novým zněním:**

Cena za provedení dílo dle této smlouvy byla stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena díla bez DPH	267.425,80 Kč
DPH z ceny díla ve výši 21 %	56.156,418 Kč
Celková cena díla, včetně DPH	323.585,218 Kč

- Jednotlivé vícepráce a méněpráce jsou vymezeny v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek V. Závěrečná ujednání


- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy a otisk razítka.
- Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.

4. Uzavření tohoto dodatku smlouvy schválila Rada města Veselí nad Moravou na své 49. schůzi dne 3. 8. 2020 usnesením č. 6/49/RMV/2020.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací a méněprací

Veselí nad Moravou dne

za zhotovitele:



Pavel Herza
jednatel

za objednatele:



JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.
starosta města Veselí nad Moravou

Rekapitulace odpočtu a přípočtů

Cena dle SOD	250.868,- Kč bez DPH	303.550,28 Kč s DPH
přípočty	38.712,-Kč	46 841,52 Kč
odpočty	-22.154,20 Kč	-26.806,582 Kč
Celkem Dodatek č. 2	16.557,80 Kč	20.034,938 Kč
Celkem SOD+Dodatek č. 2	267.425,80 Kč	323.585,218 Kč

Přípočty

Položkový rozpočet

Stavba :	Střelnice v parku Veselí n. Moravou	0
Objekt :	Střelnice	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
8	216 90-4391.R00	Ruční dočištění ploch ocelovým kartáčem	m2	112,60	130,00	14 638,00
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				14 638,00
Díl: 60		Úpravy povrchů, omítky				
9	602 01-5103.R00	Prořiznutí difuzní spáry nad chodníkem	m2	22,00	110,00	2 420,00
	Celkem za	60 Úpravy povrchů, omítky				2 420,00
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
10	627 45-1631.R00	Chemické ošetření povrchu, např POROSAN	m2	112,60	110,00	12 386,00
14	622 49-1141.R00	Nátěr hydrofobní	m2	32,00	159,00	5 088,00
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				17 474,00
23	765 31-9122.R00	Injektáž průběžné římsy, včetně doložení hrany z malty	m	11,00	380,00	4 180,00
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé				4 180,00

Poznámky	Rekapitulace Kč
	14638
	2420
	12386
	5088
	4180
	38712

Vyjádření zhotovitele k položkám

1 Ruční dočištění ploch ocelovým kartáčem

J.C. Dle ceníku RTS (snížena o 10%) - položka je důležitá ke zbavení se původní výmalby a především k odstranění mechů a lišejníků, které se nepodaří odstranit chemicky.

Po chemickém ošetření je vždy povrch nutno mechanicky očistit, před aplikací štukové vrstvy.

2 Chemické ošetření povrchu, např. POROSAN

Zhotovitel po základním odstrojení a vyčištění povrchu vodním paprskem zjistil, že povrch vykazuje tyto poruchy: Ve spárách cihel, v mikrotrhlinách a na povrchu je stále velké množství kořínků, mechů a lišejníků. I povrch fasády po očištění je výrazně mastný, z těchto důvodů aniž by to bylo patrné pohledově.

Přípočty

Bez chemického a následně mechanického ošetření hrozí riziko prorůstání mechů a lišejníků na nový povrch omítkové vrstvy.

3 *Nátěr hydrofobní*

Nátěr hydrofobní je obsažen i v rozpočtu u SOD (výměra odpovídá střední krytině „ budky“), která bude tímto způsobem ošetřena. Položka která je uvedena v přípočtech a odpočtech tohoto souboru je hydrofobizace povrchu extrémně namáhaných ploch (koruna zdi-popsáno výše, římsy včetně parapetů ve sklonu)

4 *Injektáž průběžné římsy, včetně doložení hrany z malty*

Hl. zeď je ukončena průběžnou římsou, která je ukončena kousky cihel ve spádu uloženy do původní malty. Lokálně byla degradovaná a muselo dojít k odstranění, lokálně je však soudržná, ale od fouklá od povrchu

Tato položka bude sloužit k opravě a doplnění chybějích částí a v místech, kde je dutá, ale soudržná cca 40% plochy budou provedeny vrty, které budou prolity vápennou maltou s hydraulickou přísadou, např. Metakaolín RON CHA, s označením VAPO

5 *Proříznutí difuzní spáry nad chodníkem*

Ukončení fasády těsně nad terénem proříznutím omítky až na cihlu a zapravením včetně hydrofobizace. Z důvodu poréznosti omítky, tak aby nebyla v přímém styku s terénem (obecně kvůli nadměrné vlhkosti)

Položkový rozpočet

Stavba :	Střelnice v parku Veselí n. Moravou	0
Objekt :	Střelnice	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 765		Krytiny tvrdé				
21	765 71-1251.R00	Pokrytí ohradních zdí do 30 cm krytina bobrovka	m	-20,60	332,00	-6 839,20
22	596-60024	Bobrovka segmentový řez rezná okapová 19 ks/m2, římsy stěny	m2	-8,40	950,00	-7 980,00
23	765 31-9122.R00	Montáž krytiny z bobrovky střech složit. do malty střecha budky 50%	m2	-16,30	450,00	-7 335,00
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé				-22 154,20

Poznámka k odpočtům

Požadavek objednatele na snížení ceny.

Jakákoli cihelná krytina se dá dodatečně kdykoli jednoduše doplnit.

Zhotovitel nikde nenašel prvek, který by naznačoval, že by v minulosti byla koruna zdi pokryta, jak bobrovkou nebo další cihelnou řadou na plocho

To, že byla koruna zdi ukončena bez další krytiny odpovídá i tvarosloví bočních lemujících říms v původní omítce.

Samozřejmě, koruna zdi bez krytiny bude náchylnější s ohledem na povětrnostní podmínky.

Jako náhradu střešní krytiny dal zhotovitel hydrofobní nátěr, který bude proveden hydrofobní impregnací na silanové bázi.

Po hydrofobizaci mírně ztmavne povrch.

A povrch omítky včetně nátěru musí být řádně vyzrálý a bez nadměrné vlhkosti včetně aplikace za podmínek nadměrné vlhkost vzdušné (cca měsíc)