

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo, číslo smlouvy objednatele SML/1030/2019, číslo smlouvy zhotovitele 02/2020, uzavřené dne 29.06.2020, podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

1. Statutární město Přerov

Se sídlem: Bratrská 34, 750 11 Přerov
Zastoupené: Ing. Hana Mazochová, náměstkyně primátora, na základě pověření dle bodu 37. usnesení Rady města Přerova č. 1388/37/7/2020 ze dne 14.05.2020
IČ: 003 01 825
DIČ: CZ00301825
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1884482379/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

odbor řízení projektů a investic, oddělení investic, tel.: e-mail:

(dále jen „objednatel“)

a

2. ZJS – Realizace staveb s.r.o.

se sídlem: Kratochvílova 41, 750 02 Přerov
zastoupena:
ve věcech smlouvy Jaroslavem Zavadilem
ve věcech technických Jaroslavem Zavadilem
ve věcech stavby Jaroslavem Zavadilem
IČ: 286 11 942
DIČ: CZ28611942
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 255 021 5329/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 44443

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Jaroslav Zavadil, tel.

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že z důvodu změny rozsahu předmětu plnění dle čl. III. odst. 9 smlouvy o dílo uzavřené dne 29.06.2020, číslo smlouvy objednatele SML/1030/2020, číslo smlouvy zhotovitele 02/2020, se výše uvedená smlouva o dílo mění následovně:

1. Čl. V. cena za dílo, odst. 1 se ruší a nově se sjednává v následujícím znění:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem:

cena bez DPH	1 766 847,35 Kč
sazba DPH 21%	371 037,97 Kč
Cena včetně DPH	2 137 885,29 Kč

Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 - 43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

V daném případě souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se příjemce (tj. objednatel) nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH), a proto nebude ze strany poskytovatele (tj. zhotovitele) uplatněn režim přenesení daně podle § 92a citovaného zákona. Poskytovateli plnění vzniká v tomto případě standardní povinnost odvést daň.

Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona o DPH, pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup) skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona o DPH, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Smluvní strany se rovněž dohodly na tom, že v případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty uplatní a zaplatí částku ve výši daně z přidané hodnoty správci daně poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato úhrada považována za splnění závazku příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní část sjednané ceny.

2. Příloha č. 1 smlouvy o dílo – oceněný soupis dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr se nahrazuje novou přílohou.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních. Podepsaní zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu tohoto dodatku.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými či pověřenými a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky. Za uveřejnění tohoto dodatku na Portálu veřejné správy České republiky odpovídá objednatel. Zároveň smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním dodatku v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky.
4. Objednatel informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) zhotovitele, že bude v souvislosti s plněním této smlouvy zpracovávat jeho osobní údaje, jeho statutárních orgánů a kontaktních osob a dále třetích osob, u nichž je zpracování nezbytné pro poskytování plnění na základě této smlouvy. Zpracování osobních údajů bude objednatel provedeno pouze v rozsahu nezbytném pro plnění této smlouvy a po dobu nezbytnou pro plnění této smlouvy. Podrobné informace o zpracování osobních údajů objednatel včetně zásad tohoto zpracování jsou k dispozici na webových stránkách objednatel dostupných z: <https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/povinne-informace-dle-zakonu-gdpr/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/>.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Přerova na její 42. schůzi, konané dne 6. srpna 2020, usnesením č. 1591/42/6/2020 (doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů).

V Přerově, dne: 14. 08. 2020


V Přerově, dne: 10.8. 2020

Za objednatele:



Ing. Hana Mazochová, náměstkyně primátora

Za zhotovitele:



ednatel

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20032

Stavba: Oprava podlah - 2. poschodí, ZŠ Přerov

Místo:

Datum:

29.05.2020


Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 766 847,35	2 137 885,29
a	I. etapa - 1.NP a 2.NP	1 766 847,35	2 137 885,29



SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Oprava podlah - 2. poschodí, ZŠ Píerov
Objekt:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

a - I. etapa - 1.NP a 2.NP

Datum: 29.05.2020
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K	611315121	Vápenná štuková omítka rýh ve střepech šířky do 150 mm	m2	1,350	1 130,00	1 525,50 CS ÚRS 2020 01	
	VV		(6,6+2,4)*0,15		1,350			
2	K	612315121	Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	1,695	948,00	1 606,86 CS ÚRS 2020 01	
	VV		(2,825*2)*2*0,15		1,695			
3	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	228,000	110,00	25 080,00 CS ÚRS 2020 01	
4	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	99,000	33,10	3 276,90 CS ÚRS 2020 01	
	VV		"dveře"					
	VV		99		99,000			
5	K	632441225	Potěr anhydritový samonivelační litý C30 tl do 50 mm	m2	502,000	410,00	205 820,00 CS ÚRS 2020 01	
6	K	632450124	Cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	0,000	569,00	0,00 CS ÚRS 2020 01	
	VV		"pod radiátory"					
	VV		4,6		4,600			
7	K	632451415	Potěr pískocementový tl do 10 mm tř. C 20 běžný	m2	0,000	150,00	0,00 CS ÚRS 2020 01	
	VV		"případné lokální opravy"					
	VV		"10%"					
	VV		502*0,1		50,200			
8	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	0,000	25,00	0,00 CS ÚRS 2020 01	
	VV		502		502,000			
9	K	634911113	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 50 mm do anhydritu	m	56,000	95,00	5 320,00 CS ÚRS 2020 01	
X1	K	612401291	Oprava omítek malých ploch stěn do 0,25m2 omítkou štukovou	kus	10,000	227,00	2 270,00	
X2	K	612423531	Omítka rýh stěn vápenná štuková	m2	4,000	1 138,00	4 552,00	
X3	K	612423721	Omítka rýh stěn vápenná hladká	M2	48,600	602,67	29 289,92	

D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				213 041,70	
10	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	522,000	108,00	56 376,00 CS ÚRS 2020 01	
11	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2	522,000	3,47	1 811,34 CS ÚRS 2020 01	
12	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	47,400	2 400,00	113 760,00 CS ÚRS 2020 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	522,000	58,00	30 276,00 CS ÚRS 2020 01	
14	K	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	243,000	27,00	6 561,00 CS ÚRS 2020 01	
X5	K	978013191	Otlučení omítek vnitřních stěn 100 %	m2	48,600	87,60	4 257,36 CS ÚRS 2020 01	
D	997		Přesun sutě				173 732,11	
15	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	126,444	850,00	107 477,40 CS ÚRS 2020 01	
16	K	997013311	Montáž a demontáž shozu sutí v do 10 m	m	6,000	464,00	2 784,00 CS ÚRS 2020 01	
17	K	997013322	Příplatek k shozu sutí v do 20 m za první a ZKD den použití	m	90,000	61,90	5 571,00 CS ÚRS 2020 01	
VV			6*15		90,000			
18	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	126,444	234,00	29 587,90 CS ÚRS 2020 01	
19	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	252,888	10,20	2 579,46 CS ÚRS 2020 01	
VV			121,604*2 "Přepočtené koeficientem množství		243,208			
20	K	997013807	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 170 103	t	10,608	250,00	2 652,00 CS ÚRS 2019 01	
21	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,416	1 580,00	657,28 CS ÚRS 2020 01	
22	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	2,600	1 680,00	4 368,00 CS ÚRS 2020 01	
23	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	112,844	160,00	18 055,07 CS ÚRS 2020 01	
D	998		Přesun hmot				17 909,97	
24	K	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	66,333	270,00	17 909,97 CS ÚRS 2020 01	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 057 922,39	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				81 354,70	
25	K	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým	m2	260,000	12,10	3 146,00 CS ÚRS 2020 01	
26	M	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t	0,091	46 100,00	4 195,10 CS ÚRS 2020 01	
VV			240*0,00035 "Přepočtené koeficientem množství		0,084			
27	K	711131811	Odstanění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	260,000	12,60	3 276,00 CS ÚRS 2020 01	
28	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	260,000	98,00	25 480,00 CS ÚRS 2020 01	
29	M	DEK.1010151880	GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (role/7,5m2)	m2	299,000	145,52	43 510,48	
VV			240*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		276,000			
30	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	1,809	966,00	1 747,12 CS ÚRS 2020 01	
D	713		Izolace tepelné				69 767,04	
31	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	522,000	21,70	11 327,40 CS ÚRS 2020 01	
32	M	28372303	deska EPS 100 do plochých střech a podlah $\lambda=0,037$ tl 40mm	m2	532,440	70,20	37 377,29 CS ÚRS 2020 01	
VV			502*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		512,040			
33	K	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásy	m	243,000	16,10	3 912,30 CS ÚRS 2020 01	
34	M	63140274.1	pásek okrajový dilatační	m	243,000	21,00	5 103,00	
35	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	522,000	9,03	4 713,66 CS ÚRS 2020 01	
36	M	28329042	fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm	m2	574,200	11,40	6 545,88 CS ÚRS 2020 01	
VV			502*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		552,200			
37	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,881	894,00	787,51 CS ÚRS 2020 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	735		Ústřední vytápění				79 147,59	
38	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	80,000	20,90	1 672,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		8*10		80,000			
39	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	8,000	33,00	264,00	CS ÚRS 2020 01
40	K	735119140	Montáž otopného tělesa litinového článkového	m2	8,000	433,00	3 464,00	CS ÚRS 2020 01
41	M	484665	uzávěry otopných těles	kus	4,000	750,00	3 000,00	
42	K	735118110	Zkoušky těsnosti otopných těles litinových článkových vodou	m2	80,000	54,80	4 384,00	CS ÚRS 2020 01
x6	K		Úprava rozvodu UT dle soupisu	soub	1,000	5 058,00	5 058,00	CS ÚRS 2020 01
x7	K		Úprava rozvodu SV dle soupisu	soub	1,000	61 293,60	61 293,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		8*10		80,000			
43	K	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	0,011	1 090,00	11,99	CS ÚRS 2020 01
D	763		Konstrukce suché výstavby				22 323,98	
44	K	763111314	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 47 DB	m2	6,000	798,00	4 788,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"předělovací příčka"					
	VV		6		6,000			
45	K	763121211	SDK stěna předsazená deska 1xA tl 12,5 mm lepené celoplošně bez nosné kce	m2	1,500	390,00	585,00	CS ÚRS 2020 01
46	K	763121413AP	SDK příčka tl. 75 mm, 1x deska 1xA 12,5 bez TI EI 15, vč. PVC folie	m2	24,360	638,00	15 541,68	
	VV		2*(2,9*4,2)		24,360			
47	K	742111101	Montáž revizních dvířek plastových	kus	1,000	323,00	323,00	CS ÚRS 2020 01
48	M	56245705	dvířka revizní 400x600 bílá	kus	1,000	612,00	612,00	CS ÚRS 2020 01
49	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,465	1 020,00	474,30	CS ÚRS 2020 01
D	766		Konstrukce truhlářské				19 784,50	
50	K	766111820	Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných	m2	25,425	59,20	1 505,16	CS ÚRS 2020 01
	VV		(6,6*2,825+2,4*2,825)		25,425			
51	K	766121220	Montáž stěn plných s výplní v do 3,50 m	m2	25,425	156,00	3 966,30	CS ÚRS 2020 01
52	K	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových	kus	41,000	39,70	1 627,70	CS ÚRS 2020 01
53	K	766662812	Demontáž dveřních prahů u dveří dvoukřídlových	kus	3,000	54,20	162,60	CS ÚRS 2020 01
54	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky přes 10 cm	kus	41,000	105,00	4 305,00	CS ÚRS 2020 01
55	K	766695233	Montáž truhlářských prahů dveří dvoukřídlových šířky přes 10 cm	kus	3,000	140,00	420,00	CS ÚRS 2020 01
56	M	61187121	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 620mm š 150mm	kus	5,000	126,00	630,00	CS ÚRS 2020 01
57	M	61187161	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm	kus	19,000	164,00	3 116,00	CS ÚRS 2020 01
58	M	61187221	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 1270mm š 150mm	kus	1,000	252,00	252,00	CS ÚRS 2020 01
59	M	61187261	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 1470mm š 150mm	kus	2,000	283,00	566,00	CS ÚRS 2020 01
60	M	61187181	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 150mm	kus	17,000	185,00	3 145,00	CS ÚRS 2020 01
61	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,087	1 020,00	88,74	CS ÚRS 2020 01
D	771		Podlahy z dlaždic				686 109,32	
62	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	522,000	10,00	5 220,00	CS ÚRS 2020 01
63	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	243,000	125,00	30 375,00	CS ÚRS 2020 01
64	M	597610091	sokl-dlažba keramická, hladká, matná, v=10 cm, 1. jakost, protiskluznost R9	m	243,000	200,00	48 600,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			207,272727272727*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		228,000			
65	K	771574154	Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem do 6 ks/m2	m2	522,600	620,00	324 012,00	CS ÚRS 2020 01
VV			502		502,000			
VV			0,6"hrana sokliku pod radiátory"		0,600			
VV			Součet		502,600			
66	M	597614431	dlažba keramická velkoformátová 600x300 mm, hladká, matná, 1. jakost, protiskluznost R9	m2	588,700	395,00	224 636,50	
VV			502,6-5,6		497,000			
VV			497*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		546,700			
67	M	597614432	dlažba keramická velkoformátová, hladká, matná, 1. jakost, protiskluznost R9 - skákový panák	m2	8,400	550,00	4 620,00	
VV			5,6*1,5 "Přepočtené koeficientem množství		8,400			
68	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	527,200	25,00	13 180,00	CS ÚRS 2020 01
VV			502		502,000			
VV			5,2"hrana sokliku pod radiátory"		5,200			
VV			Součet		507,200			
69	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	275,600	55,00	15 158,00	CS ÚRS 2020 01
VV			228+27,6		255,600			
70	K	771591122	Podlahy separační provazec do pružných spar průměru 6 mm	m	27,600	27,00	745,20	CS ÚRS 2020 01
71	K	771591122.1	Výplň dilatační spáry provazcem PCI DIN Polyband, d=25 mm	m	13,200	18,00	237,60	
72	K	771161021	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s teracem)	m	3,300	39,10	129,03	CS ÚRS 2020 01
VV			"podlaha od šaten, dlažba-teraco"					
VV			1,5+1,8		3,300			
73	M	59054105	profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 20x40mm	m	3,300	439,00	1 448,70	CS ÚRS 2020 01
VV			"podlaha od šaten, dlažba-teraco"					
VV			1,5+1,8		3,300			
74	K	771591185	Podlahy pracovní řezání keramických dlaždic rovné	kus	300,000	19,10	5 730,00	CS ÚRS 2020 01
VV			300		300,000			
75	K	771591186	Podlahy pracovní řezání keramických dlaždic do oblouku	m	9,420	151,00	1 422,42	CS ÚRS 2020 01
VV			"hlava panáka"		4,710			
VV			3,14*1,5		4,710			
VV			3,14*1,5		9,420			
VV			Součet					
76	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	18,752	565,00	10 594,87	CS ÚRS 2020 01
D	781		Dokončovací práce - obklady				3 639,04	
77	K	77351311	Dilatace vložení listy	m	12,800	54,30	695,04	
VV			12,8		12,800			
78	M	DOD002	Hliníková podlahová lišta - dilatační objektová	m	12,800	230,00	2 944,00	
D	783		Dokončovací práce - nátěry				3 650,00	
79	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	12,500	103,00	1 287,50	CS ÚRS 2020 01
VV			"prahy"					
VV			12,5		12,500			
80	K	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	12,500	189,00	2 362,50	CS ÚRS 2020 01
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				87 523,74	
81	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	1 646,000	15,40	25 348,40	CS ÚRS 2020 01
82	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	1 646,000	36,40	59 914,40	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
83	K	784311031	Příplatek k cenám bílých maleb ze suchých směsí za barevnou malbu tónovanou tónovacími přípravky	m2	946,000	2,39	2 260,94 CS ÚRS 2020 01	
D	787		Dokončovací práce - zasklívání				4 622,48	
84	K	787692322	Zasklívání oken a dveří s podtímelením na lišty sklem bezpečnostním tl do 8 mm	m2	2,000	1 540,00	3 080,00 CS ÚRS 2020 01	
VV			"sklo bezpečnostní vstřívené tl 6,4mm"		2,000			
VV			2					
85	K	787911111	Montáž bezpečnostní fólie na sklo	m2	2,000	385,00	770,00 CS ÚRS 2020 01	
86	M	63479017	fólie na sklo ochranné a bezpečnostní čírá 89%	m2	2,060	357,00	735,42 CS ÚRS 2020 01	
VV			2*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		2,060			
87	K	998787102	Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v do 12 m	t	0,048	772,00	37,06 CS ÚRS 2020 01	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				25 500,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				1 000,00	
88	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby - výškové zaměření podlah	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00 CS ÚRS 2020 01	
D	VRN3		Zařízení staveniště				15 000,00	
89	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00 CS ÚRS 2020 01	
D	VRN4		Inženýrská činnost				9 500,00	
90	K	043103001	Odtrhová zkouška	...	3,000	2 500,00	7 500,00	
91	K	043103002	Sondy - odebrání vzorků - laboratorní pevnost	...	2,000	1 000,00	2 000,00	

Úprava ZTI:

První patro:

Položka	Množství	Jed. cena	Cena
MS víčko 3/4"	14 ks	39,60 Kč	554,40 Kč
Těsnění	14 ks	1,20 Kč	16,80 Kč
CUP koleno 35	10 ks	505,00 Kč	5 050,00 Kč
CUP koleno 35 č.1	1 ks	511,30 Kč	511,30 Kč
CUP T - kus 35/22/35	2 ks	240,00 Kč	480,00 Kč
CUP přechod 35/5/4" vni	2 ks	660,00 Kč	1 320,00 Kč
CUP přechod 35/1" vni	2 ks	669,00 Kč	1 338,00 Kč
CUP koleno 28	9 ks	253,20 Kč	2 278,80 Kč
CUP koleno 28 č.1	2 ks	278,40 Kč	556,80 Kč
CUP T - kus 28/22/28	2 ks	398,40 Kč	796,80 Kč
CUP přechod 28/1" vni	4 ks	297,60 Kč	1 190,40 Kč
CUP koleno 22	24 ks	121,20 Kč	2 908,80 Kč
CUP koleno 22 č.1	10 ks	123,60 Kč	1 236,00 Kč
CUP přechod 22/1/2" vně	8 ks	264,00 Kč	2 112,00 Kč
Šroubení R 18 1/2"	4 ks	101,00 Kč	404,00 Kč
CU trubka 35	10 m	400,80 Kč	4 008,00 Kč
CU trubka 28	15 m	242,40 Kč	3 636,00 Kč
CU trubka 22	17 m	182,40 Kč	3 100,80 Kč
Tubex 35/10	6 m	13,20 Kč	79,20 Kč
Tubex 28/10	6 m	10,80 Kč	64,80 Kč
Tubex 22/10	2 m	12,00 Kč	24,00 Kč
Demontáž radiátorů	0 ks	216,00 Kč	- Kč
Demontáž potrubí	42 m	42,30 Kč	1 776,60 Kč
Montáž radiátorů	0 ks	937,00 Kč	- Kč
Sekání drážky pro topení	1 soub.	###	1 284,30 Kč
Montáž CU potrubí	42 m	187,20 Kč	7 862,40 Kč
Izolace potrubí	14 m	39,30 Kč	550,20 Kč
První patro celkem			43 140,40 Kč

Přízemí:

CUP koleno 22	32 ks	121,20 Kč	3 878,40 Kč
CUP koleno 22 č.1	8 ks	123,60 Kč	988,80 Kč
CUP přechod 22/1/2" vně	8 ks	264,00 Kč	2 112,00 Kč
CUP přechod 22/1/2" vni	8 ks	276,00 Kč	2 208,00 Kč
Šroubení R 18 1/2"	4 ks	100,80 Kč	403,20 Kč
Trubka CU 22	14 m	186,00 Kč	2 604,00 Kč
Konzola radiátorová	20 ks	39,60 Kč	792,00 Kč
Držák radiátorový	8 ks	45,60 Kč	364,80 Kč
Demontáž radiátorů	0 ks	216,00 Kč	- Kč
Demontáž potrubí	14 m	43,20 Kč	604,80 Kč
Montáž radiátorů	0 ks	936,00 Kč	- Kč
Montáž CU potrubí	14 m	299,80 Kč	4 197,20 Kč
Přízemí celkem			18 153,20 Kč

Montáž vody přízemí:

Koleno PPR 20	2 ks	5,20 Kč	10,40 Kč
Koleno PPR 20 č.1	1 ks	7,00 Kč	7,00 Kč
Přechod PPR 20/1/2" vně	1 ks	51,50 Kč	51,50 Kč
Přechod PPR 25/1/2" vně	1 ks	59,10 Kč	59,10 Kč
Koleno PPR 25	2 ks	8,00 Kč	16,00 Kč

Koleno PPR 25 č.1	2 ks	10,30 Kč	20,60 Kč
Nátrubek PPR 25	3 ks	6,90 Kč	20,70 Kč
Kulový kohout R 910 1/2"	1 ks	213,20 Kč	213,20 Kč
Kulový kohout s odvodněním 1/2"	1 ks	191,30 Kč	159,40 Kč
Vodoměr 1/2" SV	1 ks	474,00 Kč	474,00 Kč
Šroubení k vodoměru 1/2"	2 ks	60,60 Kč	121,20 Kč
Trubka PPR 25	10 m	33,80 Kč	338,00 Kč
Tubex 28/10	10 m	10,00 Kč	100,00 Kč
PE trubka 25	6 m	32,40 Kč	194,40 Kč
PE spojka 25/25	1 ks	67,90 Kč	67,90 Kč
Demontáž potrubí	10 m	43,20 Kč	432,00 Kč
Vysekání drážky	1 soub.	172,80 Kč	172,80 Kč
Montáž vodoměru	1 ks	203,00 Kč	203,00 Kč
Montáž potrubí	16 m	149,80 Kč	2 396,80 Kč
Rozvod SV celkem			5 058,00 Kč

