

Dodatek č.1 PŘÍKAZNÍ SMLOUVY

Číslo Příkazníka: 10881_03

uzavřené dle Hlavy II, Díl 5, Oddíl 1§ 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

1.1 Příkazce:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Přítkovská 1689, 41550

zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 466

Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Martin Matzek, ředitel IO

Zástupce pro věci technické

IČ: 49099469

DIČ: CZ49099469

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 711620257/0100

1.2 Příkazník:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689, 41550 Teplice

zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 465

Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Martin Opacki, ředitel IPČ

Zástupce pro věci technické

Autorský dozor :

Koordinátor BOZP:

IČ: 49099451

DIČ: CZ49099451

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 3507501/0100

Předmětem dodatku smlouvy je změna času plnění v důsledku pozdějšího zahájení realizace stavby.

II. Předmět plnění: Beze změny

„LT 060 109, Litoměřice, Nerudova, Nezvalova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu “

III. Čas plnění: Mění se

Výk. fáze	IČ Termín
3.2 Práce spojené s realizací stavby	
3.3 Práce po dokončení stavby	
3.4 Plnění nad rámec saz. Unika (práce koordinátora BOZP)	
3.5 Plnění nad rámec saz. Unika (zařazení do DM)	
3.6 Práce spojené s autorským dozorem	

