

Dodatek ke smlouvě o dílo č. SOD 2020-43

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Správa Národního parku Podyjí**

se sídlem: Na Vyhlídce 5, 669 02 Znojmo

zastoupená: Ing. Tomášem Rothröcklem, ředitelem

oprávněn jednat ve věcech technických: Petr Lazárek, telefon: 724 358 589

bankovní spojení: ČNB 35734741/0710

IČ: 00837971, DIČ: CZ00837971

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **Truhlářství BarFir – Petr Bartoš**

IČO: 03061108



zastoupená: Petr Bartoš

bankovní spojení:



(dále jen „zhotovitel“)

Zhotovitel je plátce DPH.

Článek II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je navýšení počtu dřevěných sloupků a dřevěných podložek pro instalaci smaltovaných tabulí vyznačujících hranice klidového území NP Podyjí. Dílo se navyšuje o dále uvedený počet:

- 40 ks podložek pro smaltované tabule označující hranici klidového území Národního parku Podyjí.
- 40 ks hranolů pro instalaci výše uvedených smaltovaných tabulí.

2. Podrobná specifikace díla:

Zůstává nezměněna.

Článek III.

Zůstává nezměněn.

Článek IV.

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli do 15. 6. 2020.

Článek V.

Cena díla zůstává nezměněna.

Celková cena za popávanou zakázku:

- Cena za 1 ks podložky 800,- Kč/ks, bez DPH
- Cena za 1 ks hranolu 515,- Kč/ks, bez DPH
- Cena za 1 ks smontovaný celkem.....1.315,- Kč bez DPH
- Cena celkem za 40 kusů 52.600,- Kč bez DPH
- **Cena celkem za 40 kusů celkem 63.646,- Kč s DPH**

Cena celkem:63.646 Kč (slovy: šedesát tři tisíc šest set čtyřicet šest korun českých)

Článek VI.

Zůstává nezměněn.

Článek VII.

Zůstává nezměněn.

Článek VIII.

Zůstává nezměněn.

Článek IX.

Zůstává nezměněn.

Článek X.

Zůstává nezměněn.

Článek XI.

Zůstává nezměněn.

