

# DOHODA Č.2 O ZMĚNĚ TERMÍNU PLNĚNÍ K OBJEDNÁVCE Č.133/2020/I/Pr

Objednatel:

**Město Bílovec**

Slezské náměstí 1

743 01 Bílovec

IČ 00297755, DIČ CZ00297755

Bank.spojení: [REDACTED]

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE :

NAŠE ZN.: MBC/19898/20/I/Pr 1198/2020

VYŘIZUJE: [REDACTED]

TEL: [REDACTED]

E-MAIL: [REDACTED]

Zhotovitel:

Tomčík Ondřej

Oderská 29

742 36 Jakubčovice nad Odrou

IČ 08970688

DATUM: 13.08.2020

Místo plnění: Bílovec, Bravinné, Výškovice, Lubojaty, Lhotka, Stará Ves

Po vzájemné dohodě se objednatel a zhotovitel dohodli na následující změně objednávky č.133/2020/I/Pr ze dne 19.5.2020, týkající se provedení revizí elektrických zařízení – elektroinstalací, včetně vyhotovení revizních zpráv v objektech v majetku města Bílovec a provedení položkového rozpočtu na odstranění zjištěných revizních závad, takto: **termín plnění se mění na 31.8.2020.**

Ostatní ujednání objednávky č.133/2020/I/Pr zůstávají beze změny.

Za objednatele: [REDACTED]

Datum:

13 -08- 2020

Datum: [REDACTED]