

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

Oprava kanalizace DN 300 – Kostelec u Holešova Evidenční čísla Objednatele: 26-KM-2020-OV2000054

uzavřena na základě § 2586 a násl. občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb., mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
Sídlo:	Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž
Statutární orgán:	představenstvo
Zastoupen:	xxx ředitel společnosti
Registrace:	KS Brno, oddíl B, vložka 1147
IČ:	49451871
DIČ:	CZ49451871 plátce DPH
Bankovní spojení:	KB, a.s.
Číslo účtu:	xxx
tel.:	xxx
e-mail:	xxx

(dále jen „objednatel“) - na straně jedné

a

Zhotovitel:	VHS s.r.o. Bystřice pod Hostýnem
Sídlo:	Obchodní 1576, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
Zastoupen:	xxx jednatel společnosti
Registrace:	KS Brno, oddíl C, vložka 6022
IČ:	46904051
DIČ:	CZ46904051
Bankovní spojení:	KB, a.s. Kroměříž
Číslo účtu:	xxx

Smluvní strany se dohodly, že smlouva o dílo se mění tímto dodatkem č. 1 následovně:

2. Předmět smlouvy

2.5 Z důvodů navýšení objemu prací, které nebylo možno předpokládat, při zpracování zadání a rozsahu opravy, dochází ke změně rozsahu díla na základě zjištění skutečností a odsouhlaseného změnového rozpočtu víceprací, který je přiložen jako příloha č. 2. Jedná se zejména o ruční výkopové práce při souběhu opravované kanalizace s kabelovým vedením NN, napojení stávajících kanalizačních přípojek a opravy oplocení. Z důvodu změny rozsahu prací se mění i termín dokončení díla.

3. Cena za dílo

3.1 Cena díla se upravuje dle dohody smluvních stran a odsouhlaseného změnového rozpočtu.

Rekapitulace ceny:

Celková cena dle smlouvy o dílo bez DPH: 1.178.202 Kč

Cena odsouhlaseného změnového rozpočtu bez DPH: 150.477 Kč

Celková cena za dílo včetně změnového rozpočtu bez DPH: 1.328.679 Kč

7. Termíny vyhotovování díla:

7.4 Termín dokončení díla se mění z důvodu navýšení objemu prací uvedených ve změnovém rozpočtu takto:

Dokončení díla: 24. 8. 2020

11. Závěrečná ujednání:

11.10 Ostatní ujednání smlouvy o dílo, mimo výše uvedené v tomto dodatku, zůstávají beze změn.

11.11 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy

11.12 Obě strany berou na vědomí, že údaje v tomto dodatku budou uveřejněny dle zákona „O registru smluv“ č. 340/2015 Sb., v platném znění. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

Přílohy: Příloha č.2 – změnový rozpočet

V Kroměříži dne:

V Bystřici pod Hostýnem dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Xxx
ředitel společnosti

.....
xxx
jednatel společnosti