

SMLOUVA O DÍLO

č. S911/2020/102

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle základní směrnice 2/2019 Podpisový řád Ing. Tomáš Vrba, ředitele

Krajského ředitelství Frýdek - Místek

ve věcech technických jedná: [REDAKCE] technický pracovník pro stavební činnost

č. telefonu: [REDAKCE]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Milan Novák - NOVSIL

IČO: 47194316

DIČ: [REDAKCE] plátce DPH

Místem podnikání: Klicperova 1309, Frýdek Místek

č. telefonu: [REDAKCE]

Bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

II.

Předmět dodatku smlouvy

1. Předmětem Dodatku číslo 1. ke Smlouvě o dílo „JET – LHC Frýdek Místek“ číslo S911/2020/102 je **změna rozsahu prací a ceny za dílo.**
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádné realizaci díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

Vyspravení výtluků tryskovou metodou směsí kameniva a asfaltové emulze v celkovém rozsahu 41 tun. Součástí prací bude i předání vážních lístků:

LC Bytré IČDM 711005	5 tun + doplnění kameniva
LC Slavič údolní IČDM 723 285	15 tun
LC Bebek Barák IČDM 710891	10 tun
LC Vlašský IČDM 710923	10 tun.

LC Kyčera IČDM **9 tun – navýšení dle dodatku č.1**

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

Bod 1., článku IV. cena za dílo se mění a nově zní takto:

Na základě objednatelem dodatečně požadovaných a objednaných více prací souvisejících s předmětem díla se stanoví náklady prací a činnosti nutných k realizaci zadaných více ve výši:


28 350,- Kč bez DPH cena za vícepráce dodatku č.1

Celková cena za provedení díla dle SoD S911/2020/102 včetně dodatku č.1:

156 075,-Kč Celkem bez DPH


3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti:

V FRYDKU-MÍSTEK, dne: 7.8.2020



Za zhotovitele
Milan Novák

V OSIRAVE, dne: 3.8.2020



Za objednatele
Ing. Tomáš Vrba
ředitel KŘ Frýdek-Místek