

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO
DLE § 2586 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Beethovenova 650/2, 662 15 Brno

IČO 62156462, DIČ CZ62156462

bankovní spojení: xxx

(dále jen „objednatel“)

zastoupená: JUDr. Lenkou Valovou, kvestorkou

a

SUPER-KRETE CZECH s.r.o.

Nupaky 494. 251 01 Nupaky

IČO 25692810, DIČ CZ25692810

podnikatel zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 61708

bankovní spojení: xxx

(dále jen „zhotovitel“)

zastoupen: Ing. Petrem Švantnerem, jednatelem

uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dne 9. 7. 2020 smlouvu o dílo.

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy a uzavírají následující dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

IV.

Místo a termín a plnění díla

Z důvodů prodloužení dodací lhůty osvětlovacích těles způsobené pandemií virového onemocnění Covid-19 se posouvají následující termíny plnění díla uvedené v článku IV., odstavci (3) smlouvy a nahrazují se tímto zněním:

- (3) Zhotovitel se zavazuje provést 1. etapu díla v těchto termínech:
- c. řádné dokončení a předání díla do 14. 9. 2020 (bez vad a nedodělků bránících v užívání);
 - d. odstranění veškerých vad a nedodělků do 10 dnů od řádného dokončení a předání díla.

XVI.

Závěrečná ujednání

Původní text čl. XVI. se doplňuje o nové odstavce (14) – (16), které zní:

(12) Tento dodatek č. 1 smlouvy bude-li uzavírán v listinné podobě, vyhotoví se čtyři stejnopisy, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran.

(13) Ustanovení smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti.

(14) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 smlouvy důkladně přečetly, souhlasí s jeho obsahem a jsou si vědomy povinností jim z tohoto dodatku č. 1 smlouvy plynoucích. Dále prohlašují, že tento dodatek č. 1 smlouvy zachycuje jejich skutečnou, svobodnou a vážnou vůli, že byl uzavřen nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně

V Brně

Zhotovitel

Objednatel