

Finanční plán projektu

Pořadí finančního plánu	Zálohová platba	Závěrečná platba	Datum předložení	Záloha - plán	Záloha - Investice	Záloha - Neinvestice	Vyúčtování - plán	Vyúčtování - Investice	Vyúčtování - Neinvestice
1	Ano		1.9.2016	6 766 239,09	60 000,00	6 706 239,09	0,00		
2			28.3.2017	5 751 382,07	0,00	5 751 382,07	5 751 382,07	0,00	5 751 382,07
3			29.9.2017	6 400 362,32	0,00	6 400 362,32	6 400 362,32	60 000,00	6 340 362,32
4			28.3.2018	6 149 188,79	0,00	6 149 188,79	6 149 188,79	0,00	6 149 188,79
5			1.10.2018	8 764 023,17	0,00	8 764 023,17	5 949 776,52	0,00	5 949 776,52
6			28.3.2019	0,00	0,00	0,00	5 075 961,07	0,00	5 075 961,07
7		Ano	25.10.2019	0,00	0,00	0,00	4 504 524,67	0,00	4 504 524,67
8				33 831 195,43	60 000,00	33 771 195,43	33 831 195,43	60 000,00	33 771 195,43

Finanční plán partnera - Základní škola Karla Vokáče, Strašice

Pořadí finančního plánu	Zálohová platba	Závěrečná platba	Datum předložení	Záloha - plán	Záloha - Investice	Záloha - Neinvestice	Vyúčtování - plán	Vyúčtování - Investice	Vyúčtování - Neinvestice
1	Ano		1.9.2016	533 184,22	0,00	533 184,22	0,00	0,00	0,00
2			28.3.2017	486 223,80	0,00	486 223,80	486 223,80	0,00	486 223,80
3			29.9.2017	506 648,80	0,00	506 648,80	506 648,80	0,00	506 648,80
4			28.3.2018	484 573,80	0,00	484 573,80	484 573,80	0,00	484 573,80
5			1.10.2018	655 290,47	0,00	655 290,47	470 638,00	0,00	470 638,00
6			28.3.2019	0,00	0,00	0,00	387 791,40	0,00	387 791,40
7		Ano	25.10.2019	0,00	0,00	0,00	330 045,29	0,00	330 045,29
8				2 665 921,09	0,00	2 665 921,09	2 665 921,09	0,00	2 665 921,09