

Finanční plán projektu

Pořadí finančního plánu	Zálohová platba	Závěrečná platba	Datum předložení	Záloha - plán	Záloha - Investice	Záloha - Neinvestice	Vyúčtování - plán	Vyúčtování - Investice	Vyúčtování - Neinvestice
1	Ano		1.9.2016	6 766 239,09	60 000,00	6 706 239,09	0,00		
2			28.3.2017	5 751 382,07	0,00	5 751 382,07	5 751 382,07	0,00	5 751 382,07
3			29.9.2017	6 400 362,32	0,00	6 400 362,32	6 400 362,32	60 000,00	6 340 362,32
4			28.3.2018	6 149 188,79	0,00	6 149 188,79	6 149 188,79	0,00	6 149 188,79
5			1.10.2018	8 764 023,17	0,00	8 764 023,17	5 949 776,52	0,00	5 949 776,52
6			28.3.2019	0,00	0,00	0,00	5 075 961,07	0,00	5 075 961,07
7		Ano	25.10.2019	0,00	0,00	0,00	4 504 524,67	0,00	4 504 524,67
8				33 831 195,43	60 000,00	33 771 195,43	33 831 195,43	60 000,00	33 771 195,43

Finanční plán partnera - Základní škola a Mateřská škola Hrádek, okres Rokycany, příspěvková organizace

Pořadí finančního plánu	Zálohová platba	Závěrečná platba	Datum předložení	Záloha - plán	Záloha - Investice	Záloha - Neinvestice	Vyúčtování - plán	Vyúčtování - Investice	Vyúčtování - Neinvestice
1	Ano		1.9.2016	546 405,22	0,00	546 405,22	0,00	0,00	0,00
2			28.3.2017	517 239,80	0,00	517 239,80	517 239,80	0,00	517 239,80
3			29.9.2017	492 664,80	0,00	492 664,80	492 664,80	0,00	492 664,80
4			28.3.2018	515 589,80	0,00	515 589,80	515 589,80	0,00	515 589,80
5			1.10.2018	660 126,47	0,00	660 126,47	456 654,00	0,00	456 654,00
6			28.3.2019	0,00	0,00	0,00	418 807,40	0,00	418 807,40
7		Ano	25.10.2019	0,00	0,00	0,00	331 070,29	0,00	331 070,29
8				2 732 026,09	0,00	2 732 026,09	2 732 026,09	0,00	2 732 026,09